


Summary report


19/02/2026 - 05/03/2026



Total: 628:07:56 Billable: 628:07:56 Amount: 0,00 USD




User



Paula María Suárez Linares	42:54:15	6,83%
Alereyper	37:07:41	5,91%
Manuel Jesús Niza Cobo	35:20:00	5,63%
Celsuacor	35:19:42	5,62%
olgcangom	34:25:48	5,48%
mregidorgarcia	32:57:27	5,25%
frademann	32:55:00	5,24%
marrecgil	32:23:33	5,16%
javcasrod1	31:18:59	4,99%
Nundelesc	30:22:37	4,84%
Nicolás Gómez Claraco	29:46:25	4,74%
Carmurgom	29:45:12	4,74%
Javsorbla	29:14:36	4,66%
Alvaro Carlos	27:24:14	4,36%
Javier Gutiérrez Pastor	27:08:51	4,32%

● albgarsan	26:04:55	4,15%
● Juan José Cardesa Sosa	24:42:26	3,93%
● Ignamartinezdiaz	23:44:12	3,78%
● Pabpergas	23:29:09	3,74%
● Jesús García	20:52:54	3,32%
● angelmateos99	20:50:00	3,32%

Description



● Tarea CRUD incidencias	17:38:47	2,81%
● Matching	10:38:56	1,70%
● CRUD de sección Personal y CRUD de residentes #48	08:51:45	1,41%
● Atender a clase	07:45:13	1,23%
● Modelo Entidad-Relación	07:40:00	1,22%
● Levantar proyecto y tarea NX-S1.14	06:15:55	1,00%
● Modelo Entidad - Relación	05:50:00	0,93%
● Configuración de proyecto +Dashboard administrativo inicial	05:00:00	0,80%
● Formulario de perfil biográfico y preferencias	04:57:46	0,79%
● Refactorizacion de Configuración de espacios, horarios y aforos	04:50:21	0,77%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	09:30:02	1,51%
● Implementación del frontend de login, logout y recuperación de contraseña. Plantillas de Student y Admin y Modal de reglas de Residencia	04:45:00	0,76%
● Recopilación de métricas de Scrum del equipo	04:43:00	0,75%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial de iniciación 24-02-2026	04:38:25	0,74%
● Clase del 19-02-2026 y reunión	04:32:06	0,72%
● Correccion de funcionalidad de CRUD de roles	04:22:00	0,70%

● NX-S1.30	04:15:53	0,68%
● Feature NX-S1.23 : CRUD de avisos para la residencia	04:12:33	0,67%
● Creación de las funcionalidades de login y logout	04:10:00	0,66%
● NX-S1.20	04:08:10	0,66%
● Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	07:07:10	1,13%
● Reunión de equipo A para plantear proyecto base	07:49:36	1,25%
● Segunda parte tarea NX-S1.05	04:00:00	0,64%
● Quinta clase	04:00:00	0,64%
● Cuarta clase	04:00:00	0,64%
● Clase 26/02/2026	12:00:00	1,91%
● Clase 19/02/2026	16:00:00	2,55%
● Quinta clase: 26-02-2026	12:00:00	1,91%
● Cuarta clase: 19-02-2026	16:00:00	2,55%
● Quinta clase: Presentaciones 26-02-2026	04:00:00	0,64%
● Cuarta clase: Presentaciones 19-02-2026	04:00:00	0,64%
● Cuarta clase: 19-02-26	04:00:00	0,64%
● Clase teoría: 26/02/2026	04:00:00	0,64%
● Clase teoría: 19-02-2026	04:00:00	0,64%
● Clase 19/02	04:00:00	0,64%
● Clase 26-02-2026	12:00:00	1,91%
● Clase 19-02-2026	12:00:00	1,91%
● Clase: 19-02-2026	08:00:00	1,27%
● Clase 26/02	04:00:00	0,64%
● Clase pimera mitad del S1	04:00:00	0,64%
● Se crea la funcionalidad de pestaña de mapa a la hora de ver métricas de ocupación	04:00:00	0,64%
● Clase del 26-02	03:59:23	0,64%
● Reunión equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:57:38	0,63%

● Presentación	05:15:55	0,84%
● Registro de usuarios con email	03:33:57	0,57%
● Ver historial de incidencias y edición del módulo incidencias	03:31:26	0,56%
● Presentación 26/02/2026	05:28:55	0,87%
● Quinta clase: 26-02-26	03:30:00	0,56%
● Arreglo del proyecto base Equipo A	03:28:00	0,55%
● Corrección migraciones, Tarea historial de incidencias y revisión tarea filtrado y	03:14:54	0,52%
● Creación de las tareas dentro del tablero Kanban	03:11:00	0,51%
● Documentación a .md	03:10:58	0,51%
● Creación de la funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,50%
● Interfaz para firma digital de normas	03:05:00	0,49%
● Formulario nuevos residentes	03:01:02	0,48%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y creación de tutorial de instalación	03:00:36	0,48%
● Tarea NX-S1.39	03:00:00	0,48%
● Primera parte tarea NX-S1.05	03:00:00	0,48%
● Calidad (QA) y LLMs presentacion	03:00:00	0,48%
● Realizar CRUD del módulo objetos	02:58:41	0,47%
● NX-S1.29	03:52:19	0,62%
● Vista global de incidencias con filtrado	02:52:27	0,46%
● Instalación setup proyecto	04:52:00	0,77%
● Arreglar Rama Develop	02:50:00	0,45%
● Fix rama develop	02:43:36	0,43%
● Integración de SonarQube para el análisis de la calidad del código	02:41:04	0,43%
● NX-S1.20: Corrección de conflicto migraciones y mergear NX-S1.20	02:40:00	0,42%
● Reunión coordinadores: 20-02-26	07:25:59	1,18%
● Crear CRUD del módulo de objetos	02:33:44	0,41%

● Reunión de estructuración del stack	02:33:00	0,41%
● Configuración de espacios, horarios y aforos	02:32:21	0,40%
● Backend del modulo de eventos	02:32:11	0,40%
● Reunión coordinadores: 20/02/2026	02:31:48	0,40%
● Integración NX-S1.16 con Roles	02:29:10	0,40%
● Documentación: Problemas y Contingencia, Rendimiento y Métricas de Éxito y Financiación	02:28:13	0,39%
● Documentación: Finanzas, Rendimiento-Métricas éxito y Problemas-Contingencia	02:26:37	0,39%
● Revisar UX/UI para residentes	04:50:19	0,77%
● Realización de documento de Problemas y Plan de Contingencia	02:25:46	0,39%
● Mergeo de ramas y resolución de conflictos	02:24:28	0,38%
● Resolución de conflictos	02:23:54	0,38%
● Documento rendimiento y métricas de éxito	02:23:36	0,38%
● Preparación Presentación	02:22:34	0,38%
● Revisar UX/UI	02:21:46	0,38%
● Despliegue	02:18:47	0,37%
● Reunión coordinadores: 21-02-26	03:16:00	0,52%
● Formulario de pre-inscripción y diseño de perfil inicial	02:11:10	0,35%
● Formulario Nuevos Residentes	02:10:00	0,34%
● Reunión coordinadores 21/02/2026	02:04:00	0,33%
● Reunión para ajustar backlog y tareas	02:03:00	0,33%
● Preparando presentación 25/02	02:02:47	0,33%
● Interfaz de visualizacion de perfil de administrador y Home de Student	02:02:31	0,33%
● Reunión tras crear tareas/ 21-02-2026	02:01:36	0,32%
● Calidad (QA) y LLMs presentacion revision	02:01:10	0,32%
● NX-S1.31	03:00:18	0,48%
● Creación de roles de la app	02:00:00	0,32%

● Se genera un informe de la gráfica de Burndown del proyecto S1	02:00:00	0,32%
● Instalación del entorno de desarrollo	02:00:00	0,32%
● Lógica de asignación de residentes a habitaciones	01:58:32	0,31%
● Resolución de conflictos y revisión de PRs	01:57:32	0,31%
● Instalación entorno, y desarrollo backend	01:56:23	0,31%
● Interfaz para firma digital de normas + Resolución de conflictos	01:55:00	0,31%
● Reunión coordinadores: 27-02-26	01:55:00	0,31%
● Revisar módulo autenticación e interfaz de frontend	01:54:32	0,30%
● Documento de gestión del feedback	01:54:11	0,30%
● Intento de despliegue	01:53:58	0,30%
● Revisar módulos autenticación e interfaz de frontend	01:53:49	0,30%
● Revisión de Configuración de espacios, horarios y aforos	01:53:07	0,30%
● Revisión de documentos	06:02:45	0,96%
● NX-S1.90	01:52:27	0,30%
● Documento gráfico de tareas con métricas de calidad	01:51:31	0,30%
● Revertir backend del proyecto base, presentación del día 26/2/2026 y actualizar tutorial de iniciación	01:50:11	0,29%
● Reunión coordinadores 20/02/2026	01:50:06	0,29%
● Revisión de PR (con errores)	01:48:00	0,29%
● Revertir backend del proyecto base y editar tutorial de instalación	01:47:59	0,29%
● Killer Opener	01:46:48	0,28%
● Documentación: Gráficos con tareas y métricas de calidad	01:45:13	0,28%
● Set up proyecto limpio	01:44:41	0,28%
● Acabar presentación del 26/02/2026	01:43:44	0,28%
● Revisión y documentación del ciclo CI/CD	01:41:05	0,27%
● Calidad (QA) y LLMs	01:40:42	0,27%
● Montaje proyecto base	04:30:00	0,72%
● Resolver conflictos y merge PRs	01:40:00	0,27%

● Completar documentación Problemas y Contingencia	01:38:29	0,26%
● Reunión para arreglo de errores	01:38:00	0,26%
● Preparar exposición del 26/02/2026	01:37:21	0,26%
● NX-S1.20: Vista incidencias con filtrado	01:37:00	0,26%
● Solucionando conflictos en develop y hacer merge, y desarrollando reservas de objetos	01:36:27	0,26%
● Reunión G4	01:36:09	0,26%
● Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	07:02:18	1,12%
● Plantillas de issues en github	01:35:00	0,25%
● Stack	01:33:28	0,25%
● Instalación proyecto base	01:32:24	0,25%
● Corrigiendo problemas Residentes/Habitaciones	01:31:00	0,24%
● Reestructuración de tareas por módulos y Sprint - PO	01:30:23	0,24%
● Comienzo tarea NX-S1.37	01:30:00	0,24%
● Investigación de alternativas de despliegue	03:07:38	0,50%
● Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:27:27	0,23%
● Diseño de diapositivas	02:30:40	0,40%
● NX-S1.40	02:30:40	0,40%
● Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:24:46	0,22%
● Documentos de entrega S1	01:24:36	0,22%
● NX-S1.21	01:24:32	0,22%
● Feature: NX-S1.24: Sistema de notificaciones Avisos	01:24:15	0,22%
● Plan de pilotaje	01:23:01	0,22%
● Preparación entorno de trabajo	01:22:43	0,22%
● Instalación del proyecto base	01:22:11	0,22%
● Reunión de equipo A para discutir tareas	02:43:28	0,43%
● Mergeo rama y resolución de conflictos	01:21:39	0,22%
● NX-S1.37	01:21:00	0,21%

● Reunión grupo A para organizar trabajo	02:41:15	0,43%
● Documentación: Encuesta y Sprint Reprospective	01:20:07	0,21%
● Diseño Killer Opener con Ignacio	01:19:07	0,21%
● Reunión para revisión de documentos	02:55:11	0,46%
● Reunión equipo A para discutir tareas	01:16:31	0,20%
● Revertir backend del proyecto base y editar tutorial	01:15:46	0,20%
● NX-S1.32	02:30:00	0,40%
● Realización de diapositivas de Problemas y Finanzas	01:15:00	0,20%
● Adaptación de documento de usuarios piloto con plantilla de proyecto	01:13:23	0,19%
● Revisar CI/CD	02:17:07	0,36%
● Diapositivas	02:15:33	0,36%
● Gestión del repositorio de feedbacks comunes de toda la clase	01:08:55	0,18%
● Revisión de PR para mergear (tenia errores)	01:07:10	0,18%
● Reunión stack 25/02/2026	01:06:00	0,18%
● Dashboard administrativo inicial implementacion	01:03:31	0,17%
● Videos EV	01:03:00	0,17%
● Ver píldoras teoricas W4 y W5	02:02:51	0,33%
● Generación del registro de cambios	01:02:00	0,16%
● Documento Modificado Problemas y Plan de contingencias	01:00:14	0,16%
● Reunión Grupal	01:00:00	0,16%
● Bootstrap ALM	01:00:00	0,16%
● Realizar documento Bootstrap ALM	01:00:00	0,16%
● Visualización de videos	01:00:00	0,16%
● Se generan datos para la retrospectiva	01:00:00	0,16%
● Se generan datos para el dedication template	01:00:00	0,16%
● Generación del registro de actas	01:00:00	0,16%
● Píldoras informativas	00:59:41	0,16%
● Revisión de PR para mergear (tenía errores al migrar)	00:58:16	0,15%

● Declaración de IA	00:58:00	0,15%
● Realización de diapositivas de Problemas y Plan de Contingencia	00:56:00	0,15%
● Reunión para arreglo de errores de otros módulos que provocaba errores en esta tarea	00:54:06	0,14%
● Recopilación y actualización del feedback grupal	00:52:46	0,14%
● Creando documento para estandarizar creación de APIs	00:51:39	0,14%
● Reordenar OneDrive, crear plantillas para docs y Actas	00:51:33	0,14%
● Cancelación de reservas como estudiante	00:51:11	0,14%
● Diseño presentación	01:28:02	0,23%
● Actualización del feedback grupal	00:48:59	0,13%
● Documento de retrospectiva	00:48:55	0,13%
● Revisión del documento rendimiento y métricas de éxito	00:47:22	0,13%
● Landing	00:45:42	0,12%
● Revisión pull request de módulo de eventos	01:08:39	0,18%
● Meter los documentos en la presentación del 26/02	00:45:12	0,12%
● Creación formulario inicial	00:45:00	0,12%
● Empezando Interfaz de consulta de disponibilidad y reserva de espacios.	00:44:13	0,12%
● Revisión pull request NX.S1-29, NX.S1-30 y NX.S1-31	00:41:40	0,11%
● Reunion 20-02-2026	00:41:32	0,11%
● Reunión equipo D: 23-02-2026	00:40:00	0,11%
● Reunión equipo D 23-02-2026	00:40:00	0,11%
● Reunión Equipo D 23/02/2026	00:40:00	0,11%
● Reunión Presencial	01:00:00	0,16%
● Reunión equipo D: 23/02/2026	00:40:00	0,11%
● Configurando proyecto base	00:39:53	0,11%
● Diagrama ER	00:39:21	0,10%
● Revisión de tareas	00:38:20	0,10%

● Preparando Presentacion 05/03	00:36:58	0,10%
● Terminar tarea NX-S1.14	00:36:23	0,10%
● Reunión Equipo C: 22-02-26	01:10:21	0,19%
● Reunión marketing: 24-02-26	01:10:00	0,19%
● Reunión Marketing: 24-02-26	01:45:00	0,28%
● Reunión Equipo C: 22-02-2026	00:35:00	0,09%
● Reunión equipo C: 22-02-2025	00:35:00	0,09%
● Reunión equipo C para organización de las tareas, 22/02/2026	00:35:00	0,09%
● Revisión documentos Equipo C	00:34:21	0,09%
● Organizando la presentación	00:32:20	0,09%
● Instalación Entorno Desarrollo	00:32:17	0,09%
● Reunión presencial	00:50:00	0,13%
● Visualización de notas añadidas por el staff y adición de comentarios rápidos	00:29:01	0,08%
● Mergeo de rama y resolución de conflictos	00:26:19	0,07%
● Revisión pull request NX.S1-37	00:25:00	0,07%
● Revisión pull request del modulo de eventos	00:22:33	0,06%
● Revisión de PR para mergear	00:22:06	0,06%
● Revisión pull request NX.S1-90	00:22:00	0,06%
● Reunión presencial 19-02-2026	01:00:00	0,16%
● Reunión equipo D 20-02-2026	00:20:00	0,05%
● Reunión Equipo D 20/02/2026	00:20:00	0,05%
● Reunión 19/02/2026	00:20:00	0,05%
● Reunión: 19-02-2026	00:20:00	0,05%
● Reunión 19-02-2026	01:20:00	0,21%
● Reunión grupo D 20/02/2026	00:20:00	0,05%
● Trabajando en la gestión y reserva de espacios/objetos	00:19:07	0,05%
● Detallar documento de feedback grupal y elementos necesarios para la semana que viene	00:18:25	0,05%

● Review S1.42	00:15:16	0,04%
● Revisión de PR	00:15:09	0,04%
● Resolviendo otra vez conflictos de merge	00:14:45	0,04%
● Crear tareas de docs en tablero	00:10:00	0,03%
● Corrección del Plan de pilotaje	00:07:47	0,02%

User / Description	Duration	Amount
Paula María Suárez Linares	42:54:15	0,00 USD
Tarea CRUD incidencias	17:38:47	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Ver historial de incidencias y edición del módulo incidencias	03:31:26	0,00 USD
Corrección migraciones, Tarea historial de incidencias y revisión tarea filtrado y	03:14:54	0,00 USD
Documentación: Problemas y Contigencia, Rendimiento y Métricas de Éxito y Financiación	02:28:13	0,00 USD
Despliegue	02:18:47	0,00 USD
Intento de despliegue	01:53:58	0,00 USD
Revisión de documentos	01:53:00	0,00 USD
Completar documentación Problemas y Contingencia	01:38:29	0,00 USD
Visualización de videos	01:00:00	0,00 USD
Declaración de IA	00:58:00	0,00 USD
Revisión de tareas	00:38:20	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-26	00:35:21	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión presencial	00:30:00	0,00 USD
Alereyper	37:07:41	0,00 USD
Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	04:03:12	0,00 USD

Clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase pimera mitad del S1	04:00:00	0,00 USD
Arreglo del proyecto base Equipo A	03:28:00	0,00 USD
Backend del modulo de eventos	02:32:11	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20-02-26	02:18:58	0,00 USD
Reunión para ajustar backlog y tareas	02:03:00	0,00 USD
Documento de gestión del feedback	01:54:11	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base, presentación del día 26/2/2026 y actualiar tutorial de iniciación	01:50:11	0,00 USD
Acabar presentación del 26/02/2026	01:43:44	0,00 USD
Preparar exposición del 26/02/2026	01:37:21	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:35:33	0,00 USD
Reunión de equipo A para discutir tareas	01:21:55	0,00 USD
Gestión del repositorio de feedbacks comunes de toda la clase	01:08:55	0,00 USD
Revisar CI/CD	01:06:12	0,00 USD
Recopilación y actualización del feedback grupal	00:52:46	0,00 USD
Actualización del feedback grupal	00:48:59	0,00 USD
Revisión pull request del modulo de eventos	00:22:33	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Manuel Jesús Niza Cobo	35:20:00	0,00 USD
Recopilación de métricas de Scrum del equipo	04:43:00	0,00 USD
Se crea la funcionalidad de pestaña de mapa a la hora de ver métricas de ocupación	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Creación de las tareas dentro del tablón Kanban	03:11:00	0,00 USD

Reunión coordinadores: 20-02-26	02:35:00	0,00 USD
Reunión de estructuración del stack	02:33:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 21-02-26	02:16:00	0,00 USD
Se genera un informe de la gráfica de Burndown del proyecto S1	02:00:00	0,00 USD
Instalación del entorno de desarrollo	02:00:00	0,00 USD
Generación del registro de cambios	01:02:00	0,00 USD
Se generan datos para la retrospectiva	01:00:00	0,00 USD
Se generan datos para el dedication template	01:00:00	0,00 USD
Generación del registro de actas	01:00:00	0,00 USD
Celsuacor	35:19:42	0,00 USD
Implementación del frontend de login, logout y recuperación de contraseña. Plantillas de Student y Admin y Modal de reglas de Residencia	04:45:00	0,00 USD
Correccion de funcionalidad de CRUD de roles	04:22:00	0,00 USD
Creación de las funcionalidades de login y logout	04:10:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Creación de la funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,00 USD
Fix rama develop	02:43:36	0,00 USD
Realización de documento de Problemas y Plan de Contingencia	02:25:46	0,00 USD
Interfaz de visualizacion de perfil de administrador y Home de Student	02:02:31	0,00 USD
Creación de roles de la app	02:00:00	0,00 USD
Revisar módulo autenticación e interfaz de frontend	01:54:32	0,00 USD
Revisión de documentos	01:43:17	0,00 USD
Realización de diapositivas de Problemas y Plan de Contingencia	00:56:00	0,00 USD
Reunión marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión equipo C: 22-02-2025	00:35:00	0,00 USD

olgcangom	34:25:48	0,00 USD
NX-S1.20	04:08:10	0,00 USD
Clase teoría: 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Instalación setup proyecto	02:52:00	0,00 USD
NX-S1.20: Corrección de conflicto migraciones y mergear NX-S1.20	02:40:00	0,00 USD
Documentación: Finanzas, Rendimiento-Métricas éxito y Problemas-Contingencia	02:26:37	0,00 USD
Revisión de PR (con errores)	01:48:00	0,00 USD
Documentación: Gráficos con tareas y métricas de calidad	01:45:13	0,00 USD
Reunión para arreglo de errores	01:38:00	0,00 USD
NX-S1.20: Vista incidencias con filtrado	01:37:00	0,00 USD
NX-S1.21	01:24:32	0,00 USD
Revisión de documentos	01:23:00	0,00 USD
Documentación: Encuesta y Sprint Reprospective	01:20:07	0,00 USD
Diseño presentación	00:50:00	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	00:48:00	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-2026	00:35:00	0,00 USD
Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Revisión de PR	00:15:09	0,00 USD
mregidorgarcia	32:57:27	0,00 USD
CRUD de sección Personal y CRUD de residentes #48	08:51:45	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Presentación 26/02/2026	03:30:48	0,00 USD

Reunión coordinadores: 20/02/2026	02:31:48	0,00 USD
Integración NX-S1.16 con Roles	02:29:10	0,00 USD
Reunión tras crear tareas/ 21-02-2026	02:01:36	0,00 USD
Reestructuración de tareas por módulos y Sprint - PO	01:30:23	0,00 USD
Diseño Killer Opener con Ignacio	01:19:07	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	01:18:54	0,00 USD
Creando documento para estandarizar creación de APIs	00:51:39	0,00 USD
Instalación Entorno Desarrollo	00:32:17	0,00 USD
frademann	32:55:00	0,00 USD
Modelo Entidad - Relación	05:50:00	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Interfaz para firma digital de normas	03:05:00	0,00 USD
Arreglar Rama Develop	02:50:00	0,00 USD
Formulario Nuevos Residentes	02:10:00	0,00 USD
Interfaz para firma digital de normas + Resolución de conflictos	01:55:00	0,00 USD
Resolver conflictos y merge PRs	01:40:00	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:25:00	0,00 USD
Matching	01:20:00	0,00 USD
NX-S1.32	01:15:00	0,00 USD
Diseño de diapositivas	01:05:00	0,00 USD
Realizar documento Bootstrap ALM	01:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo D 23/02/2026	00:40:00	0,00 USD
Reunión Equipo D 20/02/2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión 19/02/2026	00:20:00	0,00 USD

marrecgil	32:23:33	0,00 USD
Feature NX-S1.23 : CRUD de avisos para la residencia	04:12:33	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-26	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-26	03:30:00	0,00 USD
Documentación a .md	03:10:58	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20-02-26	02:32:01	0,00 USD
Instalación setup proyecto	02:00:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 27-02-26	01:55:00	0,00 USD
Plantillas de issues en github	01:35:00	0,00 USD
Documentos de entrega S1	01:24:36	0,00 USD
Feature: NX-S1.24: Sistema de notificaciones Avisos	01:24:15	0,00 USD
Realización de diapositivas de Problemas y Finanzas	01:15:00	0,00 USD
Documento Modificado Problemas y Plan de contingencias	01:00:14	0,00 USD
Reunión coordinadores: 21-02-26	01:00:00	0,00 USD
Reordenar OneDrive, crear plantillas para docs y Actas	00:51:33	0,00 USD
Diseño presentación	00:38:02	0,00 USD
Reunión marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-26	00:35:00	0,00 USD
Revisión documentos Equipo C	00:34:21	0,00 USD
Crear tareas de docs en tablero	00:10:00	0,00 USD
javcasrod1	31:18:59	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	04:43:05	0,00 USD
Reunión de equipo A para plantear proyecto base	04:02:53	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD

Realizar CRUD del módulo objetos	02:58:41	0,00 USD
Revisar UX/UI para residentes	02:26:19	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:06	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	01:29:31	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:27:27	0,00 USD
Reunión grupo A para organizar trabajo	01:20:29	0,00 USD
Revisar CI/CD	01:10:55	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W4 y W5	01:02:06	0,00 USD
Revisión pull request de módulo de eventos	00:45:27	0,00 USD
Reunión: 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Nundelesec	30:22:37	0,00 USD
NX-S1.30	04:15:53	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:03:58	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y creación de tutorial de instalación	03:00:36	0,00 USD
NX-S1.29	02:52:53	0,00 USD
Revisar UX/UI para residentes	02:24:00	0,00 USD
NX-S1.31	02:00:07	0,00 USD
Instalación entorno, y desarrollo backend	01:56:23	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y editar tutorial de instalación	01:47:59	0,00 USD
Reunión grupo A para organizar trabajo	01:20:46	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W4 y W5	01:00:45	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	00:50:37	0,00 USD
Revisión pull request NX.S1-29, NX.S1-30 y NX.S1-31	00:41:40	0,00 USD

Revisión pull request NX.S1-37	00:25:00	0,00 USD
Revisión pull request NX.S1-90	00:22:00	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Nicolás Gómez Claraco	29:46:25	0,00 USD
Atender a clase	07:45:13	0,00 USD
Configuración de proyecto +Dashboard administrativo inicial	05:00:00	0,00 USD
Refactorizacion de Configuración de espacios, horarios y aforos	04:50:21	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs presentacion	03:00:00	0,00 USD
Configuración de espacios, horarios y aforos	02:32:21	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs presentacion revision	02:01:10	0,00 USD
Revision de Configuración de espacios, horarios y aforos	01:53:07	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs	01:40:42	0,00 USD
Dashboard administrativo inicial implementacion	01:03:31	0,00 USD
Carmurgom	29:45:12	0,00 USD
Clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
Registro de usuarios con email	03:33:57	0,00 USD
Vista global de incidencias con filtrado	02:52:27	0,00 USD
Documento rendimiento y métricas de éxito	02:23:36	0,00 USD
Revisar módulos autenticación e interfaz de frontend	01:53:49	0,00 USD
Documento gráfico de tareas con métricas de calidad	01:51:31	0,00 USD
Plan de pilotaje	01:23:01	0,00 USD
Instalación del proyecto base	01:22:11	0,00 USD
Revisión de PR para mergegear (tenia errores)	01:07:10	0,00 USD
Revisión de documentos	01:03:28	0,00 USD
Videos EV	01:03:00	0,00 USD

Revisión de PR para mergegear (tenía errores al migrar)	00:58:16	0,00 USD
Reunión para arreglo de errores de otros módulos que provocaba errores en esta tarea	00:54:06	0,00 USD
Documento de retrospectiva	00:48:55	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	00:48:17	0,00 USD
Revisión del documento rendimiento y métricas de éxito	00:47:22	0,00 USD
Meter los documentos en la presentación del 26/02	00:45:12	0,00 USD
Reunión equipo C para organización de las tareas, 22/02/2026	00:35:00	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Visualización de notas añadidas por el staff y adición de comentarios rápidos	00:29:01	0,00 USD
Revisión de PR para mergegear	00:22:06	0,00 USD
Corrección del Plan de pilotaje	00:07:47	0,00 USD
Javsorbla	29:14:36	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial de iniciación 24-02-2026	04:38:25	0,00 USD
Clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Reunión equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:57:38	0,00 USD
Crear CRUD del módulo de objetos	02:33:44	0,00 USD
Revisar UX/UI	02:21:46	0,00 USD
Revisión y documentación del ciclo CI/CD	01:41:05	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:02	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:24:46	0,00 USD
Reunión equipo A para discutir tareas	01:16:31	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	01:05:27	0,00 USD
Revisión pull request de módulo de eventos	00:23:12	0,00 USD

Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Alvaro Carlos	27:24:14	0,00 USD
Modelo Entidad-Relación	07:40:00	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Formulario de pre-inscripción y diseño de perfil inicial	02:11:10	0,00 USD
Reunión coordinadores 21/02/2026	02:04:00	0,00 USD
Reunión coordinadores 20/02/2026	01:50:06	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:25:00	0,00 USD
Mergeo rama y resolución de conflictos	01:21:39	0,00 USD
Reunión stack 25/02/2026	01:06:00	0,00 USD
Reunión equipo D: 23/02/2026	00:40:00	0,00 USD
Mergeo de rama y resolución de conflictos	00:26:19	0,00 USD
Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión grupo D 20/02/2026	00:20:00	0,00 USD
Javier Gutiérrez Pastor	27:08:51	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	04:46:57	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Reunión de equipo A para plantear proyecto base	03:46:43	0,00 USD
NX-S1.90	01:52:27	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:00	0,00 USD
Preparación entorno de trabajo	01:22:43	0,00 USD
Reunión de equipo A para discutir tareas	01:21:33	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y editar tutorial	01:15:46	0,00 USD

NX-S1.31	01:00:11	0,00 USD
NX-S1.29	00:59:26	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	00:32:40	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Detallar documento de feedback grupal y elementos necesarios para la semana que viene	00:18:25	0,00 USD
albgarsan	26:04:55	0,00 USD
Formulario de perfil biográfico y preferencias	04:57:46	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Resolución de conflictos	02:23:54	0,00 USD
Resolución de conflictos y revisión de PRs	01:57:32	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:40:00	0,00 USD
Diseño de diapositivas	01:25:40	0,00 USD
NX-S1.37	01:21:00	0,00 USD
Adaptación de documento de usuarios piloto con plantilla de proyecto	01:13:23	0,00 USD
NX-S1.40	01:05:40	0,00 USD
Bootstrap ALM	01:00:00	0,00 USD
Reunión equipo D: 23-02-2026	00:40:00	0,00 USD
Reunión presencial	00:20:00	0,00 USD
Juan José Cardesa Sosa	24:42:26	0,00 USD
Clase del 19-02-2026 y reunión	04:32:06	0,00 USD
Clase del 26-02	03:59:23	0,00 USD
Integración de SonarQube para el análisis de la calidad del código	02:41:04	0,00 USD
Preparando presentación 25/02	02:02:47	0,00 USD

Lógica de asignación de residentes a habitaciones	01:58:32	0,00 USD
Set up proyecto limpio	01:44:41	0,00 USD
Solucionando conflictos en develop y hacer merge, y desarrollando reservas de objetos	01:36:27	0,00 USD
Corrigiendo problemas Residentes/Habitaciones	01:31:00	0,00 USD
Pildoras informativas	00:59:41	0,00 USD
Cancelación de reservas como estudiante	00:51:11	0,00 USD
Empezando Interfaz de consulta de disponibilidad y reserva de espacios.	00:44:13	0,00 USD
Configurando proyecto base	00:39:53	0,00 USD
Organizando la presentación	00:32:20	0,00 USD
Trabajando en la gestión y reserva de espacios/objetos	00:19:07	0,00 USD
Review S1.42	00:15:16	0,00 USD
Resolviendo otra vez conflictos de merge	00:14:45	0,00 USD
Ignamartinezdiaz	23:44:12	0,00 USD
Levantar proyecto y tarea NX-S1.14	06:15:55	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Preparación Presentación	02:22:34	0,00 USD
Presentación 26/02/2026	01:58:07	0,00 USD
Killer Opener	01:46:48	0,00 USD
Presentación	01:25:55	0,00 USD
Reunion 20-02-2026	00:41:32	0,00 USD
Preparando Presentacion 05/03	00:36:58	0,00 USD
Terminar tarea NX-S1.14	00:36:23	0,00 USD
Pabpergas	23:29:09	0,00 USD

Matching	09:18:56	0,00 USD
Clase 26/02	04:00:00	0,00 USD
Presentación	03:50:00	0,00 USD
Reunión G4	01:36:09	0,00 USD
Stack	01:33:28	0,00 USD
Diapositivas	01:05:33	0,00 USD
Landing	00:45:42	0,00 USD
Reunión Presencial	00:40:00	0,00 USD
Diagrama ER	00:39:21	0,00 USD
Jesús García	20:52:54	0,00 USD
Quinta clase: Presentaciones 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: Presentaciones 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Formulario nuevos residentes	03:01:02	0,00 USD
Mergeo de ramas y resolución de conflictos	02:24:28	0,00 USD
Instalación proyecto base	01:32:24	0,00 USD
NX-S1.40	01:25:00	0,00 USD
NX-S1.32	01:15:00	0,00 USD
Diapositivas	01:10:00	0,00 USD
Creación formulario inicial	00:45:00	0,00 USD
Reunión equipo D 23-02-2026	00:40:00	0,00 USD
Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión equipo D 20-02-2026	00:20:00	0,00 USD
angelmateos99	20:50:00	0,00 USD
Segunda parte tarea NX-S1.05	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase	04:00:00	0,00 USD

Cuarta clase	04:00:00	0,00 USD
Tarea NX-S1.39	03:00:00	0,00 USD
Primera parte tarea NX-S1.05	03:00:00	0,00 USD
Comienzo tarea NX-S1.37	01:30:00	0,00 USD
Reunión Grupal	01:00:00	0,00 USD
Reunión Presencial	00:20:00	0,00 USD