


Summary report




01/01/2026 - 31/05/2026

Total: 3410:27:10 Billable: 3410:27:10 Amount: 0,00 USD



User



Alereyper	196:48:52	5,77%
mregidorgarcia	196:22:11	5,76%
Javsorbla	179:54:21	5,28%
Paula María Suárez Linares	179:37:28	5,27%
javcasrod1	173:04:36	5,07%
Celsuacor	170:36:29	5,00%
marrecgil	170:18:58	4,99%
Javier Gutiérrez Pastor	165:38:16	4,86%
Nundelesc	163:06:28	4,78%
Manuel Jesús Niza Cobo	161:20:00	4,73%
olgcangom	159:44:19	4,68%
Alvaro Carlos	153:47:11	4,51%
frademann	153:35:00	4,50%
Pabpergas	153:24:18	4,50%

● Carmurgom	152:10:51	4,46%
● angelmateos99	150:13:43	4,40%
● Ignamartinezdiaz	150:08:39	4,40%
● albgarsan	148:58:35	4,37%
● Nicolás Gómez Claraco	144:53:46	4,25%
● Jesús García	144:44:06	4,24%
● Juan José Cardesa Sosa	141:59:03	4,16%

Description



● Tarea CRUD incidencias	17:38:47	0,52%
● Atender a clase	15:45:13	0,46%
● Matching	10:38:56	0,31%
● Presentación	20:02:22	0,59%
● Terminar todas las tareas de modulo comedor y resolucion de conflictos	09:00:00	0,26%
● CRUD de sección Personal y CRUD de residentes #48	08:51:45	0,26%
● Preparar Presentacion 14/05/2026	08:40:16	0,25%
● Implementacion de permisos para pantallas de roles	08:30:28	0,25%
● Clase teoría: 05-02-2026	08:00:00	0,23%
● Clase 09-04-2026	20:00:00	0,59%
● [NX-S3.90] Arreglar creación de menús personalizados	07:47:54	0,23%
● Modelo Entidad-Relación	07:40:00	0,22%
● Asignación de staff en incidencias	07:16:41	0,21%
● Presentacion 16/04	07:06:55	0,21%
● Presentación - 10/02/2026	07:03:15	0,21%
● Sprint Planning S2	16:38:36	0,49%
● Presentación 12/02/2026	13:40:21	0,40%
● Anuncio de inversores	11:26:51	0,34%

● Vista Paquetería	06:31:31	0,19%
● CRUD de menú semanal	06:31:00	0,19%
● Levantar proyecto y tarea NX-S1.14	06:15:55	0,18%
● Fix Permisos de roles	06:12:00	0,18%
● Creación de la landing page	06:10:03	0,18%
● Reunion grupo D	06:05:00	0,18%
● Revisión exhaustiva de la aplicación	23:31:38	0,69%
● Corregir filtro de incidencias propias y refactorización de código	05:52:00	0,17%
● Modelo Entidad - Relación	05:50:00	0,17%
● preparar presentación	05:50:00	0,17%
● Despliegue	08:05:59	0,24%
● Mockups	10:43:45	0,31%
● Corregir módulo paquetería	05:39:56	0,17%
● Resolución de conflictos en develop	05:30:32	0,16%
● Gestión de menús	05:26:16	0,16%
● Crear vista de paquetería residente	05:25:00	0,16%
● Cambiar términos legales por parte del administrador	05:19:59	0,16%
● [NX-S3.01] Perfil desde habitación	05:19:08	0,16%
● [NX-S2.120] Mejorar calidad código con SonarQube	05:16:45	0,15%
● Preparación presentación	06:43:33	0,20%
● [NX-S2.15] Mejorar sistema de horas de reserva	05:10:36	0,15%
● Likes en matches	05:07:15	0,15%
● Notificación de llegada de paquete residente	05:05:00	0,15%
● Preparar presentación WPL	05:04:36	0,15%
● Desarrollo de manuales para usuarios piloto	05:03:01	0,15%
● Arreglo conflictos	05:00:00	0,15%
● Configuración de proyecto +Dashboard administrativo inicial	05:00:00	0,15%
● Desarrollo de la pestaña de mapa para la ocupación de habitaciones	05:00:00	0,15%

● Formulario de perfil biográfico y preferencias	04:57:46	0,15%
● Comienzo de implementacion de permisos en modulos	04:54:24	0,14%
● Anuncio para Inversores	08:28:04	0,25%
● Anuncio inversores	07:36:10	0,22%
● [NX-PPL.08] Presentación Principal (10 minutos)	04:50:25	0,14%
● Refactorizacion de Configuración de espacios, horarios y aforos	04:50:21	0,14%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	09:30:02	0,28%
● Plan de desarrollo de los sprints y ajuste de funcionalidades core	04:46:23	0,14%
● Plan de desarrollo de los sprints y ajustes de funcionalidades core	14:08:08	0,41%
● Implementación del frontend de login, logout y recuperación de contraseña. Plantillas de Student y Admin y Modal de reglas de Residencia	04:45:00	0,14%
● Recopilación de métricas de Scrum del equipo	04:43:00	0,14%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial de iniciación 24-02-2026	04:38:25	0,14%
● Presentacion 16/04/2026	04:37:59	0,14%
● vista de admin de paqueteria, resolucion de conflictos y mejoras	04:34:00	0,13%
● Arreglar módulo de chats	10:46:02	0,32%
● Clase del 19-02-2026 y reunión	04:32:06	0,13%
● Reunión de Presentación	04:30:00	0,13%
● [NX-S2.115] Arreglo de scrolls y vistas de residentes	04:25:00	0,13%
● Arreglo de errores sse	04:23:35	0,13%
● Correccion de funcionalidad de CRUD de roles	04:22:00	0,13%
● Reunión por discord	04:19:08	0,13%
● NX-S1.30	04:15:53	0,13%
● Feature NX-S1.23 : CRUD de avisos para la residencia	04:12:33	0,12%
● Finalizar customización de imagen de marca	05:41:47	0,17%
● Reunión equipo D	06:32:12	0,19%

● Creación de las funcionalidades de login y logout	04:10:00	0,12%
● NX-S1.20	04:08:10	0,12%
● Visualización de videos	04:07:10	0,12%
● Montaje video Anuncio Inversores	04:07:00	0,12%
● Repaso y Planificación de Presentaciones	04:03:32	0,12%
● Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	07:07:10	0,21%
● Reunión de equipo A para plantear proyecto base	07:49:36	0,23%
● Integración colector de analíticas de usuarios con posthog	04:02:12	0,12%
● Diagrama de Gantt de los sprints y plan detallado del Sprint 1	04:02:09	0,12%
● Segunda clase: 05-01-2026	04:00:49	0,12%
● Clase 12/03/2026	22:00:27	0,65%
● Undécima clase	04:00:00	0,12%
● Trabajo en Presentación 1	04:00:00	0,12%
● Tercera clase	04:00:00	0,12%
● Sexta Clase	04:00:00	0,12%
● Séptima clase	04:00:00	0,12%
● Segunda parte tarea NX-S1.05	04:00:00	0,12%
● Segunda Clase	04:00:00	0,12%
● Quinta clase	04:00:00	0,12%
● Primera Clase	04:00:00	0,12%
● Octava clase	04:00:00	0,12%
● Novena clase	04:00:00	0,12%
● Décima clase	04:00:00	0,12%
● Cuarta clase	04:00:00	0,12%
● Creación de test para menú	04:00:00	0,12%
● Clase 14/05/2026	12:00:00	0,35%
● Taller 19/3/2026	08:00:00	0,23%
● Presentación 14/5/2026	04:00:00	0,12%

● Preparación presentación 14/5/2026 (Presencial)	04:00:00	0,12%
● Clase 5/3/2026	04:00:00	0,12%
● Clase 5/2/2026	04:00:00	0,12%
● Clase 29/1/2026	04:00:00	0,12%
● Clase 26/3/2026	04:00:00	0,12%
● Clase 26/02/2026	12:00:00	0,35%
● Clase 19/02/2026	16:00:00	0,47%
● Clase 16/04	12:00:00	0,35%
● Clase 12/02/2026	19:50:00	0,58%
● clase 9/4	04:00:00	0,12%
● clase 30/4	04:00:00	0,12%
● clase 26/3	04:00:00	0,12%
● clase 19/3	04:00:00	0,12%
● clase 12/3	04:00:00	0,12%
● Tercera clase: 12-02-2026	28:00:00	0,82%
● Sexta clase: 05-03-2026	08:00:00	0,23%
● Segunda clase: 05-02-2026	24:00:00	0,70%
● Refactorización de perfil de estudiante	04:00:00	0,12%
● Quinta clase: 26-02-2026	12:00:00	0,35%
● Primera clase: Introducción 29-01-2026	24:04:00	0,71%
● Cuarta clase: 19-02-2026	16:00:00	0,47%
● Clase 16/4	04:00:00	0,12%
● Clase 14/5	04:00:00	0,12%
● Aplicacion del feedback a funcionalidad	04:00:00	0,12%
● Tercera clase: Presentaciones 12-02-2026	04:00:00	0,12%
● Séptima clase: Presentaciones 12-03-2026	04:00:00	0,12%
● Sexta clase: Presentaciones 05-03-2026	04:00:00	0,12%
● Segunda clase: Presentaciones 05-05-2026	04:00:00	0,12%

● Quinta clase: Presentaciones 26-02-2026	04:00:00	0,12%
● Octava clase: WorkShop 19-03-2026	04:00:00	0,12%
● Novena clase: 26-03-2026	04:00:00	0,12%
● Décima clase: 09-04-2026	04:00:00	0,12%
● Cuarta clase: Presentaciones 19-02-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 30-04-2026	20:00:00	0,59%
● Clase 16-04-2026	12:00:00	0,35%
● Clase 14-05-2026	12:00:00	0,35%
● WorkShop 19/03/2026	04:00:00	0,12%
● Team Building	04:00:00	0,12%
● Clase 30/04/2026	08:00:00	0,23%
● Clase 29/01/2026	08:00:00	0,23%
● Clase 26/03/2026	12:00:00	0,35%
● Clase 16/04/2026	12:00:00	0,35%
● Clase 09/04/2026	08:00:00	0,23%
● Clase 05/03/2026	08:00:00	0,23%
● Clase 05/02/2026	12:00:00	0,35%
● Workshop: 19-03-26	04:00:00	0,12%
● Tercera clase: 12-02-26	04:00:00	0,12%
● Sexta clase: 05-03-26	04:00:00	0,12%
● Segunda clase: 05-02-26	04:00:00	0,12%
● Primera clase: Introducción 29-01-20	04:00:00	0,12%
● Octava clase: 26-03-26	04:00:00	0,12%
● Cuarta clase: 19-02-26	04:00:00	0,12%
● Clase: 30-04-26	04:00:00	0,12%
● Clase: 16-04-26	04:00:00	0,12%
● Clase: 14-05-26	04:00:00	0,12%
● Undécima clase: 30-04-2026	04:00:00	0,12%

● Séptima clase: 12-03-2026	04:00:00	0,12%
● Sexta clase: 05-02-2026	04:00:00	0,12%
● Octava clase: 26-03-2026	04:00:00	0,12%
● Novena clase: 09-04-2026	04:00:00	0,12%
● Décima clase: 16-04-2026	04:00:00	0,12%
● Clase: 14-05-2026	08:00:00	0,23%
● Acabar documentación necesaria para la entrega	12:00:00	0,35%
● Workshop: 19/03/2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 30-04-2026	08:00:00	0,23%
● Clase teoría: 29-01-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 26/02/2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 26-03-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 19-02-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 16-04-2026	08:00:00	0,23%
● Clase teoría: 12-02-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 09-04-2026	08:00:00	0,23%
● Clase PPL 14-5-2026	04:00:00	0,12%
● Workshop: 19-03-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 14-05-2026	04:00:00	0,12%
● Clase teoría: 12-03-2026	06:00:00	0,18%
● Clase teoría: 05-03-2026	04:00:00	0,12%
● Primera clase	04:00:00	0,12%
● Clase 30/04	04:00:00	0,12%
● Clase 26/03	04:00:00	0,12%
● Clase 19/03	04:00:00	0,12%
● Clase 19/02	04:00:00	0,12%
● Clase 14/05	08:00:00	0,23%
● Clase 12/03	08:00:00	0,23%

● Clase 12/02	04:00:00	0,12%
● Clase 09/04	08:00:00	0,23%
● Clase 05/03	11:55:44	0,35%
● Clase 05/02	04:00:00	0,12%
● Primer clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,12%
● Finalizar y organizar presentación: 05-02-2026	07:29:08	0,22%
● Clase 5-03-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 26-03-2026	12:00:00	0,35%
● Clase 26-02-2026	12:00:00	0,35%
● Clase 19-02-2026	12:00:00	0,35%
● Workshop: 19/03/26	04:00:00	0,12%
● Clase 30-04	04:00:00	0,12%
● Clase 29-01-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 26-03	08:00:00	0,23%
● Clase 16-04	04:00:00	0,12%
● Clase 14-5	04:00:00	0,12%
● Clase 12-02-2026	07:56:54	0,23%
● Clase 05-03-2026	12:00:00	0,35%
● Clase 05-02-2026	08:00:00	0,23%
● Clase: 19-02-2026	08:00:00	0,23%
● Clase 12-03-2026	08:00:00	0,23%
● Acabar la documentación final asignada al equipo A	04:00:00	0,12%
● Tercera Clase Teoría	04:00:00	0,12%
● Segunda Clase Teoría	04:00:00	0,12%
● Primera clase teoría	04:00:00	0,12%
● Clase 19-03-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 14-05-26	04:00:00	0,12%
● clase y presentar	04:00:00	0,12%

● atender al feedback	04:00:00	0,12%
● Video de AD con lumar 4 cuentas jajajajja matadme	04:00:00	0,12%
● Atender a clase y presentar	04:00:00	0,12%
● Asistencia	04:00:00	0,12%
● Asistencia a clase 30/04	04:00:00	0,12%
● [NX-S2.60] Clase del 26-03-26	04:00:00	0,12%
● [NX-PPL.24] Clase 30/04	04:00:00	0,12%
● Clases del 19-03-2026	04:00:00	0,12%
● Clase	04:00:00	0,12%
● Clase 26/3	04:00:00	0,12%
● Clase 26/02	04:00:00	0,12%
● reunion para acabar tareas y arreglar bugs	04:00:00	0,12%
● clases 12-03	04:00:00	0,12%
● clase 16/04	04:00:00	0,12%
● Primera clase: Introducción 5-02-20	04:00:00	0,12%
● Corrección de elementos del feedback dia 30-04	04:00:00	0,12%
● Clase, final S1	04:00:00	0,12%
● Clase pimera mitad del S1	04:00:00	0,12%
● Clase del 14/05/2026	04:00:00	0,12%
● Clase 30-04-26	08:00:00	0,23%
● Primera clase: Introducción 29/01/20	04:00:00	0,12%
● Clase 09/03/2026	04:00:00	0,12%
● Se crea la funcionalidad de pestaña de mapa a la hora de ver métricas de ocupación	04:00:00	0,12%
● Primera clase: 29-01-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 9/4/2026	05:13:00	0,15%
● Asistencia a clase 14-5-2026	04:00:00	0,12%
● Clase 19/03/2026	04:00:00	0,12%

● Clase del 26-02	03:59:23	0,12%
● Visualización y edición de objetos	03:59:12	0,12%
● Categorización y stock de objetos	03:58:59	0,12%
● Añadir visualización de objetos reservados por otros	03:58:49	0,12%
● Mejorar interfaz de gestión de prestamos de objetos para el administrador	03:58:46	0,12%
● Creación de chats para eventos	03:58:14	0,12%
● Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	19:41:43	0,58%
● Reunión equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:57:38	0,12%
● Video demo	03:56:00	0,12%
● [NX-S3.96] Analíticas Membership	03:54:37	0,11%
● Abandonar chats - Correcciones	07:28:30	0,22%
● Asistir a clase Global Retrospective 14/05	03:54:00	0,11%
● Ver menús ya planificados	03:52:00	0,11%
● Revision y mejora de mock ups	03:51:00	0,11%
● videos demo	03:50:00	0,11%
● Analíticas de habitaciones incidencias y paquetería y todos sus test	03:50:00	0,11%
● Clase 5/02/2026	03:50:00	0,11%
● [NX-S3.66] Presentación 9/04/2026	03:49:14	0,11%
● Análisis de Stacks Tecnológicos	03:48:30	0,11%
● Diagramas de Gantt de los sprints y plan detallado del Sprint 1	07:35:35	0,22%
● [NX-S3.101] Analíticas Comedor	03:46:20	0,11%
● Crear CRUD del modulo chats e implementar funcionalidad de chats	03:46:18	0,11%
● Acabar customización de imagen de marca	03:45:57	0,11%
● Modelo de Negocio y Rentabilidad	03:45:31	0,11%
● Crear CRUD del módulo de chats e implementar el chat en sí	03:45:21	0,11%
● Reunión con los coordinadores para organizar el evento WPL	03:42:12	0,11%
● Acabar la customizacion de imagen de marca	03:40:32	0,11%

● Minor fixes en la app	03:39:49	0,11%
● [NX-S2.43] Historial de pases	03:39:27	0,11%
● Autolabeling de paquetes	03:39:06	0,11%
● Vídeos píldoras	03:39:00	0,11%
● Iniciar customización de imagen de marca	18:03:46	0,53%
● Revisión planificación 3 sprints	03:37:03	0,11%
● repaso del Análisis de Stacks Tecnológicos	03:37:00	0,11%
● [NX-S2.07] Filtrado de habitaciones	03:36:17	0,11%
● Landing	03:33:59	0,10%
● Registro de usuarios con email	03:33:57	0,10%
● Gestión, organización y preparación de la presentación segunda parte	03:32:00	0,10%
● Ver historial de incidencias y edición del módulo incidencias	03:31:26	0,10%
● Presentación 26/02/2026	05:28:55	0,16%
● Creación y práctica de presentación	03:30:00	0,10%
● Séptima clase: 12-03-26	03:30:00	0,10%
● Quinta clase: 26-02-26	03:30:00	0,10%
● Hacer documentos, corregir docs .md del repo y preparar entrega DP	03:30:00	0,10%
● Ensayar la presentación en el salón de actos	03:30:00	0,10%
● Finalizar y organizar presentación 05-02-2026	06:58:30	0,20%
● Corrección backlog, añadidos módulos que faltan	03:28:12	0,10%
● Arreglo del proyecto base Equipo A	03:28:00	0,10%
● Píldoras Teóricas + Feedback	03:27:54	0,10%
● Organización de presentación	03:27:00	0,10%
● Presentación Mockups	03:24:54	0,10%
● Arreglar imágenes que se han hecho IA y tiene poca calidad	03:24:11	0,10%
● Analisis de Competidores	03:23:31	0,10%
● Reunión con los otros grupos para la gestión del wpl	03:23:00	0,10%
● Cuarta reunión: 08-02-2026 (residencias)	03:22:06	0,10%

● Reunión: 08-02-2026	06:28:14	0,19%
● Cuarta reunión: 08-02-2026	11:37:20	0,34%
● Cuarta reunión - 08/02/2026	06:23:49	0,19%
● Crear documentos obligatorios de la entrega	03:21:49	0,10%
● NX-S2.12: Editar y eliminar incidencias	03:21:01	0,10%
● Reunión: 08-02-26	03:21:00	0,10%
● Crear documentos obligatorios entrega	06:23:03	0,19%
● Tercera reunión: 07-02-2026	12:24:30	0,36%
● [NX-S2.95] Pipeline de migraciones y documento asociado	03:20:00	0,10%
● Reunión 08/02/2026	03:20:00	0,10%
● Presentación 09/04/2026	03:18:22	0,10%
● [NX-PPL.14] Modelo de Negocio y Rentabilidad	03:16:07	0,10%
● NX-S2.11: Insertar imágenes en incidencias y mejorar interfaz de incidencias en admin y estudiante	03:16:04	0,10%
● Video Demo Presentación	03:15:00	0,10%
● Trabajo en tarea	03:15:00	0,10%
● Edición vídeos Marketing	03:15:00	0,10%
● Corrección migraciones, Tarea historial de incidencias y revisión tarea filtrado y	03:14:54	0,10%
● Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	06:23:55	0,19%
● Revisión acciones ilegales de los módulos implementados por el equipo A	03:12:34	0,09%
● Revisión failure conditions módulos equipo A	03:12:24	0,09%
● Búsqueda tareas s2 y s3	03:12:12	0,09%
● Creación de las tareas dentro del tablón Kanban	03:11:00	0,09%
● Documentación a .md	03:10:58	0,09%
● Fix errores en Reservas de objetos y espacios	03:10:30	0,09%

● Reunión NexUS para residencias - 07/02/2026	03:10:21	0,09%
● Revisión acciones ilegales de los modulos implementados por el equipo A	03:10:16	0,09%
● Marketing (grabacion, edicion, ideas)	03:10:00	0,09%
● Últimando la presentación	03:08:58	0,09%
● Configuración Posthog	03:08:01	0,09%
● Reunión coordinadores: 07-03-26	03:08:00	0,09%
● Finalizar revisión exhaustiva de la aplicación	06:14:54	0,18%
● Creación de la funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,09%
● Creación de funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,09%
● Revisión de la presentación antes de la entrega	03:07:00	0,09%
● Mejora de las funcionalidades del módulo chat	03:05:46	0,09%
● Resolución de failure conditions perfil	03:05:25	0,09%
● Interfaz para firma digital de normas	03:05:00	0,09%
● Mejora de las funcionalidades del modulo de chats	03:05:00	0,09%
● Añadir actualización en tiempo real a los chats	04:53:20	0,14%
● Detallar funcionalidad de los chats y añadir vista de los chats al administrador	03:03:05	0,09%
● Detallar funcionalidad de los chats y añadir vista chats al administrador	03:03:03	0,09%
● Formulario nuevos residentes	03:01:02	0,09%
● Mockup	03:01:00	0,09%
● Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y creación de tutorial de instalación	03:00:36	0,09%
● Estructura de equipo, creación de nuevo logo y marketing	03:00:12	0,09%
● Video demo presentacion	03:00:00	0,09%
● Video demo Youtube	03:00:00	0,09%
● Tarea NX-S1.39	03:00:00	0,09%

● Primera parte tarea NX-S1.05	03:00:00	0,09%
● Edición del video Demo y subida a Youtube	03:00:00	0,09%
● team building	03:00:00	0,09%
● documento feedback usuarios piloto	03:00:00	0,09%
● Reunión equipo D 28-04-2026	03:00:00	0,09%
● Reunión Team Building	10:30:21	0,31%
● Reunión equipo D 28/04/2026	03:00:00	0,09%
● Grabación videos de marketing	03:00:00	0,09%
● Documentación entrega	03:00:00	0,09%
● Ensayar la presentación	03:00:00	0,09%
● Calidad (QA) y LLMs presentacion	03:00:00	0,09%
● Módulo chats privados (CRUD + Frontend)	03:00:00	0,09%
● Se realizan tests para las funcionalidades ya implementadas previamente	03:00:00	0,09%
● Se implementan los bug fixes de las failure conditions detectadas	03:00:00	0,09%
● Planificación del siguiente sprint	03:00:00	0,09%
● Interfaz de visualización de ocupación en tiempo real	03:00:00	0,09%
● Análisis de competidores - GestVecinos	02:59:05	0,09%
● Diseño y organización de la presentación: 19-02-2026	02:58:58	0,09%
● Realizar CRUD del módulo objetos	02:58:41	0,09%
● Integración A/B Tests Posthog	02:58:34	0,09%
● Análisis de competidores - Plusvecinos	02:58:11	0,09%
● Preparación de presentación	02:57:32	0,09%
● Diseño presentación 19-02-2026	02:57:09	0,09%
● Análisis de competidores - Onzane	02:56:19	0,09%
● Tests del módulo de autenticación	02:55:00	0,09%
● NX-S1.29	03:52:19	0,11%
● Vista global de incidencias con filtrado	02:52:27	0,08%

● Corrección Mockups	02:52:03	0,08%
● Instalación setup proyecto	04:52:00	0,14%
● Análisis de Competidores	02:51:32	0,08%
● [NX-S2.123] Tests de Spaces Reservations	02:50:45	0,08%
● Arreglar Rama Develop	02:50:00	0,08%
● NX-S2.18 Websocket para actualización en tiempo real de los chats	02:50:00	0,08%
● Tests Módulo Avisos	02:49:50	0,08%
● Prueba y configuración del salón de actos con los grupos de la asignatura	02:49:00	0,08%
● Learning Capsules	02:47:28	0,08%
● Cuarta reunión	02:46:16	0,08%
● Visionado de píldoras teóricas	02:45:38	0,08%
● Análisis de competidores - ZiviApp	02:45:00	0,08%
● Presentación Global Retrospective	02:45:00	0,08%
● Preparación presentación 14/5/2026 y Guión	02:44:06	0,08%
● Fix rama develop	02:43:36	0,08%
● Videos ev	02:43:00	0,08%
● Reunión coordinadores 07/03/2026	02:43:00	0,08%
● Practica presentacion en solitario	02:42:00	0,08%
● [NX-S2.119] Arreglo onboarding obligatorio	02:41:46	0,08%
● Integración de SonarQube para el análisis de la calidad del código	02:41:04	0,08%
● Primera Reunion	02:40:00	0,08%
● Primera Reunión - 01/02/2026	13:00:05	0,38%
● Reasignación de sprint 2 - 3 y creación de tareas	02:40:00	0,08%
● NX-S1.20: Corrección de conflicto migraciones y mergear NX-S1.20	02:40:00	0,08%
● Corrección de mantener sesión iniciada	02:40:00	0,08%
● Reasignación de Sprint 2 - 3 y creación de tareas	02:40:00	0,08%
● Primera reunión: 01-02-2026	10:17:04	0,30%

● [NX-S3.96] Analíticas Membership (build corrupta)	02:37:38	0,08%
● Tests eventos	02:36:00	0,08%
● Arreglar migraciones del modulo guest	02:35:38	0,08%
● Arreglos de migraciones	02:35:30	0,08%
● Solucionar error migraciones/frontend para poder mergear funcionalidad de chats	05:10:29	0,15%
● Práctica presentación 30-4-2026	02:35:00	0,08%
● Píldoras Teóricas	03:49:00	0,11%
● Reunión: 01-02-2026	02:35:00	0,08%
● Añadir staff externo a incidencias	02:35:00	0,08%
● Se realiza la auditoria de las habitaciones	02:35:00	0,08%
● Se preparan las estadísticas de scrum del Sprint 3	02:35:00	0,08%
● Reunión coordinadores: 20-02-26	07:25:59	0,22%
● Estructura del equipo y marketing	02:34:45	0,08%
● Usuarios piloto	05:06:26	0,15%
● Crear CRUD del módulo de objetos	02:33:44	0,08%
● [NX-S3.108] Implementar todo el testing completo módulo de gestión de acceso	02:33:39	0,08%
● Revisión de la planificación de los sprints	02:33:19	0,07%
● Reunión de estructuración del stack	02:33:00	0,07%
● Documentos finales y entrega	02:32:46	0,07%
● Elaborando presentación 12/03	02:32:24	0,07%
● Configuración de espacios, horarios y aforos	02:32:21	0,07%
● Backend del modulo de eventos	02:32:11	0,07%
● Análisis de Competidores - vecinosenred	02:31:58	0,07%
● Reunión coordinadores: 20/02/2026	02:31:48	0,07%
● Test del módulo de chats y probar hackeos	02:31:44	0,07%
● Manejo de actualización de staff para incidencias	02:31:44	0,07%

● Terminar documentos y entregar	02:31:16	0,07%
● Implementar tests del módulo chats y probar hackeos	02:31:06	0,07%
● Actualizar la creación de eventos (integración con reservas/eventos internos-externos)	02:31:01	0,07%
● Trabajo en Mockups	02:30:00	0,07%
● Documentación Community Management	02:30:00	0,07%
● Arreglo de problemas en la PR	02:30:00	0,07%
● Arreglo de Mockups 1	02:30:00	0,07%
● tests de paqueteria y resolucion de conflictos	02:30:00	0,07%
● Estructura equipo + Marketing	02:30:00	0,07%
● Análisis de competidores	03:20:26	0,10%
● Anuncio de inversores: Presencial Marketing	02:30:00	0,07%
● Reunión realización de matriz RACI, landing page y RRSS	02:30:00	0,07%
● Mejorar video inversores	02:30:00	0,07%
● Marketing	02:30:00	0,07%
● Presentaciones WPL	02:30:00	0,07%
● Despliegue prod	02:30:00	0,07%
● Evento WPL	02:30:00	0,07%
● Frontend de chat para admin	02:30:00	0,07%
● Fix de adjuntar imagen en el módulo de espacios	02:30:00	0,07%
● Estructura de equipo y marketing (reunión por dc)	02:29:39	0,07%
● Revisión de la entrega 1	02:29:22	0,07%
● Redactar plan de pruebas	02:29:21	0,07%
● Integración NX-S1.16 con Roles	02:29:10	0,07%
● Revisión final de documentos y entrega	02:29:06	0,07%
● Documentación: Problemas y Contigencia, Rendimiento y Métricas de Éxito y Financiación	02:28:13	0,07%
● Práctica presentación, salon de actos y después	02:28:00	0,07%

● Añadir voz en off Anuncio Inversores	02:28:00	0,07%
● Commitment Agreement	02:27:58	0,07%
● Preparación presentación 30-04-2026	02:27:43	0,07%
● Documentación: Finanzas, Rendimiento-Métricas éxito y Problemas-Contingencia	02:26:37	0,07%
● Revisar UX/UI para residentes	04:50:19	0,14%
● Realización de documento de Problemas y Plan de Contingencia	02:25:46	0,07%
● Presentación, Equipos	02:25:19	0,07%
● Corrección del feedback comentado para la presentación y mejorar la calidad	02:25:04	0,07%
● Mergeo de ramas y resolución de conflictos	02:24:28	0,07%
● [NX-S2.78] Presentación 12/03/2026	02:24:18	0,07%
● Recomendación de eventos	02:24:00	0,07%
● Resolución de conflictos	06:19:30	0,19%
● Documento rendimiento y métricas de éxito	02:23:36	0,07%
● Arreglar fixes app	02:23:00	0,07%
● Modificaciones comedor administrador	02:23:00	0,07%
● Preparación Presentación	02:22:34	0,07%
● Revisar UX/UI	02:21:46	0,07%
● preparar presentación 12/03	02:21:17	0,07%
● Gestión, organización y preparación de la presentación	02:20:26	0,07%
● Vincular habitación con incidencia	02:20:01	0,07%
● Rediseño de matches	02:20:00	0,07%
● Merge y Revisión PR	02:20:00	0,07%
● Notificaciones de reservas de espacios/objetos de residentes y modificación notificaciones	02:19:00	0,07%
● Análisis de competidores - TuComunidApp	02:16:18	0,07%
● Reunión coordinadores: 21-02-26	03:16:00	0,10%

● Fix Comedor	02:15:00	0,07%
● Revisión de las PRs de compañeros	02:15:00	0,07%
● Preparar presentacion	02:12:41	0,06%
● Estructura NexUs/Presentación	02:12:37	0,06%
● Preparación retrospectiva	02:12:34	0,06%
● Funcionamiento de notificaciones en usuario admin	02:12:00	0,06%
● Investigación del Stack tecnológico	02:12:00	0,06%
● Formulario de pre-inscripción y diseño de perfil inicial	02:11:10	0,06%
● Ver Learning capsules	02:10:06	0,06%
● [NX-PPL.62] Arreglar feddback de las presentaciones	02:10:04	0,06%
● Formulario Nuevos Residentes	02:10:00	0,06%
● Mejorar video inversores	02:10:00	0,06%
● Mejora video inversores	02:10:00	0,06%
● Cápsulas de teoría	02:09:43	0,06%
● Corrección de fix de roles	02:09:00	0,06%
● Registro de las tareas realizadas para pasarlo al coordinador del equipo	03:47:01	0,11%
● Plan de marketing	02:07:32	0,06%
● Videos para marketing	02:06:00	0,06%
● [NX-PPL.09] Presentación Auxiliar (5 minutos)	02:05:35	0,06%
● Vídeo demo	02:05:00	0,06%
● Post Instagram carrusel	02:05:00	0,06%
● Post carrusel	02:05:00	0,06%
● Mini RAG de búsqueda de usuario para autolabeling	02:04:33	0,06%
● Planteamiento presentación: 17-02-2026	02:04:10	0,06%
● Reunión coordinadores 21/02/2026	02:04:00	0,06%
● Documentación usuarios pilotos	02:04:00	0,06%
● Nueva restructuración de organización de los equipos	02:03:22	0,06%

● Reunión para ajustar backlog y tareas	02:03:00	0,06%
● Reunión equipo A para organizar el sprint 3	08:02:34	0,24%
● Preparando presentación 25/02	02:02:47	0,06%
● Reunión equipo A para organización y determinar lista de tareas	04:01:51	0,12%
● Reunión presentaciones	02:02:34	0,06%
● Interfaz de visualización de perfil de administrador y Home de Student	02:02:31	0,06%
● [NX-S3.84] Métricas de análisis de visitas	02:02:16	0,06%
● Reunión tras crear tareas/ 21-02-2026	02:01:36	0,06%
● Controlar acciones ilegales del modulo de chats (admin y residentes)	04:01:46	0,12%
● Calidad (QA) y LLMs presentacion revision	02:01:10	0,06%
● [NX-S3.91] Arreglar imagen del menú en vista Admin	02:01:08	0,06%
● Entrega	02:00:39	0,06%
● Preparación presentación 14/5/2026 (repaso previo a presentar)	02:00:07	0,06%
● NX-S1.31	03:00:18	0,09%
● Trabajo en Presentación 2	02:00:00	0,06%
● Corrección de comedor Parte 1	02:00:00	0,06%
● Clase WPL 21-05-2026	08:00:00	0,23%
● Búsqueda de failure conditions	02:00:00	0,06%
● Añadir voz en off y timestamps	02:00:00	0,06%
● Arreglo errores en formulario menu	02:00:00	0,06%
● Clase 7/5/2026	02:00:00	0,06%
● Clase 30-4-2026	02:00:00	0,06%
● resolución de conflictos y mejoras	02:00:00	0,06%
● clase 21/5	02:00:00	0,06%
● Review del grupo 1	02:00:00	0,06%
● Review Group 1	02:00:00	0,06%
● Vídeos Marketing	02:00:00	0,06%
● Revisión módulos Paquetería y Onboarding	02:00:00	0,06%

● Lanzamiento 21-05-2026	02:00:00	0,06%
● Arreglo tarjetas comedor	02:00:00	0,06%
● Lanzamiento 21/05/2026	04:00:00	0,12%
● Clase: 21-05-26	02:00:00	0,06%
● Última clase: 21-05-2026	02:00:00	0,06%
● Reunión Equipo C	05:00:00	0,15%
● Clase WPL 21-5-2026	02:00:00	0,06%
● Realización de la mayoría de los nuevos mockups	02:00:00	0,06%
● Creación de roles de la app	02:00:00	0,06%
● Clase final: 21-05-2026	02:00:00	0,06%
● Clase 21/05	04:00:00	0,12%
● Última clase: 21-5-2026	02:00:00	0,06%
● Reunión equipo C	02:00:00	0,06%
● Clase 21-5-2026	02:00:00	0,06%
● usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,06%
● rechazar pase guest	02:00:00	0,06%
● Revisión de análisis de competidores	03:30:00	0,10%
● Reunión prepara review grupo 10	02:00:00	0,06%
● Repasar el guion y ensayar	02:00:00	0,06%
● Asistir y presentar 21/05	02:00:00	0,06%
● Asistencia clase 9-04	02:00:00	0,06%
● Ver píldoras teoricas W1, W2 y W3	05:42:42	0,17%
● Vista de usuario activo en el menú lateral	02:00:00	0,06%
● Usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,06%
● Se genera un informe de la gráfica de Burndown del proyecto S1	02:00:00	0,06%
● Se crea un módulo de mapeo de habitaciones ocupadas	02:00:00	0,06%
● Reunión para preparar review grupo 10	02:00:00	0,06%
● Píldoras de aprendizaje clase W1/W2/W3	02:00:00	0,06%

● Instalación del entorno de desarrollo	02:00:00	0,06%
● Creación del video anuncio 40s	02:00:00	0,06%
● Asistencia WPL Final 21-5-2026	02:00:00	0,06%
● Registro de las tareas realizadas para pasarlo al coordinador del equipo y presentación	01:59:55	0,06%
● Reunión de equipo A para organización y determinar listas de tareas	03:59:08	0,12%
● Reunión equipo A para organizar tareas sprint3	01:59:33	0,06%
● Mejora de historial de reservas de objetos comunes	01:59:08	0,06%
● Reunión de equipo A para organización y determinar lista de tareas	01:59:03	0,06%
● Notificación al administrador (estuve arreglando errores, e intentando hacer tareas anteriores de la cual dependía esta)	01:59:00	0,06%
● Añadir filtrado de objetos para administradores	01:58:55	0,06%
● Lógica de asignación de residentes a habitaciones	01:58:32	0,06%
● [NX-S3.76] Analíticas Generar frontend base	01:58:16	0,06%
● Crud Paquetería	01:58:11	0,06%
● Corregir QR en inicio	01:58:08	0,06%
● Resolución de conflictos y revisión de PRs	01:57:32	0,06%
● Añadir limites a los campos de los modulos del equipo A	01:57:23	0,06%
● Testing Modulo de Spaces	01:56:57	0,06%
● [NX-S1.17] Asignación de residentes a habitaciones	01:56:44	0,06%
● Instalación entorno, y desarrollo backend	01:56:23	0,06%
● Learning capsules (W1,W2 y W3)	01:55:56	0,06%
● Análisis de mercado y competencia (tusvecinos)	01:55:19	0,06%
● Test unitario registro de residentes	01:55:13	0,06%
● Interfaz para firma digital de normas + Resolución de conflictos	01:55:00	0,06%
● Reunión coordinadores: 27-02-26	01:55:00	0,06%
● Viendo las píldoras teóricas	01:55:00	0,06%
● Revisar módulo autenticación e interfaz de frontend	01:54:32	0,06%

● Análisis de competidores - Fincapp	01:54:23	0,06%
● Mockup interfaz senior	01:54:15	0,06%
● Documento de gestión del feedback	01:54:11	0,06%
● Intento de despliegue	01:53:58	0,06%
● Revisar módulos autenticación e interfaz de frontend	01:53:49	0,06%
● Revision de Configuración de espacios, horarios y aforos	01:53:07	0,06%
● Videos Learning capsules	01:53:00	0,06%
● Revisión de documentos	06:02:45	0,18%
● NX-S1.90	01:52:27	0,05%
● Reenganche con el trabajo de los compañeros de subequipo, mejoras en el documento del Plan de Desarrollo	01:52:12	0,05%
● Documentación Plan de Marketing	01:52:11	0,05%
● Edición videos marketing	01:52:00	0,05%
● Retrospectiva	01:51:54	0,05%
● Documento gráfico de tareas con métricas de calidad	01:51:31	0,05%
● arreglar presentacion y preparar guión	01:51:17	0,05%
● Mejorar elección de horas de reservas de objetos	01:51:12	0,05%
● Feedback desempeño, Sprint Retrospective, Desglose Costes	01:51:12	0,05%
● Documentación: Desglose costes, retrospectiva, feedback desempeño	01:50:43	0,05%
● Revisión documentos	01:50:37	0,05%
● Fix/failure app y tests	01:50:25	0,05%
● Revertir backend del proyecto base, presentación del día 26/2/2026 y actualizar tutorial de iniciación	01:50:11	0,05%
● Reunión coordinadores 20/02/2026	01:50:06	0,05%
● Análisis y registro de trabajos realizados	01:50:00	0,05%
● Hora salida visitantes de la residencia	01:50:00	0,05%
● Documentos feedback de desempeño, retrospectiva y desglose de costes	01:50:00	0,05%

● Preparar presentación 9-04	01:50:00	0,05%
● Poder ver menús publicados desde residentes	01:50:00	0,05%
● Rediseño interfaz de matches	01:49:58	0,05%
● Píldoras teóricas 1,2 y 3	01:49:37	0,05%
● Actualización del feedback grupal y individual	01:48:59	0,05%
● Corregir fix textos y validaciones en avisos	01:48:54	0,05%
● Revisión de PR (con errores)	01:48:00	0,05%
● Revertir backend del proyecto base y editar tutorial de instalación	01:47:59	0,05%
● Píldoras teóricas	05:01:00	0,15%
● Videos learning capsules	06:49:00	0,20%
● Píldoras	01:47:00	0,05%
● Killer Opener	01:46:48	0,05%
● Corregir módulo matching	01:46:33	0,05%
● Matriz de riesgos, problemas y contingencias	01:46:16	0,05%
● Preparar plantilla presentación Global Retrospective	01:46:13	0,05%
● Manejo de la vinculación de habitaciones al actualizar	01:46:03	0,05%
● Matriz de riesgos, problemas y contingencia	01:45:23	0,05%
● Realizar tests unitarios de personalización de marca de las residencias	01:45:17	0,05%
● Documentación: Gráficos con tareas y métricas de calidad	01:45:13	0,05%
● [NX-S2.77] Presentación 26/3	02:36:12	0,08%
● Review rama S3.42	01:45:00	0,05%
● Vídeos Learning Capsules	01:45:00	0,05%
● Corrección de migraciones	02:07:00	0,06%
● Arreglo de tests y creación de tests	01:45:00	0,05%
● Vídeos learning capsules	01:45:00	0,05%
● Corrección errores cohesión app	03:21:15	0,10%
● NX-S2.11: Corregir fallos Sonar en PR, duplicación código, reliability y migraciones	01:44:49	0,05%

● Set up proyecto limpio	01:44:41	0,05%
● Análisis y registro del trabajo realizado	03:25:55	0,10%
● Acabar presentación del 26/02/2026	01:43:44	0,05%
● Reunión equipo D por bugs encontrados tras llevar acabo un análisis visual impulsado con IA	01:43:43	0,05%
● Investigación y finalización del documento de Stack tecnológico	01:43:00	0,05%
● Ayuda y revisión de los chats	01:42:22	0,05%
● Fix autenticación	01:41:48	0,05%
● Revisión y documentación del ciclo CI/CD	01:41:05	0,05%
● Modificación de la edición del perfil de administrador	01:41:00	0,05%
● Organización review grupo 10	01:41:00	0,05%
● Análisis de competidores - Fynkus	01:40:45	0,05%
● Calidad (QA) y LLMs	01:40:42	0,05%
● Resolución de failure conditions incidencias	01:40:06	0,05%
● Revisión PR y corrección de errores	01:40:00	0,05%
● Montaje proyecto base	04:30:00	0,13%
● Reunión equipo D para testing impulsado por IA	01:40:00	0,05%
● Reunión equipo D 19/05/2026	01:40:00	0,05%
● Resolver conflictos y mergear PRs	01:40:00	0,05%
● Análisis de competencias nuevo enfoque(residencias)	01:39:45	0,05%
● Reunión para la presentación	01:39:36	0,05%
● Adaptar el plan de pruebas a las tecnologías utilizadas	01:39:22	0,05%
● Corrección video Anuncio Inversores	01:39:00	0,05%
● Implementacion de permissions en packages, residents, spaces, staff y frontend	01:38:30	0,05%
● Completar documentación Problemas y Contingencia	01:38:29	0,05%
● Funcionamiento de notificaciones en usuario residente	01:38:00	0,05%
● Reunión para arreglo de errores	01:38:00	0,05%

● Aumentar cobertura de tests	01:37:55	0,05%
● Preparar exposición del 26/02/2026	01:37:21	0,05%
● NX-S1.20: Vista incidencias con filtrado	01:37:00	0,05%
● Comenzar filtro de incidencias propias y nuevos campos de zonas comunes	01:36:53	0,05%
● Tercera reunión - 07/02/2026	04:42:09	0,14%
● Registro de las tareas realizadas para pasarsela al coordinador del equipo	01:36:27	0,05%
● Solucionando conflictos en develop y hacer merge, y desarrollando reservas de objetos	01:36:27	0,05%
● Reunión G4	01:36:09	0,05%
● Realización de mockups: Reservas de espacios comunes	01:36:00	0,05%
● Ver píldoras teoricas W9, W10 y W11	03:11:59	0,09%
● Registro de tareas realizadas	01:36:00	0,05%
● Gestión de presentación del 19-02-2026	01:36:00	0,05%
● Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	07:02:18	0,21%
● NX-S2.122: Tests incidencias 2	01:35:11	0,05%
● Autodeclaración de IA	01:35:03	0,05%
● Revisión PR módulo comedor	01:35:00	0,05%
● CRUD paquetería	01:35:00	0,05%
● Reunión: 07-02-26	01:35:00	0,05%
● Plantillas de issues en github	01:35:00	0,05%
● Pilot User Review grupo 10	03:10:00	0,09%
● Ver píldoras teóricas W9-W11	01:35:00	0,05%
● Ver píldoras teóricas W9 - W11	01:35:00	0,05%
● Correcciones en el CRUD del modulo chats	01:34:09	0,05%
● Añadir actualización en tiempo real en las partes restantes del modulo chats	01:34:06	0,05%

● Reunión: 07-02-2026	01:34:03	0,05%
● Actualización de chats en tiempo real	01:34:00	0,05%
● Tercera reunión 07-02-2026	01:33:28	0,05%
● Stack	01:33:28	0,05%
● Modificar ultimas cosas en plan de marketing, meterlo en la presentación y revisar la presentación principal	01:33:04	0,05%
● Videos	01:33:00	0,05%
● Instalación proyecto base	01:32:24	0,05%
● Reunión de coordinación del proyecto	01:32:00	0,04%
● Reunión preparación presentación	01:31:29	0,04%
● Marketing post	01:31:27	0,04%
● Meter Plan de Marketing en la presentación	01:31:24	0,04%
● Corrigiendo problemas Residentes/Habitaciones	01:31:00	0,04%
● Botón descarte notificaciones de residente y corrección de bugs de notificaciones	01:30:58	0,04%
● Reunión para estimar las tareas del sprint 3	01:30:29	0,04%
● Reestructuración de tareas por módulos y Sprint - PO	01:30:23	0,04%
● Asociar qr app a landing	01:30:13	0,04%
● Tercera Reunión	01:30:00	0,04%
● Corrección de comedor Parte 2 y resolución de conflictos	01:30:00	0,04%
● Comienzo tarea NX-S1.37	01:30:00	0,04%
● Configuración de ZenHub	01:30:00	0,04%
● reunion grupo D	01:30:00	0,04%
● Reunión 07-02-2026	01:30:00	0,04%
● MockUp	01:30:00	0,04%
● Despliegue y creación de release	01:30:00	0,04%
● Marketing redes sociales	01:30:00	0,04%
● Tercera Reunión:07-02-2026	01:30:00	0,04%

● Reunión Team Building	01:30:00	0,04%
● Reunion Team Building	01:30:00	0,04%
● Creación de plantillas para post de instagram y tiktok	01:30:00	0,04%
● reunión equipo	01:30:00	0,04%
● Quitar los datos falsos del panel de admin y revisar PRs	01:30:00	0,04%
● Quinta reunión 14/02	01:30:00	0,04%
● Organización de la review del grupo 10	03:00:00	0,09%
● Despliegue, seed demo y creación de la release	01:30:00	0,04%
● Píldoras informativas	01:30:00	0,04%
● Reunión 07/02/2026	01:30:00	0,04%
● Revisión de píldoras de aprendizaje W9-W11	01:30:00	0,04%
● Revisión PR Juan Cardesa	01:30:00	0,04%
● Revisión de módulos grupo D	01:30:00	0,04%
● Investigación de alternativas de despliegue	03:07:38	0,09%
● Envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:29:30	0,04%
● Revisión de documento de análisis de competencia con Miguel	01:29:28	0,04%
● Realización de mockups: Tablón de anuncios	01:29:00	0,04%
● improved coverage test objects	01:28:54	0,04%
● Apartado último análisis de competencias y revisión del documento con Carlos	01:27:46	0,04%
● Segunda reunión: 07-02-2026	01:27:43	0,04%
● Preparando presentación	01:27:34	0,04%
● [NX-S2.114] Tests Habitaciones	01:27:32	0,04%
● Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:27:27	0,04%
● Test Residente (mejorar cobertura baja) y Espacios	01:27:02	0,04%
● Píldoras teóricas	01:27:02	0,04%
● Preparación post instagram	01:27:00	0,04%
● [NX-S2.44] Crear nuevo pase invitado	01:26:44	0,04%

● Documentación Equipo C	01:26:06	0,04%
● Guion presentacion ultimos cambios	01:26:00	0,04%
● reedicion de videos demo y creacion de docs	01:26:00	0,04%
● Diseño de diapositivas	02:30:40	0,07%
● Análisis de competidores - Resumen y propuesta	01:25:36	0,04%
● Videos pildoras teoricas	01:25:27	0,04%
● Reunión grupo D	02:48:00	0,08%
● Reunión Equipo D	01:55:00	0,06%
● NX-S1.40	02:30:40	0,07%
● Reunión equipo D 17/05/2026	01:25:00	0,04%
● Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:24:46	0,04%
● Documentos de entrega S1	01:24:36	0,04%
● NX-S1.21	01:24:32	0,04%
● Feature: NX-S1.24: Sistema de notificaciones Avisos	01:24:15	0,04%
● Terminando la presentación	01:23:21	0,04%
● Plan de pilotaje	01:23:01	0,04%
● Preparación entorno de trabajo	01:22:43	0,04%
● Presentación Entregable(Preparación inicial, reparto de tareas y brainstorming killer opener)	01:22:38	0,04%
● Instalación del proyecto base	01:22:11	0,04%
● Estimación de tareas del sprint 3	01:22:08	0,04%
● Reunión asignación/ estimación de tareas S3	01:22:06	0,04%
● Estimacion de tareas	02:44:00	0,08%
● Reunión estimación de tareas Sprint3	01:22:00	0,04%
● Reunión de equipo A para discutir tareas	02:43:28	0,08%
● Implementacion de permissions en events, guests, incidences, onboarding	01:21:51	0,04%
● Panel de gestion de chats para admin de chat normal	01:21:46	0,04%

● Mergeo rama y resolución de conflictos	01:21:39	0,04%
● NX-S1.37	01:21:00	0,04%
● Reunion Despliegue Preproduccion	01:20:57	0,04%
● Reunión grupo A para organizar trabajo	02:41:15	0,08%
● Documentación: Encuesta y Sprint Reprospective	01:20:07	0,04%
● Corregir recuperación de contraseña	01:20:06	0,04%
● video demo	01:20:00	0,04%
● revision de failure conditions de paqueteria	01:20:00	0,04%
● Reunión equipo D para arreglar migraciones	01:20:00	0,04%
● Buscar ideas para redes sociales	02:39:43	0,08%
● Informe seguimiento económico	01:19:16	0,04%
● Implementacion de permissions en announcements, bedrooms, chats	01:19:09	0,04%
● Diseño Killer Opener con Ignacio	01:19:07	0,04%
● Reunión para revisión de documentos	02:55:11	0,09%
● Repaso de la presentación WPL	01:18:47	0,04%
● Comprobar test espacios comunes y añadir más para subir cobertura	01:18:32	0,04%
● Terminar envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:18:12	0,04%
● Revisión Pull Requests Lolo	01:17:58	0,04%
● Resolución de failure conditions login	01:17:24	0,04%
● Contacto con residencias para usuarios pilotos	01:17:00	0,04%
● Notificación pre-aviso salida visitas	01:16:50	0,04%
● Test unitarios registro de residentes + subir la cobertura del archivo de tests	01:16:41	0,04%
● Reunión equipo A para discutir tareas	01:16:31	0,04%
● Corrección de Tests para Fireworks	01:16:22	0,04%
● Análisis de competidores - Comparativa de Funcionalidades	01:15:51	0,04%
● Revertir backend del proyecto base y editar tutorial	01:15:46	0,04%
● Cuarta reunión 14-02-2026	01:15:32	0,04%

● [NX-S2.42] Listado de pases activos	01:15:26	0,04%
● [NX-FB.08] Bloquear la auto-eliminación de la cuenta activa de administrador - FIX	01:15:16	0,04%
● Reunión: 14-02-2026	02:28:28	0,07%
● Recopilacion trabajo realizado	01:15:00	0,04%
● NX-S1.32	02:30:00	0,07%
● Reunión equipo D 12/04/2026	02:28:00	0,07%
● Realización de diapositivas de Problemas y Finanzas	01:15:00	0,04%
● Quinta reunión: 14-02-2026	04:57:57	0,15%
● Marketing: edicion de videos	01:15:00	0,04%
● Cambios de algunas funcionalidades en mockups	01:15:00	0,04%
● Mejorar el anuncio de inversores tras el feedback	01:15:00	0,04%
● Visualizar detalles de invitados	01:15:00	0,04%
● Reunión grupo D: Arreglar migraciones	01:14:22	0,04%
● Quinta Reunión 14-02-2026	01:14:08	0,04%
● Reunión 14/02/2026	03:32:18	0,10%
● Segunda reunión: 04-02-2026	05:39:34	0,17%
● Reunión: 14-02-26	03:39:05	0,11%
● Cambiar visualización del perfil	01:13:44	0,04%
● Adaptación de documento de usuarios piloto con plantilla de proyecto	01:13:23	0,04%
● Videos Pildoras	01:13:12	0,04%
● Tercera reunión: 14-02-2026	01:12:53	0,04%
● [NX-S2.16] Visualización de disponibilidad en tiempo real	01:12:25	0,04%
● Documento costes marketing y CM	01:12:00	0,04%
● Subir feedback al repositorio grupal	01:12:00	0,04%
● Reunión - 14/02/2026	01:12:00	0,04%
● Costes de Marketing y CM	01:11:53	0,04%
● Panel de gestión de chats para admin de chat normal	01:11:22	0,03%

● [NX-S3.85] Métricas analíticas de reservas	01:10:58	0,03%
● Revisar CI/CD	02:17:07	0,07%
● Declaración de IA	01:10:49	0,03%
● Reunión equipo D 12-04-2026	01:10:00	0,03%
● Diapositivas	02:15:33	0,07%
● Analisis y registro del trabajo realizado	01:10:00	0,03%
● Revisión failure conditions	01:10:00	0,03%
● Reunión 04/02/2026	01:10:00	0,03%
● Montar videos marketing	01:10:00	0,03%
● Revisión análisis de competidores	01:09:56	0,03%
● Notificación al administrador	01:09:44	0,03%
● Revisión cohesión app	01:09:00	0,03%
● Gestión del repositorio de feedbacks comunes de toda la clase	01:08:55	0,03%
● Arreglo modulo paqueteria	01:08:37	0,03%
● Segunda reunión 04-02-2026	01:08:06	0,03%
● Gestión feedback grupal s2 - Categorización	01:07:33	0,03%
● Revisión de PR para mergear (tenia errores)	01:07:10	0,03%
● NX-S3.27: Generación qr/código numérico	01:07:09	0,03%
● Reestructura mockups	01:07:00	0,03%
● Reunión 04-02-2026	01:06:36	0,03%
● Segunda reunión - 04/02/2026	01:06:31	0,03%
● Actualización del proyecto y corrección de migraciones	01:06:22	0,03%
● Despligue S2	01:06:14	0,03%
● NX-PPL.50 - Fix edición perfil	01:06:13	0,03%
● Realización de mockups: Portal de Pagos	01:06:10	0,03%
● Píldoras informativas 2 y 3	01:06:00	0,03%
● Reunión stack 25/02/2026	01:06:00	0,03%
● Review Team 10	01:05:56	0,03%

● Reparto de las estimaciones	01:05:55	0,03%
● NX-S3.60-tests-incidencias	01:05:42	0,03%
● Informe de desempeño personal en el proyecto NexUS	02:05:41	0,06%
● Reunión - 04/02/2026	03:15:41	0,10%
● Reunión reclutamiento Usuarios Piloto - Residencia One	01:05:27	0,03%
● Análisis y Registro de Trabajo Realizado	01:05:00	0,03%
● Banner y post instagram	01:05:00	0,03%
● Panfleto para presentación	01:05:00	0,03%
● Realización de mockups: Repositorio de Documentos	01:04:34	0,03%
● Reunión asignación de tareas	01:04:27	0,03%
● Reunión coordinadores: asignación de tareas	01:04:00	0,03%
● Segunda reunión: 04/02/2026	01:04:00	0,03%
● Reunión coordinadores	01:04:00	0,03%
● Documentación: Seguimiento económico	01:03:50	0,03%
● Dashboard administrativo inicial implementacion	01:03:31	0,03%
● [NX-S3.104] Implementar todo el testing completo módulo de reservas	01:03:20	0,03%
● Admin de chats - Correcciones	02:03:26	0,06%
● Redactar documento de uso de IA	02:04:19	0,06%
● Reunión Despliegue one.nbynexys	01:03:04	0,03%
● Videos EV	01:03:00	0,03%
● Revisión módulo menú	01:03:00	0,03%
● Plan de lanzamiento	01:02:48	0,03%
● Publicación de ig de presentacion del equipo	01:02:40	0,03%
● Marketing del post para instagram	01:02:30	0,03%
● Ver píldoras teoricas W4 y W5	02:58:58	0,09%
● [NX-S3.86] Métricas analíticas eventos	01:02:03	0,03%
● Generación del registro de cambios	01:02:00	0,03%
● Presentación, formularios de métricas y análisis económico	01:01:56	0,03%

● estimaciones	01:01:14	0,03%
● Mejorar diapositiva plan de inversores	03:53:06	0,11%
● Documento Modificado Problemas y Plan de contingencias	01:00:14	0,03%
● Revisión entrega	01:00:07	0,03%
● Termina tarea y arreglo conflictos	01:00:00	0,03%
● Segunda Reunion	01:00:00	0,03%
● Revisión en profundidad del Grupo 1	01:00:00	0,03%
● Reunión Grupal	01:00:00	0,03%
● Edición Video Demo YouTube	01:00:00	0,03%
● Team building	02:00:00	0,06%
● Reunión grupo D para reparto de feedback para grupo 1	01:00:00	0,03%
● Bootstrap ALM	01:00:00	0,03%
● Teambuilding	01:00:00	0,03%
● Revisión Módulos Equipo D	01:00:00	0,03%
● Review grupo 1	01:00:00	0,03%
● Review Grupo 1	01:00:00	0,03%
● Reunión equipo D 27-04-2026	01:00:00	0,03%
● Reunión Grupo D 07-04-2026	01:00:00	0,03%
● Feedback grupo 1	01:00:00	0,03%
● Feedback grupo 1 Sprint2	02:00:00	0,06%
● Reunión grupo D 07/04/2026	01:00:00	0,03%
● Reunión equipo D 27/04/2026	01:00:00	0,03%
● Realizar documento Bootstrap ALM	01:00:00	0,03%
● Feedback grupo 1 Sprint3	01:00:00	0,03%
● Feedback grupo 1 PPL	01:00:00	0,03%
● Reunión Equipo C: 23-04-26	01:00:00	0,03%
● Reunión Equipo C: 13-04-26	01:00:00	0,03%
● Modificación velocidad Anuncio Inversores	01:00:00	0,03%

● Enlazar nombre y apellidos resid/admin y arreglar imports de merge	01:00:00	0,03%
● Reunión Equipo C para: Panfleto y Posts Instagram	01:00:00	0,03%
● Post Instagram escenas comic	01:00:00	0,03%
● Mockup incidencias	01:00:00	0,03%
● Mockup chat vecinal y foros	01:00:00	0,03%
● Vídeos píldora	01:00:00	0,03%
● Reunion Equipo C: 13-04-2026	01:00:00	0,03%
● Píldoras teóricas W4-W5	01:00:00	0,03%
● Reunión marketing	01:00:00	0,03%
● review grupo 10	01:00:00	0,03%
● Revisar y arreglar fallos de PR	01:00:00	0,03%
● Review del grupo 10	03:00:00	0,09%
● Mejorar test de objects	01:00:00	0,03%
● Mejorar Presentación marketing y usuarios	01:00:00	0,03%
● Revisión de documentos, desplegable final y entrega del proyecto	01:00:00	0,03%
● Reunión coordinadores: 06-05-26	01:51:51	0,05%
● Se generan datos para la retrospectiva	01:00:00	0,03%
● Se generan datos para el dedication template	01:00:00	0,03%
● Revisión de píldoras de aprendizaje W4-W5	01:00:00	0,03%
● Revisión de las failure conditions detectadas en mis funcionalidades	01:00:00	0,03%
● Revisión de la entrega del PPL	01:00:00	0,03%
● Revisión como usuario piloto del grupo 10	01:00:00	0,03%
● Reunión Equipo B 04/04/2026	01:37:45	0,05%
● Plan de gestión ágil, seguimiento y calidad del proyecto	01:00:00	0,03%
● Generación del registro de actas	01:00:00	0,03%
● Creación y elaboración de diapositiva de inversores	01:00:00	0,03%
● Reunión grupo D: 27/04/2026	01:00:00	0,03%
● Correcciones modulo menú	01:00:00	0,03%

● Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	01:59:22	0,06%
● Pildoras informativas	00:59:41	0,03%
● Corrección módulo incidencias	00:59:40	0,03%
● Reunión equipo B	00:59:31	0,03%
● Revisión Grupo 10	00:59:30	0,03%
● ISPP - Pildora teórica 1	00:59:07	0,03%
● Feedback del día 9/03	00:58:54	0,03%
● Revisión de PR para mergear (tenía errores al migrar)	00:58:16	0,03%
● Añadir .md Usuarios piloto en repositorio	00:57:57	0,03%
● Estructura NexUs	01:44:04	0,05%
● Frontend de chat para residentes	00:57:49	0,03%
● Reunión organización equipo B	00:57:48	0,03%
● Reunión: 04-02-2026	00:57:38	0,03%
● feedback día 05-03 primera versión	00:57:37	0,03%
● Actualizar plan de pruebas con nuevas tecnologías	00:57:21	0,03%
● Primer versión vincular habitaciones con incidencias	00:57:18	0,03%
● Tareas de corrección	00:57:00	0,03%
● Solución error de despliegue	00:57:00	0,03%
● Bloqueo/cierre de cuenta de residente y fix delete residente	00:56:00	0,03%
● Realización de diapositivas de Problemas y Plan de Contingencia	00:56:00	0,03%
● Documentación	00:55:47	0,03%
● Deploy Landing	00:55:33	0,03%
● Continuar presentación	00:55:24	0,03%
● Asignación de tareas en ZenHub	00:55:20	0,03%
● Revisión PR módulo matching	00:55:00	0,03%
● Documento CAPEX/OPEX	00:54:11	0,03%
● Reunión para arreglo de errores de otros módulos que provocaba errores en esta tarea	00:54:06	0,03%

● Reunión despliegue pre	00:53:24	0,03%
● Analisis de Mockups para presentacion	00:53:18	0,03%
● Diapositiva Propia y Guión Presentación 7-5-26	00:53:05	0,03%
● Arreglo de bootstrap ALM	00:53:04	0,03%
● Organización final del evento con el resto de grupos de la organizacion del evento	00:53:00	0,03%
● Recopilación y actualización del feedback grupal	00:52:46	0,03%
● Primera píldora informativa	00:52:12	0,03%
● Cambios menores de formato de documentos	00:52:11	0,03%
● Test unitarios de incidencias	00:52:09	0,03%
● Corrección de descuadres de mockups para vista de móvil	00:52:00	0,03%
● Configuración nbynexus.com	00:51:55	0,03%
● Reunion Coordinadores	00:51:40	0,03%
● Creando documento para estandarizar creación de APIs	00:51:39	0,03%
● Reordenar OneDrive, crear plantillas para docs y Actas	00:51:33	0,03%
● Corrección plan de pruebas	00:51:16	0,03%
● Cambio de color de contador (estuve arreglando errores del docker)	00:51:13	0,03%
● Cancelación de reservas como estudiante	00:51:11	0,03%
● NX-S3.08: Añadir imagen al crear/editar un espacio	00:51:10	0,03%
● Reunión coordinadores 06/05/2026	00:51:00	0,02%
● Revisión del módulo Incidencias	00:50:56	0,02%
● [NX-S2.05] Detalle descripción habitaciones en listado general	00:50:54	0,02%
● Documentación equipo C	00:50:45	0,02%
● NX-S2.09: crud incidencias vista admin	00:50:45	0,02%
● Terminando documento análisis	00:50:03	0,02%
● Video Píldora teórica 1	00:50:00	0,02%
● Reunión Presencial	01:30:00	0,04%
● Reunión Grupo D	00:50:00	0,02%

● Reunión presencial	02:20:00	0,07%
● Reunión equipo D 06-05-2026	00:50:00	0,02%
● Revisión módulos equipo D	00:50:00	0,02%
● Reunión equipo D 06/05/2026	00:50:00	0,02%
● Búsqueda de usuarios piloto	00:50:00	0,02%
● Diseño presentación	01:28:02	0,04%
● Video: ISPP - Session 01	00:50:00	0,02%
● Listado de invitados	00:50:00	0,02%
● Revisión cohesión app	00:50:00	0,02%
● Documentación community management	00:50:00	0,02%
● Preparación presentación 14/5/2026	00:49:53	0,02%
● corregir PR S3.28 del coderabit, Sonarqube y CI Frontend	00:49:37	0,02%
● Actualización del feedback grupal	00:48:59	0,02%
● Documento de retrospectiva	00:48:55	0,02%
● Arreglo del feedback relacionado con el registro de residentes	00:48:35	0,02%
● Busqueda idea casos core/cambio de foco	00:48:14	0,02%
● Terminando presentación 12/03	00:48:03	0,02%
● Revisión del documento rendimiento y métricas de éxito	00:47:22	0,02%
● Bloquear edición de eventos pasados	00:46:45	0,02%
● Modificación del documento de usuarios pilotos tras el feedback recibido	00:46:40	0,02%
● Planteando nueva idea	00:46:18	0,02%
● Repaso guión y calculos de tiempo	00:46:00	0,02%
● NX-S3.21: Filtrado de invitado	00:45:47	0,02%
● Gestión de usuarios piloto y feedback	00:45:35	0,02%
● Despliegue pre	00:45:28	0,02%
● Revisión pull request de módulo de eventos	01:08:39	0,03%
● Contingency-Demos-Feedback Management	00:45:26	0,02%

● Solve Falilure Conditions Rooms	00:45:21	0,02%
● Meter los documentos en la presentación del 26/02	00:45:12	0,02%
● [NX-S2.97] Permitir múltiples reservas en una misma franja según el aforo del espacio	00:45:11	0,02%
● NX-PPL.63: Fix Pases Invitados	00:45:09	0,02%
● Subida Video a YT y configuración de línea temporal	00:45:00	0,02%
● [NX-S2.113] Arreglo navegación en formulario Onboarding	00:45:00	0,02%
● Creación formulario inicial	00:45:00	0,02%
● Revisión/corrección doc Estructura de equipo	00:45:00	0,02%
● Documento desglose económico	00:45:00	0,02%
● Revisión tarea actualizar y eliminar incidencia	00:44:20	0,02%
● Empezando Interfaz de consulta de disponibilidad y reserva de espacios.	00:44:13	0,02%
● Review feat: added analytics for membership module	00:43:17	0,02%
● Actualización cabecera estructura de equipo	00:43:01	0,02%
● Estimación tareas	01:33:00	0,05%
● Marketing para video frutas	00:43:00	0,02%
● Gestión del feedback y equipos	00:42:55	0,02%
● Organización para la estructura de equipo y marketing	01:24:38	0,04%
● (Intento) de organización con el resto de grupos de mañana y tarde	00:42:22	0,02%
● Reunión estructura del equipo	00:42:20	0,02%
● Revisión PR	01:22:10	0,04%
● Revisión Failure Conditions	00:42:00	0,02%
● Reunión para estructura del equipo	01:24:00	0,04%
● Revisión pull request NX.S1-29, NX.S1-30 y NX.S1-31	00:41:40	0,02%
● NX-S2.100 cambiar alertas a la hora de crear y borrar un evento	00:41:38	0,02%
● Reunion 20-02-2026	00:41:32	0,02%
● Reunión equipo C para anuncio	00:41:13	0,02%

● Incluir docs en presentación y revisar la principal	01:21:49	0,04%
● Corrección plan de lanzamiento	00:41:00	0,02%
● Analisis de competidores mejorando	00:40:03	0,02%
● Diapositiva en presentación	00:40:00	0,02%
● Reunión equipo D: 23-02-2026	00:40:00	0,02%
● Presentacion	00:40:00	0,02%
● Reunión equipo D 23-02-2026	00:40:00	0,02%
● Reunión Equipo D 23/02/2026	00:40:00	0,02%
● Reunión Equipo C: anuncio marketing	01:20:00	0,04%
● Reunión Equipo C para Anuncio Marketing	00:40:00	0,02%
● presentación Global Retrospective	00:40:00	0,02%
● Formulario Usuarios Piloto	00:40:00	0,02%
● Asistir a clase Global Retrospective	00:40:00	0,02%
● Sesión de feedback	00:40:00	0,02%
● Edición de residentes	00:40:00	0,02%
● Reunión equipo D: 23/02/2026	00:40:00	0,02%
● Configurando proyecto base	00:39:53	0,02%
● Diagrama ER	00:39:21	0,02%
● [NX-FB.15] Evitar colisión de reservas	00:39:03	0,02%
● Botón de descarte notificaciones de admin	00:39:00	0,02%
● [NX-S2.15] Mejorar sistema de horas de reserva - PR Fixes	00:38:45	0,02%
● Revisión de tareas	00:38:20	0,02%
● [NX-S2.116] Cancelar pase activo como residente	00:38:15	0,02%
● [NX-FB.14] Liberar automáticamente los objetos con reservas analizadas	00:38:05	0,02%
● Review PR fix: validar tipo y tamaño de imagen al subir foto de espacio	00:37:59	0,02%
● Revisión tarea S3.22	00:37:48	0,02%

Últimas correcciones	00:37:41	0,02%
Estimación de tareas	00:37:01	0,02%
Reunión previa entrega	00:37:00	0,02%
Preparando Presentacion 05/03	00:36:58	0,02%
Terminar tarea NX-S1.14	00:36:23	0,02%
Presentación retrospectiva	00:36:00	0,02%
Reunión Equipo C: 22-02-26	01:10:21	0,03%
Presentación tareas	00:35:00	0,02%
Presentación 07/05/2026	00:35:00	0,02%
Reunión marketing: 24-02-26	01:10:00	0,03%
Reunión Marketing: 24-02-26	01:45:00	0,05%
Reunión Equipo C: 22-02-2026	00:35:00	0,02%
Reunión equipo C: 22-02-2025	00:35:00	0,02%
Reunión equipo C para organización de las tareas, 22/02/2026	00:35:00	0,02%
Replanning_StoryBoards_RevenuesExpensesEstimations	00:35:00	0,02%
Revisión PR: NX-S2.112	00:34:58	0,02%
Actualización estructura de equipo	00:34:45	0,02%
Revisión documentos Equipo C	00:34:21	0,02%
Interfaces homogéneas	00:34:17	0,02%
Reunión 17-02-2026	01:25:30	0,04%
Reunión coordinadores: 27-04-26	01:08:00	0,03%
Revisión PR, NX-S3.08	00:34:00	0,02%
Reunión coordinadores 27/04/2026	00:34:00	0,02%
Corrección de la Fix autenticación	00:33:55	0,02%
Analizando informe específico del Sprint 1	00:33:41	0,02%
Revisión failure conditions Incidencia	00:33:15	0,02%
Video Píldora teórica 3	00:33:00	0,02%
Sexta reunión: 17-02-2026	00:33:00	0,02%

● Corrección módulo incidencias - mejoras	00:32:42	0,02%
● [NX-FB.27] Validar el nombre en la creación de objetos	00:32:20	0,02%
● Organizando la presentación	00:32:20	0,02%
● Instalación Entorno Desarrollo	00:32:17	0,02%
● Videos para clase	00:32:00	0,02%
● [NX-S2.35] Vista comedor y cocina	00:32:00	0,02%
● Marketing Redes sociales	00:32:00	0,02%
● Videos de la clase 19/03	00:32:00	0,02%
● Reunión noche del 17-02-2026	00:31:30	0,02%
● [NX-FB.28] Corregir inconsistencia de disponibilidad de objetos entre roles	00:31:28	0,02%
● Failure conditions reservas	00:31:22	0,02%
● Cambio de color de contador	00:31:09	0,02%
● Excel dedicación de miembros	00:31:09	0,02%
● Reunión presencial 05/03/2026	01:31:00	0,04%
● [NX-PPL.54] Clase 7/05	00:30:48	0,02%
● Reunión grupo D para reparto de tareas	01:09:03	0,03%
● Planteamiento SCRUM	01:00:22	0,03%
● Gestion de permisos de roles	00:30:22	0,01%
● Píldora informativa	00:30:11	0,01%
● Revision PR	00:30:00	0,01%
● Clase Restrospective 07/05	01:00:00	0,03%
● videos workshop	00:30:00	0,01%
● Reunión de puesta en común: 17-02-2026	00:30:00	0,01%
● Clase 7/5	00:30:00	0,01%
● Arreglar botones de menu	00:30:00	0,01%
● [NX-S2.56] Revisión PR #426 y resolución de conflictos	00:30:00	0,01%
● Vídeo para el WorkShop	00:30:00	0,01%

● Reunión Presencial 05-03-2026	00:30:00	0,01%
● Retrospective	00:30:00	0,01%
● Clase 07/05/2026	00:30:00	0,01%
● Videos workshop	01:00:00	0,03%
● Reunión: 17-02-26	00:30:00	0,01%
● Reunión presencial: 05-03-26	00:30:00	0,01%
● Reunión equipo C: 31-03-26	00:30:00	0,01%
● Reunión equipo C: 09-03-26	00:30:00	0,01%
● Clase Retrospectiva: 07-05-26	01:30:00	0,04%
● Duodécima clase: 07-05-2026	00:30:00	0,01%
● Vídeo workshop	00:30:00	0,01%
● Reunión reparto tareas Equipo C	01:00:00	0,03%
● Reunión presencial después de clase: 05/03/2026	00:30:00	0,01%
● Martes 31/03 reunión equipo C organización tareas	00:30:00	0,01%
● Informe seguimiento económico a Markdown	00:30:00	0,01%
● Video: ISPP - GDPR y User Experience	00:30:00	0,01%
● Reunión presencial después de clase, 05/03	00:30:00	0,01%
● Reunión equipo C para organización de tareas, 09/03	00:30:00	0,01%
● Martes 31/03 reunión equipo C para organización de tareas	00:30:00	0,01%
● Global retrospective	00:30:00	0,01%
● Reunión despues de clase	00:30:00	0,01%
● Retrospective 07-05	00:30:00	0,01%
● Ver píldora teorica W6-W7	00:30:00	0,01%
● Clase 07-05-2026: Global Retrospective	01:00:00	0,03%
● Reunión luego de clase	00:30:00	0,01%
● Comprobar feedback, para resolver el bug	00:30:00	0,01%
● Revisión de píldoras de aprendizaje W6-W7	00:30:00	0,01%
● Clase 7-05-2026	00:30:00	0,01%

● Reunión - 17/02/2026	00:58:21	0,03%
● Contacto con residentes para usuarios pilotos	00:30:00	0,01%
● Clase retrospectiva 07/05/2026	00:30:00	0,01%
● Creación diapositiva	00:29:52	0,01%
● Reunion por discord 17/02	00:29:21	0,01%
● Visualización de videos workshop	00:29:08	0,01%
● Reunión grupo D: Reparto tareas 09-03-2026	00:29:01	0,01%
● Visualización de notas añadidas por el staff y adición de comentarios rápidos	00:29:01	0,01%
● Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:58:00	0,03%
● Se trabaja en analizar el stack tecnológico y realizar cambios para definir puntos a tener en cuenta	00:29:00	0,01%
● [NX-S2.05] Fix del coderabbit	00:28:52	0,01%
● [NX-S1.17] Asignación de residentes a habitaciones(aplicando correcciones)	00:28:30	0,01%
● Búsqueda de ideas para más casos core y funcionalidades	00:28:20	0,01%
● Organización tareas kanban de todos los equipos	00:28:19	0,01%
● Revisión de la tarea de gestión de roles	00:28:18	0,01%
● [NX-FB.25] Solucionar error HTTP de JSON al interactuar con objetos	00:28:16	0,01%
● Reunión: 17-02-2026	00:54:51	0,03%
● Reviewing PR room relationship with resident	00:27:47	0,01%
● Brainstorming redes sociales	00:27:39	0,01%
● Revisión PR tarea S3.24	00:27:29	0,01%
● Corregir filtro de prioridad de incidencias	00:27:20	0,01%
● Video Píldora teórica 2	00:27:00	0,01%
● Video: ISPP - Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:27:00	0,01%
● CodeRabbit	00:26:36	0,01%
● Resolver conflictos del mergeo cancelar pases	00:26:25	0,01%

● Mergeo de rama y resolución de conflictos	00:26:19	0,01%
● Revisión failure conditions módulo notificaciones	00:26:00	0,01%
● Review PR: fix: test objects backend frontend E2E	00:25:51	0,01%
● Review PR NX-S2.43	00:25:35	0,01%
● Sexta Reunión 17-02-2026	00:25:28	0,01%
● Review feat: history of passes new version	00:25:28	0,01%
● Revisión de los módulos del equipo C	00:25:21	0,01%
● Resolver conflictos feat: nx s3.86 analiticas eventos	00:25:06	0,01%
● Desarrollo de mensaje para residencia One usuario piloto	00:25:03	0,01%
● Revisión PR módulo paquetería	00:25:00	0,01%
● Reunión equipo D para reparto de tareas	00:25:00	0,01%
● Reunión 17/02/2026	00:25:00	0,01%
● Revisión pull request NX.S1-37	00:25:00	0,01%
● Reunion extraordinaria coordinacion entrega	00:24:49	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.98	00:24:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S2.121 Test de incidencias 1	00:23:56	0,01%
● NX-FB.18 arreglar que admin no tiene que poder apuntarse a un evento	00:23:49	0,01%
● [NX-FB.26] Sincronizar actualización de la interfaz al eliminar objetos	00:23:43	0,01%
● Review [NX-S2.06]	00:23:25	0,01%
● Creación Formularios	00:23:01	0,01%
● Asignar y estimar tareas en Zenhub	00:23:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S2.29 gestión de roles	00:23:00	0,01%
● Creación cuenta tiktok e ideas de posts	00:23:00	0,01%
● Estimar tareas del equipo C en Zenhub	00:22:39	0,01%
● Revisión pull request del modulo de eventos	00:22:33	0,01%
● Resolver conflictos feat: nx s3.85 analiticas reservas	00:22:09	0,01%
● Revisión de PR para mergear	00:22:06	0,01%

● Revisión PR: linked staff with incidences	00:22:03	0,01%
● Añadir tareas realizadas a la presentacion	00:22:01	0,01%
● Revisión pull request NX.S1-90	00:22:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.91-imagen-menu-admin	00:22:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.90-menus-personalizados	00:22:00	0,01%
● ISPP - Pildora teórica 3 - Killer Openers	00:21:46	0,01%
● Añadir tareas realizadas a presentación	00:21:41	0,01%
● Revisión módulo notificaciones	00:21:31	0,01%
● Desglose de seguimiento económico Sprint 2	00:21:04	0,01%
● Administracion redes sociales	00:21:02	0,01%
● Revisión tarea S3.21	00:21:01	0,01%
● Quick fix estado activo en pases ya pasados [NX-S2.43]	00:21:01	0,01%
● Revisión PR, NX-S2.133	00:21:00	0,01%
● Quick fix fechas anteriores [NX-S2.43]	00:20:49	0,01%
● Input datos usuario piloto para documentacion	00:20:48	0,01%
● [NX-S2.129] Ver detalles de Espacio Común	00:20:43	0,01%
● Revisión de PR	00:35:27	0,02%
● Revisión PR: NX-S2.112 Vincular habitaciones con incidencias	00:20:17	0,01%
● Revisión documento contrato de usuario piloto previo envío a Residencia One	00:20:11	0,01%
● revision de pr	00:20:00	0,01%
● Reunión presencial 19-02-2026	01:00:00	0,03%
● Reunión equipo D 20-02-2026	00:20:00	0,01%
● Reunión equipo D 01-04-2026	00:20:00	0,01%
● Revisión PR analíticas módulos rooms y packages	00:20:00	0,01%
● Reunión Equipo D 20/02/2026	00:20:00	0,01%
● Reunión 19/02/2026	00:20:00	0,01%
● Reunión: 19-02-2026	00:20:00	0,01%

● Revisión PR: NX-S2.10 asignar staff a incidencias	00:20:00	0,01%
● Corrección limitación del campo Intereses Personalizados	00:20:00	0,01%
● Reunión 19-02-2026	01:20:00	0,04%
● Total de invitados	00:20:00	0,01%
● Reunión grupo D 20/02/2026	00:20:00	0,01%
● Trabajando en la gestión y reserva de espacios/objetos	00:19:07	0,01%
● Prueba de notificaciones	00:19:00	0,01%
● Detallar documento de feedback grupal y elementos necesarios para la semana que viene	00:18:25	0,01%
● Review fix: añadida la funcionalidad de cancelacion desde admin y sus test	00:18:22	0,01%
● Revisión PR: NX-S2.106 tests autenticacion	00:18:08	0,01%
● Matriz de riesgos, problemas y contingencias, revision y ultimos ajustes del doc	00:17:49	0,01%
● Review test de bedroom	00:17:34	0,01%
● Corrección documento marketing	00:17:17	0,01%
● Test unitarios del módulo espacios comunes (subir cobertura del archivo permissions)	00:16:54	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.62	00:16:41	0,01%
● Pasar documento de matriz de riesgos a .md	00:16:34	0,01%
● [NX-FB.08] Bloquear la auto-eliminación de la cuenta activa de administrador - PR FIXES	00:16:27	0,01%
● Revisión PR Ignacio [NX-S2.43]	00:16:03	0,01%
● Crear archivo .md de team-structure	00:16:02	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.80	00:16:00	0,01%
● Revisión PR ajustes pases de invitados	00:15:48	0,01%
● Marcar estado de paquete	00:15:32	0,01%
● Revisión del documento de Failure Conditions	00:15:30	0,01%

● Plan de desarrollo de los sprints - Corrección de errores	00:15:23	0,01%
● Review S1.42	00:15:16	0,01%
● Revisión PR: NX-PPL.33	00:15:01	0,01%
● Estimar tareas de ZenHub	00:15:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.83	00:15:00	0,01%
● NX-S2.06 Refactorización vista de los botones de las habitaciones #277	00:15:00	0,01%
● Modificaciones presentación	00:15:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.29	00:14:59	0,01%
● Resolviendo otra vez conflictos de merge	00:14:45	0,01%
● Estimar tareas del resto de equipos en Zenhub	00:14:41	0,01%
● Eliminar botón doble en formulario incidencia	00:14:33	0,01%
● NX-S3.07: Lógica de priorización automática de incidencias	00:14:21	0,01%
● Estimación de tareas en Zenhub	00:14:02	0,01%
● Revisión failure conditions Legal/ Log In y Register	00:13:46	0,01%
● Review PR #670	00:13:43	0,01%
● Plan de desarrollo de los sprints - Ajuste de historias de usuario	00:13:32	0,01%
● Revision PR, editar y eliminar incidencia (habia un error)	00:13:11	0,01%
● Revisión PR: eliminar residente y bloqueo cuenta	00:13:04	0,01%
● Corrección gestión de imágenes en incidencias	00:13:02	0,01%
● Revision PR feedback edición perfil	00:12:41	0,01%
● Arreglo CI Frontend	00:12:29	0,01%
● Revision PR feedback avisos	00:12:15	0,01%
● Valoración tareas en Zenhub	00:12:00	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.61	00:12:00	0,01%
● [NX-S3.85] Fix coderrabit	00:11:49	0,01%
● Revisión PR: NX-S3.20	00:11:26	0,01%
● Revisión PR: NX-PPL.04-plan-lanzamiento	00:10:56	0,01%

●	Revision de cobertura	00:10:48	0,01%
●	Revision del documento del analisis economico	00:10:38	0,01%
●	Revisión en el despliegue de la Fix autenticación	00:10:16	0,01%
●	Customer agreement	00:10:04	0,00%
●	Valorar Tareas ZenHub	00:10:00	0,00%
●	Crear tareas de docs en tablero	00:10:00	0,00%
●	Revisión PR roles	00:10:00	0,00%
●	Revision PR, editar y eliminar incidencia	00:09:33	0,00%
●	Revisión PR: NX-S2.107 Test de registro de residentes	00:09:20	0,00%
●	Commitment Agreement en markdown	00:08:18	0,00%
●	Revisión PR: mantener sesión iniciada	00:08:06	0,00%
●	Test unitarios del módulo espacios comunes	00:07:53	0,00%
●	Arreglo sonar security para los test de registro de residentes	00:07:53	0,00%
●	Arreglo del feedback relacionado con el registro de residentes, correccion de un compañero antes de aprobar la PR	00:07:51	0,00%
●	Corrección del Plan de pilotaje	00:07:47	0,00%
●	Revisión PR: NX-S3.103	00:07:32	0,00%
●	Reporte de tiempo de cada miembro	00:06:56	0,00%
●	Revisar pr NX-S2.11	00:06:10	0,00%
●	Revisión PR: NX-S3.30	00:05:54	0,00%
●	Corrección plan de lanzamiento md	00:05:43	0,00%
●	Revisar PR	00:04:32	0,00%
●	Resolución de failure conditions legal	00:03:59	0,00%

User / Description	Duration	Amount
Alereyper	196:48:52	0,00 USD
Revisión exhaustiva de la aplicación	05:49:34	0,00 USD
Desarrollo de manuales para usuarios piloto	05:03:01	0,00 USD
Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	04:03:12	0,00 USD
reunion para acabar tareas y arreglar bugs	04:00:00	0,00 USD
clases 12-03	04:00:00	0,00 USD
clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 5-02-20	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Corrección de elementos del feedback dia 30-04	04:00:00	0,00 USD
Clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase, final S1	04:00:00	0,00 USD
Clase pimera mitad del S1	04:00:00	0,00 USD
Clase del 14/05/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-26	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-03	04:00:00	0,00 USD
Clase 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Visualización y edición de objetos	03:59:12	0,00 USD
Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	03:57:12	0,00 USD
Abandonar chats - Correcciones	03:54:36	0,00 USD
Reunión con los coordinadores para organizar el evento WPL	03:42:12	0,00 USD
Iniciar customización de imagen de marca	03:32:13	0,00 USD
Gestión, organización y preparación de la presentación segunda parte	03:32:00	0,00 USD
Finalizar y organizar presentación 05-02-2026	03:29:12	0,00 USD

Corrección backlog, añadidos modulos que faltan	03:28:12	0,00 USD
Arreglo del proyecto base Equipo A	03:28:00	0,00 USD
Reunión con los otros grupos para la gestion del wpl	03:23:00	0,00 USD
Revisión acciones ilegales de los módulos implementados por el equipo A	03:12:34	0,00 USD
Búsqueda tareas s2 y s3	03:12:12	0,00 USD
Cuarta reunión - 08/02/2026	03:01:49	0,00 USD
Diseño y organización de la presentación: 19-02-2026	02:58:58	0,00 USD
Análisis de competidores - Plusvecinos	02:58:11	0,00 USD
Prueba y configuración del salón de actos con los grupos de la asignatura	02:49:00	0,00 USD
Primera Reunión - 01/02/2026	02:38:14	0,00 USD
Arreglos de migraciones	02:35:30	0,00 USD
Backend del modulo de eventos	02:32:11	0,00 USD
Evento WPL	02:30:00	0,00 USD
Gestión, organización y preparación de la presentación	02:20:26	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20-02-26	02:18:58	0,00 USD
Reunión para ajustar backlog y tareas	02:03:00	0,00 USD
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	02:02:54	0,00 USD
Reunión de equipo A para organización y determinar listas de tareas	01:59:45	0,00 USD
Documento de gestión del feedback	01:54:11	0,00 USD
Reenganche con el trabajo de los compañeros de subequipo, mejoras en el documento del Plan de Desarrollo	01:52:12	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base, presentación del día 26/2/2026 y actualiar tutorial de iniciación	01:50:11	0,00 USD
Actualización del feedback grupal y individual	01:48:59	0,00 USD
Acabar presentación del 26/02/2026	01:43:44	0,00 USD
Preparar exposición del 26/02/2026	01:37:21	0,00 USD
Registro de tareas realizadas	01:36:00	0,00 USD

Gestión de presentación del 19-02-2026	01:36:00	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:35:33	0,00 USD
Actualización de chats en tiempo real	01:34:00	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:32:21	0,00 USD
Píldoras informativas	01:30:00	0,00 USD
Reunión de equipo A para discutir tareas	01:21:55	0,00 USD
Segunda reunión: 04-02-2026	01:14:00	0,00 USD
Cambiar visualización del perfil	01:13:44	0,00 USD
Reunión: 14-02-26	01:12:57	0,00 USD
Subir feedback al repositorio grupal	01:12:00	0,00 USD
Panel de gestión de chats para admin de chat normal	01:11:22	0,00 USD
Gestión del repositorio de feedbacks comunes de toda la clase	01:08:55	0,00 USD
Gestión feedback grupal s2 - Categorización	01:07:33	0,00 USD
Revisar CI/CD	01:06:12	0,00 USD
Píldoras informativas 2 y 3	01:06:00	0,00 USD
Reparto de las estimaciones	01:05:55	0,00 USD
Admin de chats - Correcciones	01:03:14	0,00 USD
Presentación, formularios de métricas y análisis económico	01:01:56	0,00 USD
Revisión de documentos, desplegable final y entrega del proyecto	01:00:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 06-05-26	01:00:00	0,00 USD
Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	00:59:46	0,00 USD
Feedback del día 9/03	00:58:54	0,00 USD
feedback día 05-03 primera versión	00:57:37	0,00 USD
Tareas de corrección	00:57:00	0,00 USD
Organización final del evento con el resto de grupos de la organizacion del evento	00:53:00	0,00 USD
Recopilación y actualización del feedback grupal	00:52:46	0,00 USD

Primera píldora informativa	00:52:12	0,00 USD
Cambios menores de formato de documentos	00:52:11	0,00 USD
Preparación presentación 14/5/2026	00:49:53	0,00 USD
Actualización del feedback grupal	00:48:59	0,00 USD
Gestión del feedback y equipos	00:42:55	0,00 USD
(Intento) de organización con el resto de grupos de mañana y tarde	00:42:22	0,00 USD
Sesión de feedback	00:40:00	0,00 USD
Reunión previa entrega	00:37:00	0,00 USD
Píldora informativa	00:30:11	0,00 USD
Revisión pull request del modulo de eventos	00:22:33	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
mregidorgarcia	196:22:11	0,00 USD
CRUD de sección Personal y CRUD de residentes #48	08:51:45	0,00 USD
Presentacion 16/04	07:06:55	0,00 USD
Sprint Planning S2	07:02:04	0,00 USD
Preparación presentación	05:15:20	0,00 USD
[NX-S2.15] Mejorar sistema de horas de reserva	05:10:36	0,00 USD
Taller 19/3/2026	04:00:00	0,00 USD
Presentación 14/5/2026	04:00:00	0,00 USD
Preparación presentación 14/5/2026 (Presencial)	04:00:00	0,00 USD
Clase 5/3/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 5/2/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 29/1/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/3/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD

Clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/02/2026	04:00:00	0,00 USD
[NX-S3.96] Analíticas Membership	03:54:37	0,00 USD
[NX-S3.66] Presentación 9/04/2026	03:49:14	0,00 USD
[NX-S3.101] Analíticas Comedor	03:46:20	0,00 USD
Anuncio para Inversores	03:33:40	0,00 USD
Presentación 26/02/2026	03:30:48	0,00 USD
Presentación Mockups	03:24:54	0,00 USD
[NX-S2.95] Pipeline de migraciones y documento asociado	03:20:00	0,00 USD
[NX-PPL.14] Modelo de Negocio y Rentabilidad	03:16:07	0,00 USD
Reunión NexUS para residencias - 07/02/2026	03:10:21	0,00 USD
[NX-S2.123] Tests de Spaces Reservations	02:50:45	0,00 USD
Análisis de competidores - ZiviApp	02:45:00	0,00 USD
Preparación presentación 14/5/2026 y Guión	02:44:06	0,00 USD
Practica presentacion en solitario	02:42:00	0,00 USD
Primera Reunión - 01/02/2026	02:38:25	0,00 USD
[NX-S3.96] Analíticas Membership (build corrupta)	02:37:38	0,00 USD
Práctica presentación 30-4-2026	02:35:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20/02/2026	02:31:48	0,00 USD
Integración NX-S1.16 con Roles	02:29:10	0,00 USD
Práctica presentación, salon de actos y después	02:28:00	0,00 USD
[NX-S2.78] Presentación 12/03/2026	02:24:18	0,00 USD
Reunión tras crear tareas/ 21-02-2026	02:01:36	0,00 USD
Preparación presentación 14/5/2026 (repaso previo a presentar)	02:00:07	0,00 USD
Clase WPL 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Clase 7/5/2026	02:00:00	0,00 USD

Clase 30-4-2026	02:00:00	0,00 USD
Clase 12/03/2026	02:00:00	0,00 USD
[NX-S3.76] Analíticas Generar frontend base	01:58:16	0,00 USD
[NX-S1.17] Asignación de residentes a habitaciones	01:56:44	0,00 USD
[NX-S2.77] Presentación 26/3	01:45:00	0,00 USD
Análisis y registro del trabajo realizado	01:41:55	0,00 USD
Análisis de competencias nuevo enfoque(residencias)	01:39:45	0,00 USD
Tercera reunión - 07/02/2026	01:36:46	0,00 USD
Reunión preparación presentación	01:31:29	0,00 USD
Reestructuración de tareas por módulos y Sprint - PO	01:30:23	0,00 USD
Configuración de ZenHub	01:30:00	0,00 USD
Apartado último análisis de competencias y revisión del documento con Carlos	01:27:46	0,00 USD
Guion presentacion ultimos cambios	01:26:00	0,00 USD
Presentación Entregable(Preparación inicial, reparto de tareas y brainstorming killer opener)	01:22:38	0,00 USD
Reunion Despliegue Preproduccion	01:20:57	0,00 USD
Diseño Killer Opener con Ignacio	01:19:07	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	01:18:54	0,00 USD
Revisión Pull Requests Lolo	01:17:58	0,00 USD
[NX-FB.08] Bloquear la auto-eliminación de la cuenta activa de administrador - FIX	01:15:16	0,00 USD
Clase 9/4/2026	01:13:00	0,00 USD
[NX-S2.16] Visualización de disponibilidad en tiempo real	01:12:25	0,00 USD
Reunión 14/02/2026	01:08:10	0,00 USD
Segunda reunión - 04/02/2026	01:06:31	0,00 USD
Reunión reclutamiento Usuarios Piloto - Residencia One	01:05:27	0,00 USD
Reunión asignación de tareas	01:04:27	0,00 USD
Reunión Despliegue one.nbynexys	01:03:04	0,00 USD

Reunión equipo B	00:59:31	0,00 USD
ISPP - Pildora teórica 1	00:59:07	0,00 USD
Analisis de Mockups para presentacion	00:53:18	0,00 USD
Diapositiva Propia y Guión Presentación 7-5-26	00:53:05	0,00 USD
Reunion Coordinadores	00:51:40	0,00 USD
Creando documento para estandarizar creación de APIs	00:51:39	0,00 USD
Repaso guión y calculos de tiempo	00:46:00	0,00 USD
Gestión de usuarios piloto y feedback	00:45:35	0,00 USD
[NX-S2.15] Mejorar sistema de horas de reserva - PR Fixes	00:38:45	0,00 USD
Reunión coordinadores: 27-04-26	00:34:00	0,00 USD
Instalación Entorno Desarrollo	00:32:17	0,00 USD
Planteamiento SCRUM	00:30:22	0,00 USD
[NX-S1.17] Asignación de residentes a habitaciones(aplicando correcciones)	00:28:30	0,00 USD
Desarrollo de mensaje para residencia One usuario piloto	00:25:03	0,00 USD
Reunion extraordinaria coordinacion entrega	00:24:49	0,00 USD
ISPP - Pildora teórica 3 - Killer Openers	00:21:46	0,00 USD
Input datos usuario piloto para documentacion	00:20:48	0,00 USD
[NX-S2.129] Ver detalles de Espacio Común	00:20:43	0,00 USD
Revisión documento contrato de usuario piloto previo envío a Residencia One	00:20:11	0,00 USD
[NX-FB.08] Bloquear la auto-eliminación de la cuenta activa de administrador - PR FIXES	00:16:27	0,00 USD
Revisión PR Ignacio [NX-S2.43]	00:16:03	0,00 USD
Javsorbla	179:54:21	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints y ajustes de funcionalidades core	04:41:47	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial de iniciación 24-02-2026	04:38:25	0,00 USD
Arreglar módulo de chats	04:33:47	0,00 USD

Finalizar customización de imagen de marca	04:11:47	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
Clase 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Acabar la documentación final asignada al equipo A	04:00:00	0,00 USD
Añadir visualización de objetos reservados por otros	03:58:49	0,00 USD
Mejorar interfaz de gestión de prestamos de objetos para el administrador	03:58:46	0,00 USD
Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	03:57:49	0,00 USD
Reunión equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:57:38	0,00 USD
Diagramas de Gantt de los sprints y plan detallado del Sprint 1	03:47:49	0,00 USD
Iniciar customización de imagen de marca	03:38:31	0,00 USD
Abandonar chats - Correcciones	03:33:54	0,00 USD
Finalizar y organizar presentación: 05-02-2026	03:29:08	0,00 USD
Cuarta reunión - 08/02/2026	03:22:00	0,00 USD
Crear documentos obligatorios entrega	03:20:47	0,00 USD
Revisión failure conditions módulos equipo A	03:12:24	0,00 USD
Finalizar revisión exhaustiva de la aplicación	03:07:37	0,00 USD

Análisis de competidores - Onzane	02:56:19	0,00 USD
Revisión exhaustiva de la aplicación	02:51:55	0,00 USD
Primera Reunión - 01/02/2026	02:38:00	0,00 USD
Arreglar migraciones del modulo guest	02:35:38	0,00 USD
Crear CRUD del módulo de objetos	02:33:44	0,00 USD
Documentos finales y entrega	02:32:46	0,00 USD
Redactar plan de pruebas	02:29:21	0,00 USD
Revisar UX/UI	02:21:46	0,00 USD
Clase WPL 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	01:59:36	0,00 USD
Reunión equipo A para organización y determinar lista de tareas	01:59:12	0,00 USD
Añadir filtrado de objetos para administradores	01:58:55	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W1, W2 y W3	01:52:28	0,00 USD
Realizar tests unitarios de personalización de marca de las residencias	01:45:17	0,00 USD
Ayuda y revisión de los chats	01:42:22	0,00 USD
Revisión y documentación del ciclo CI/CD	01:41:05	0,00 USD
Adaptar el plan de pruebas a las tecnologías utilizadas	01:39:22	0,00 USD
Registro de las tareas realizadas para pasarlo al coordinador del equipo	01:38:01	0,00 USD
Ver píldoras teóricas W9-W11	01:35:00	0,00 USD
Tercera reunión - 07/02/2026	01:34:48	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:02	0,00 USD
Análisis de competidores - Resumen y propuesta	01:25:36	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y actualizar tutorial de iniciación	01:24:46	0,00 USD
Panel de gestion de chats para admin de chat normal	01:21:46	0,00 USD
Reunión equipo A para discutir tareas	01:16:31	0,00 USD
Análisis de competidores - Comparativa de Funcionalidades	01:15:51	0,00 USD

Reunión: 14-02-26	01:12:11	0,00 USD
Segunda reunión: 04-02-2026	01:08:13	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	01:05:27	0,00 USD
Redactar documento de uso de IA	01:01:06	0,00 USD
Mejorar diapositiva plan de inversores	01:00:43	0,00 USD
Admin de chats - Correcciones	01:00:12	0,00 USD
Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	00:59:36	0,00 USD
Estructura NexUs	00:57:57	0,00 USD
Frontend de chat para residentes	00:57:49	0,00 USD
Actualizar plan de pruebas con nuevas tecnologías	00:57:21	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W4 y W5	00:56:07	0,00 USD
Corrección plan de pruebas	00:51:16	0,00 USD
Excel dedicación de miembros	00:31:09	0,00 USD
Ver píldora teorica W6-W7	00:30:00	0,00 USD
Clase 07-05-2026: Global Retrospective	00:30:00	0,00 USD
Reunión - 17/02/2026	00:28:21	0,00 USD
Revisión pull request de módulo de eventos	00:23:12	0,00 USD
Añadir tareas realizadas a presentación	00:21:41	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints - Corrección de errores	00:15:23	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints - Ajuste de historias de usuario	00:13:32	0,00 USD
Paula María Suárez Linares	179:37:28	0,00 USD
Tarea CRUD incidencias	17:38:47	0,00 USD
Asignación de staff en incidencias	07:16:41	0,00 USD
Corregir filtro de incidencias propias y refactorización de código	05:52:00	0,00 USD
Anuncio inversores	04:53:45	0,00 USD

Visualización de videos	04:07:10	0,00 USD
Workshop: 19/03/26	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04	04:00:00	0,00 USD
Clase 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-03	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16-04	04:00:00	0,00 USD
Clase 14-5	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
Clase 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Ver historial de incidencias y edición del módulo incidencias	03:31:26	0,00 USD
Corrección migraciones, Tarea historial de incidencias y revisión tarea filtrado y	03:14:54	0,00 USD
Mockups	03:10:33	0,00 USD
Resolución de failure conditions perfil	03:05:25	0,00 USD
Mockup	03:01:00	0,00 USD
Añadir staff externo a incidencias	02:35:00	0,00 USD
Estructura del equipo y marketing	02:34:45	0,00 USD
Manejo de actualización de staff para incidencias	02:31:44	0,00 USD
Presentación	02:31:13	0,00 USD
Marketing	02:30:00	0,00 USD
Documentación: Problemas y Contigencia, Rendimiento y Métricas de Éxito y Financiación	02:28:13	0,00 USD
Commitment Agreement	02:27:58	0,00 USD
Vincular habitación con incidencia	02:20:01	0,00 USD

Despliegue	02:18:47	0,00 USD
Mejora video inversores	02:10:00	0,00 USD
Post carrusel	02:05:00	0,00 USD
Reunión equipo C	02:00:00	0,00 USD
Clase 21-5-2026	02:00:00	0,00 USD
Intento de despliegue	01:53:58	0,00 USD
Revisión de documentos	01:53:00	0,00 USD
Edición videos marketing	01:52:00	0,00 USD
Feedback desempeño,Sprint Retrospective, Desglose Costes	01:51:12	0,00 USD
Manejo de la vinculación de habitaciones al actualizar	01:46:03	0,00 USD
Resolución de failure conditions incidencias	01:40:06	0,00 USD
Completar documentación Problemas y Contingencia	01:38:29	0,00 USD
Comenzar filtro de incidencias propias y nuevos campos de zonas comunes	01:36:53	0,00 USD
Tercera reunión 07-02-2026	01:33:28	0,00 USD
Videos learning capsules	01:30:00	0,00 USD
Resolución de failure conditions login	01:17:24	0,00 USD
Cuarta reunión 14-02-2026	01:15:32	0,00 USD
Declaración de IA	01:10:49	0,00 USD
Segunda reunión 04-02-2026	01:08:06	0,00 USD
Actualización del proyecto y corrección de migraciones	01:06:22	0,00 USD
Plan de lanzamiento	01:02:48	0,00 USD
Revisión entrega	01:00:07	0,00 USD
Reunión marketing	01:00:00	0,00 USD
Corrección módulo incidencias	00:59:40	0,00 USD
Revisión Grupo 10	00:59:30	0,00 USD
Primer versión vincular habitaciones con incidencias	00:57:18	0,00 USD

Documentación	00:55:47	0,00 USD
Revisión tarea actualizar y eliminar incidencia	00:44:20	0,00 USD
Actualización cabecera estructura de equipo	00:43:01	0,00 USD
Reunión estructura del equipo	00:42:20	0,00 USD
Corrección plan de lanzamiento	00:41:00	0,00 USD
Revisión de tareas	00:38:20	0,00 USD
Revisión tarea S3.22	00:37:48	0,00 USD
Últimas correcciones	00:37:41	0,00 USD
Estimación de tareas	00:37:01	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-26	00:35:21	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Actualización estructura de equipo	00:34:45	0,00 USD
Reunión 17-02-2026	00:34:01	0,00 USD
Revisión failure conditions Incidencia	00:33:15	0,00 USD
Corrección módulo incidencias - mejoras	00:32:42	0,00 USD
Reunión presencial	00:30:00	0,00 USD
Reunión despues de clase	00:30:00	0,00 USD
Retrospective 07-05	00:30:00	0,00 USD
Visualización de videos workshop	00:29:08	0,00 USD
Brainstorming redes sociales	00:27:39	0,00 USD
Revisión PR tarea S3.24	00:27:29	0,00 USD
Corregir filtro de prioridad de incidencias	00:27:20	0,00 USD
Revisión módulo notificaciones	00:21:31	0,00 USD
Administracion redes sociales	00:21:02	0,00 USD
Revisión tarea S3.21	00:21:01	0,00 USD
Corrección documento marketing	00:17:17	0,00 USD

Revisión PR ajustes pases de invitados	00:15:48	0,00 USD
Revisión failure conditions Legal/ Log In y Register	00:13:46	0,00 USD
Corrección gestión de imágenes en incidencias	00:13:02	0,00 USD
Revision PR feedback edición perfil	00:12:41	0,00 USD
Revision PR feedback avisos	00:12:15	0,00 USD
Revisión PR roles	00:10:00	0,00 USD
Commitment Agreement en markdown	00:08:18	0,00 USD
Corrección plan de lanzamiento md	00:05:43	0,00 USD
Resolución de failure conditions legal	00:03:59	0,00 USD
javcasrod1	173:04:36	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	04:43:05	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints y ajustes de funcionalidades core	04:40:05	0,00 USD
Reunión de equipo A para plantear proyecto base	04:02:53	0,00 USD
Undécima clase: 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Séptima clase: 12-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Sexta clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Octava clase: 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Novena clase: 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Décima clase: 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase: 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Acabar documentación necesaria para la entrega	04:00:00	0,00 USD

Categorización y stock de objetos	03:58:59	0,00 USD
Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	03:56:29	0,00 USD
Diagramas de Gantt de los sprints y plan detallado del Sprint 1	03:47:46	0,00 USD
Crear CRUD del modulo chats e implementar funcionalidad de chats	03:46:18	0,00 USD
Acabar customización de imagen de marca	03:45:57	0,00 USD
Iniciar customización de imagen de marca	03:38:43	0,00 USD
Finalizar y organizar presentación 05-02-2026	03:29:18	0,00 USD
Reunión: 08-02-2026	03:22:00	0,00 USD
Crear documentos obligatorios de la entrega	03:21:49	0,00 USD
Revisión acciones ilegales de los modulos implementados por el equipo A	03:10:16	0,00 USD
Finalizar revisión exhaustiva de la aplicación	03:07:17	0,00 USD
Mejora de las funcionalidades del módulo chat	03:05:46	0,00 USD
Detallar funcionalidad de los chats y añadir vista de los chats al administrador	03:03:05	0,00 USD
Realizar CRUD del módulo objetos	02:58:41	0,00 USD
Revisión exhaustiva de la aplicación	02:50:16	0,00 USD
Solucionar error migraciones/frontend para poder mergear funcionalidad de chats	02:35:03	0,00 USD
Revisión de la planificación de los sprints	02:33:19	0,00 USD
Arreglar módulo de chats	02:31:58	0,00 USD
Terminar documentos y entregar	02:31:16	0,00 USD
Implementar tests del módulo chats y probar hackeos	02:31:06	0,00 USD
Revisar UX/UI para residentes	02:26:19	0,00 USD
Controlar acciones ilegales del modulo de chats (admin y residentes)	02:01:26	0,00 USD
Última clase: 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Reunión de equipo A para organización y determinar lista de tareas	01:59:03	0,00 USD
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	01:58:08	0,00 USD
Añadir limites a los campos de los modulos del equipo A	01:57:23	0,00 USD

Mejorar elección de horas de reservas de objetos	01:51:12	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W1, W2 y W3	01:50:14	0,00 USD
Añadir actualización en tiempo real a los chats	01:48:20	0,00 USD
Registro de las tareas realizadas para pasarsela al coordinador del equipo	01:36:27	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W9, W10 y W11	01:35:59	0,00 USD
Correcciones en el CRUD del modulo chats	01:34:09	0,00 USD
Añadir actualización en tiempo real en las partes restantes del modulo chats	01:34:06	0,00 USD
Reunión: 07-02-2026	01:34:03	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:06	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	01:29:31	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y actualiar tutorial de iniciación	01:27:27	0,00 USD
Reunión grupo A para organizar trabajo	01:20:29	0,00 USD
Reunión: 14-02-2026	01:13:22	0,00 USD
Revisar CI/CD	01:10:55	0,00 USD
Realización de mockups: Portal de Pagos	01:06:10	0,00 USD
Reunión - 04/02/2026	01:05:00	0,00 USD
Realización de mockups: Repositorio de Documentos	01:04:34	0,00 USD
Redactar documento de uso de IA	01:03:13	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W4 y W5	01:02:06	0,00 USD
Mejorar diapositiva plan de inversores	01:01:03	0,00 USD
Estructura NexUs	00:46:07	0,00 USD
Revisión pull request de módulo de eventos	00:45:27	0,00 USD
Duodécima clase: 07-05-2026	00:30:00	0,00 USD
Reunión: 17-02-2026	00:26:51	0,00 USD
Añadir tareas realizadas a la presentacion	00:22:01	0,00 USD
Reunión: 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD

Celsuacor	170:36:29	0,00 USD
Implementacion de permisos para pantallas de roles	08:30:28	0,00 USD
Fix Permisos de roles	06:12:00	0,00 USD
Cambiar términos legales por parte del administrador	05:19:59	0,00 USD
Comienzo de implementacion de permisos en modulos	04:54:24	0,00 USD
Implementación del frontend de login, logout y recuperación de contraseña. Plantillas de Student y Admin y Modal de reglas de Residencia	04:45:00	0,00 USD
Correccion de funcionalidad de CRUD de roles	04:22:00	0,00 USD
Creación de las funcionalidades de login y logout	04:10:00	0,00 USD
Workshop: 19-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 12-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Creación de la funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,00 USD
Creación de funcionalidad de recuperación de contraseña	03:07:00	0,00 USD
Grabación videos de marketing	03:00:00	0,00 USD
Tests del módulo de autenticación	02:55:00	0,00 USD
Fix rama develop	02:43:36	0,00 USD
Corrección de mantener sesión iniciada	02:40:00	0,00 USD
Primera reunión: 01-02-2026	02:35:00	0,00 USD

Reunión realización de matriz RACI, landing page y RRSS	02:30:00	0,00 USD
Mejorar video inversores	02:30:00	0,00 USD
Realización de documento de Problemas y Plan de Contingencia	02:25:46	0,00 USD
Corrección de fix de roles	02:09:00	0,00 USD
Interfaz de visualizacion de perfil de administrador y Home de Student	02:02:31	0,00 USD
Realización de la mayoría de los nuevos mockups	02:00:00	0,00 USD
Cuarta reunión: 08-02-2026	02:00:00	0,00 USD
Creación de roles de la app	02:00:00	0,00 USD
Clase final: 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Revisar módulo autenticación e interfaz de frontend	01:54:32	0,00 USD
Videos learning capsules	01:46:00	0,00 USD
Matriz de riesgos, problemas y contingencia	01:45:23	0,00 USD
Corrección de migraciones	01:45:00	0,00 USD
Revisión de documentos	01:43:17	0,00 USD
Modificación de la edición del perfil de administrador	01:41:00	0,00 USD
Implementacion de permissions en packages, residents, spaces, staff y frontend	01:38:30	0,00 USD
Aumentar cobertura de tests	01:37:55	0,00 USD
Realización de mockups: Reservas de espacios comunes	01:36:00	0,00 USD
Reunion Team Building	01:30:00	0,00 USD
Creación de plantillas para post de instagram y tiktok	01:30:00	0,00 USD
Realización de mockups: Tablón de anuncios	01:29:00	0,00 USD
Preparación post instagram	01:27:00	0,00 USD
Reunión estimación de tareas Sprint3	01:22:00	0,00 USD
Implementacion de permissions en events, guests, incidences, onboarding	01:21:51	0,00 USD
Corregir recuperación de contraseña	01:20:06	0,00 USD
Buscar ideas para redes sociales	01:20:00	0,00 USD

Implementacion de permissions en announcements, bedrooms, chats	01:19:09	0,00 USD
Quinta reunión: 14-02-2026	01:15:00	0,00 USD
Marketing: edicion de videos	01:15:00	0,00 USD
Cambios de algunas funcionalidades en mockups	01:15:00	0,00 USD
Documento costes marketing y CM	01:12:00	0,00 USD
Publicación de ig de presentacion del equipo	01:02:40	0,00 USD
Videos píldora	01:00:00	0,00 USD
Team building	01:00:00	0,00 USD
Segunda reunión: 04-02-2026	01:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo C	01:00:00	0,00 USD
Reunion Equipo C: 13-04-2026	01:00:00	0,00 USD
Realización de diapositivas de Problemas y Plan de Contingencia	00:56:00	0,00 USD
Corrección de descuadres de mockups para vista de móvil	00:52:00	0,00 USD
Video: ISPP - Session 01	00:50:00	0,00 USD
Organización para la estructura de equipo y marketing	00:42:00	0,00 USD
Incluir docs en presentación y revisar la principal	00:41:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: anuncio marketing	00:40:00	0,00 USD
Reunión marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión equipo C: 22-02-2025	00:35:00	0,00 USD
Gestion de permisos de roles	00:30:22	0,00 USD
Video: ISPP - GDPR y User Experience	00:30:00	0,00 USD
Reunión reparto tareas Equipo C	00:30:00	0,00 USD
Estimación tareas	00:30:00	0,00 USD
Clase Retrospectiva: 07-05-26	00:30:00	0,00 USD
Video: ISPP - Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:27:00	0,00 USD
Creación cuenta tiktok e ideas de posts	00:23:00	0,00 USD

Corrección limitación del campo Intereses Personalizados	00:20:00	0,00 USD
marrecgil	170:18:58	0,00 USD
Feature NX-S1.23 : CRUD de avisos para la residencia	04:12:33	0,00 USD
Montaje video Anuncio Inversores	04:07:00	0,00 USD
Workshop: 19-03-26	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-26	04:00:00	0,00 USD
Sexta clase: 05-03-26	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-26	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-20	04:00:00	0,00 USD
Octava clase: 26-03-26	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-26	04:00:00	0,00 USD
Clase: 30-04-26	04:00:00	0,00 USD
Clase: 16-04-26	04:00:00	0,00 USD
Clase: 14-05-26	04:00:00	0,00 USD
Presentación	03:31:10	0,00 USD
Septima clase: 12-03-26	03:30:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-26	03:30:00	0,00 USD
Hacer documentos, corregir docs .md del repo y preparar entrega DP	03:30:00	0,00 USD
Reunión: 08-02-26	03:21:00	0,00 USD
Documentación a .md	03:10:58	0,00 USD
Reunión coordinadores: 07-03-26	03:08:00	0,00 USD
Estructura de equipo, creación de nuevo logo y marketing	03:00:12	0,00 USD
Tests Módulo Avisos	02:49:50	0,00 USD
Anuncio de inversores	02:43:00	0,00 USD
Reasignación de sprint 2 - 3 y creación de tareas	02:40:00	0,00 USD
Reunión: 01-02-2026	02:35:00	0,00 USD

Usuarios piloto	02:34:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20-02-26	02:32:01	0,00 USD
Añadir voz en off Anuncio Inversores	02:28:00	0,00 USD
Arreglar fixes app	02:23:00	0,00 USD
Notificaciones de reservas de espacios/objetos de residentes y modificación notificaciones	02:19:00	0,00 USD
Funcionamiento de notificaciones en usuario admin	02:12:00	0,00 USD
Cápsulas de teoría	02:09:43	0,00 USD
Videos para marketing	02:06:00	0,00 USD
Instalación setup proyecto	02:00:00	0,00 USD
Clase: 21-05-26	02:00:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 27-02-26	01:55:00	0,00 USD
Documentación Plan de Marketing	01:52:11	0,00 USD
Revisión documentos	01:50:37	0,00 USD
Fix/failure app y tests	01:50:25	0,00 USD
Hora salida visitantes de la residencia	01:50:00	0,00 USD
Corregir fix textos y validaciones en avisos	01:48:54	0,00 USD
Preparar plantilla presentación Global Retrospective	01:46:13	0,00 USD
Videos learning capsules	01:46:00	0,00 USD
Corrección video Anuncio Inversores	01:39:00	0,00 USD
Funcionamiento de notificaciones en usuario residente	01:38:00	0,00 USD
Reunión: 07-02-26	01:35:00	0,00 USD
Plantillas de issues en github	01:35:00	0,00 USD
Meter Plan de Marketing en la presentación	01:31:24	0,00 USD
Botón descarte notificaciones de residente y corrección de bugs de notificaciones	01:30:58	0,00 USD
Reunión Team Building	01:30:00	0,00 USD
Marketing redes sociales	01:30:00	0,00 USD

Test Residente (mejorar cobertura baja) y Espacios	01:27:02	0,00 USD
Documentos de entrega S1	01:24:36	0,00 USD
Feature: NX-S1.24: Sistema de notificaciones Avisos	01:24:15	0,00 USD
Notificación pre-aviso salida visitas	01:16:50	0,00 USD
Realización de diapositivas de Problemas y Finanzas	01:15:00	0,00 USD
Reunión: 14-02-26	01:13:57	0,00 USD
Montar videos marketing	01:10:00	0,00 USD
Banner y post instagram	01:05:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: asignación de tareas	01:04:00	0,00 USD
Documento Modificado Problemas y Plan de contingencias	01:00:14	0,00 USD
Reunión coordinadores: 21-02-26	01:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 23-04-26	01:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 13-04-26	01:00:00	0,00 USD
Modificación velocidad Anuncio Inversores	01:00:00	0,00 USD
Enlazar nombre y apellidos resid/admin y arreglar imports de merge	01:00:00	0,00 USD
Añadir .md Usuarios piloto en repositorio	00:57:57	0,00 USD
Reunión: 04-02-2026	00:57:38	0,00 USD
Bloqueo/cierre de cuenta de residente y fix delete residente	00:56:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 06-05-26	00:51:51	0,00 USD
Reordenar OneDrive, crear plantillas para docs y Actas	00:51:33	0,00 USD
Documentación equipo C	00:50:45	0,00 USD
corregir PR S3.28 del coderabit, Sonarqube y CI Frontend	00:49:37	0,00 USD
Reunión para estructura del equipo	00:42:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: anuncio marketing	00:40:00	0,00 USD
Botón de descarte notificaciones de admin	00:39:00	0,00 USD
Diseño presentación	00:38:02	0,00 USD

Reunión marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-26	00:35:00	0,00 USD
Revisión documentos Equipo C	00:34:21	0,00 USD
Interfaces homogéneas	00:34:17	0,00 USD
Reunión coordinadores: 27-04-26	00:34:00	0,00 USD
Marketing Redes sociales	00:32:00	0,00 USD
Videos workshop	00:30:00	0,00 USD
Reunión: 17-02-26	00:30:00	0,00 USD
Reunión presencial: 05-03-26	00:30:00	0,00 USD
Reunión equipo C: 31-03-26	00:30:00	0,00 USD
Reunión equipo C: 09-03-26	00:30:00	0,00 USD
Clase Retrospectiva: 07-05-26	00:30:00	0,00 USD
Organización tareas kanban de todos los equipos	00:28:19	0,00 USD
Revisión failure conditions módulo notificaciones	00:26:00	0,00 USD
Asignar y estimar tareas en Zenhub	00:23:00	0,00 USD
Crear archivo .md de team-structure	00:16:02	0,00 USD
Eliminar botón doble en formulario incidencia	00:14:33	0,00 USD
Crear tareas de docs en tablero	00:10:00	0,00 USD
Javier Gutiérrez Pastor	165:38:16	0,00 USD
Clase 09-04-2026	08:00:00	0,00 USD
Revisión exhaustiva de la aplicación	05:59:53	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y redacción de tutorial	04:46:57	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints y ajustes de funcionalidades core	04:46:16	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primer clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD

Finalizar y organizar presentación: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase: 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 5-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Acabar documentación necesaria para la entrega	04:00:00	0,00 USD
Creación de chats para eventos	03:58:14	0,00 USD
Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	03:57:05	0,00 USD
Reunión de equipo A para plantear proyecto base	03:46:43	0,00 USD
Crear CRUD del módulo de chats e implementar el chat en sí	03:45:21	0,00 USD
Iniciar customización de imagen de marca	03:38:00	0,00 USD
Cuarta reunión: 08-02-2026 (residencias)	03:22:06	0,00 USD
Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	03:12:46	0,00 USD
Mejora de las funcionalidades del modulo de chats	03:05:00	0,00 USD
Detallar funcionalidad de los chats y añadir vista chats al administrador	03:03:03	0,00 USD
Documentación entrega	03:00:00	0,00 USD
Diseño presentación 19-02-2026	02:57:09	0,00 USD
Primera reunión: 01-02-2026	02:38:45	0,00 USD
Solucionar error migraciones/frontend para poder mergear funcionalidad de chats	02:35:26	0,00 USD
Test del módulo de chats y probar hackeos	02:31:44	0,00 USD
Actualizar la creación de eventos (integración con reservas/eventos internos-externos)	02:31:01	0,00 USD
Revisión final de documentos y entrega	02:29:06	0,00 USD
Análisis de competidores - TuComunidApp	02:16:18	0,00 USD

Estructura NexUs/Presentación	02:12:37	0,00 USD
Planteamiento presentación: 17-02-2026	02:04:10	0,00 USD
Controlar acciones ilegales del modulo de chats (admin y residentes)	02:00:20	0,00 USD
Última clase: 21-5-2026	02:00:00	0,00 USD
Registro de las tareas realizadas para pasarlo al coordinador del equipo y presentación	01:59:55	0,00 USD
Reunión equipo A para organizar tareas sprint3	01:59:33	0,00 USD
Reunión de equipo A para organización y determinar listas de tareas	01:59:23	0,00 USD
Mejora de historial de reservas de objetos comunes	01:59:08	0,00 USD
Learning capsules (W1,W2 y W3)	01:55:56	0,00 USD
Análisis de competidores - Fincapp	01:54:23	0,00 USD
NX-S1.90	01:52:27	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W9, W10 y W11	01:36:00	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	01:32:00	0,00 USD
Finalizar customización de imagen de marca	01:30:00	0,00 USD
Preparación entorno de trabajo	01:22:43	0,00 USD
Estimación de tareas del sprint 3	01:22:08	0,00 USD
Reunión de equipo A para discutir tareas	01:21:33	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y editar tutorial	01:15:46	0,00 USD
Quinta reunión: 14-02-2026	01:12:57	0,00 USD
Segunda reunión: 04-02-2026	01:08:27	0,00 USD
Mejorar diapositiva plan de inversores	01:01:01	0,00 USD
NX-S1.31	01:00:11	0,00 USD
Píldoras teóricas W4-W5	01:00:00	0,00 USD
NX-S1.29	00:59:26	0,00 USD
Busqueda idea casos core/cambio de foco	00:48:14	0,00 USD
Investigación de alternativas de despliegue	00:32:40	0,00 USD

Global retrospective	00:30:00	0,00 USD
Reunión: 17-02-2026	00:28:00	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Detallar documento de feedback grupal y elementos necesarios para la semana que viene	00:18:25	0,00 USD
Nundeleosc	163:06:28	0,00 USD
Revisión exhaustiva de la aplicación	06:00:00	0,00 USD
Plan de desarrollo de los sprints y ajuste de funcionalidades core	04:46:23	0,00 USD
NX-S1.30	04:15:53	0,00 USD
Diagrama de Gantt de los sprints y plan detallado del Sprint 1	04:02:09	0,00 USD
Clase 12/03/2026	04:00:27	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29/01/20	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Acabar documentación necesaria para la entrega	04:00:00	0,00 USD
Reunión de equipo A para revisión inicial de módulos	03:53:08	0,00 USD
Acabar la customizacion de imagen de marca	03:40:32	0,00 USD
Arreglar módulo de chats	03:40:17	0,00 USD
Revisión planificación 3 sprints	03:37:03	0,00 USD
Iniciar customización de imagen de marca	03:36:19	0,00 USD

Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	03:11:09	0,00 USD
Añadir actualización en tiempo real a los chats	03:05:00	0,00 USD
Reunión Equipo A para plantear proyecto base 23-02-2026	03:03:58	0,00 USD
Crear documentos obligatorios entrega	03:02:16	0,00 USD
Reunión de equipo A inicializando nuevo proyecto base y creación de tutorial de instalación	03:00:36	0,00 USD
Módulo chats privados (CRUD + Frontend)	03:00:00	0,00 USD
Análisis de competidores - GestVecinos	02:59:05	0,00 USD
NX-S1.29	02:52:53	0,00 USD
NX-S2.18 Websocket para actualización en tiempo real de los chats	02:50:00	0,00 USD
Tests eventos	02:36:00	0,00 USD
Frontend de chat para admin	02:30:00	0,00 USD
Revisar UX/UI para residentes	02:24:00	0,00 USD
Recomendación de eventos	02:24:00	0,00 USD
Registro de las tareas realizadas para pasarlo al coordinador del equipo	02:09:00	0,00 USD
Reunión equipo A para organización y determinar lista de tareas	02:02:39	0,00 USD
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	02:01:56	0,00 USD
NX-S1.31	02:00:07	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W1, W2 y W3	02:00:00	0,00 USD
Clase WPL 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Corregir QR en inicio	01:58:08	0,00 USD
Instalación entorno, y desarrollo backend	01:56:23	0,00 USD
Mockup interfaz senior	01:54:15	0,00 USD
Revertir backend del proyecto base y editar tutorial de instalación	01:47:59	0,00 USD
Ver píldoras teóricas W9 - W11	01:35:00	0,00 USD
Reunión Team Building	01:30:21	0,00 USD
Reunión 07/02/2026	01:30:00	0,00 USD

Envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:29:30	0,00 USD
Estimacion de tareas	01:22:00	0,00 USD
Reunión grupo A para organizar trabajo	01:20:46	0,00 USD
Terminar envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:18:12	0,00 USD
Reunión 14/02/2026	01:14:08	0,00 USD
Segunda reunión: 04/02/2026	01:04:00	0,00 USD
Ver píldoras teoricas W4 y W5	01:00:45	0,00 USD
Reunión para aclarar dudas y problemas con el proyecto base	00:50:37	0,00 USD
Mejorar diapositiva plan de inversores	00:50:19	0,00 USD
Bloquear edición de eventos pasados	00:46:45	0,00 USD
Revisión pull request NX.S1-29, NX.S1-30 y NX.S1-31	00:41:40	0,00 USD
NX-S2.100 cambiar alertas a la hora de crear y borrar un evento	00:41:38	0,00 USD
Reunión presencial 05/03/2026	00:30:00	0,00 USD
Comprobar feedback, para resolver el bug	00:30:00	0,00 USD
Clase 07-05-2026: Global Retrospective	00:30:00	0,00 USD
Reunión 17-02-2026	00:28:23	0,00 USD
Revisión pull request NX.S1-37	00:25:00	0,00 USD
NX-FB.18 arreglar que admin no tiene que poder apuntarse a un evento	00:23:49	0,00 USD
Revisión pull request NX.S1-90	00:22:00	0,00 USD
Reunión 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Manuel Jesús Niza Cobo	161:20:00	0,00 USD
Sprint Planning S2	06:55:00	0,00 USD
Desarrollo de la pestaña de mapa para la ocupación de habitaciones	05:00:00	0,00 USD
Recopilación de métricas de Scrum del equipo	04:43:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Taller 19/3/2026	04:00:00	0,00 USD

Sexta clase: 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Se crea la funcionalidad de pestaña de mapa a la hora de ver métricas de ocupación	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 9/4/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-26	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Asistencia a clase 14-5-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta reunión: 08-02-2026	03:22:00	0,00 USD
Creación de las tareas dentro del tablón Kanban	03:11:00	0,00 USD
Revisión de la presentación antes de la entrega	03:07:00	0,00 USD
Se realizan tests para las funcionalidades ya implementadas previamente	03:00:00	0,00 USD
Se implementan los bug fixes de las failure conditions detectadas	03:00:00	0,00 USD
Planificación del siguiente sprint	03:00:00	0,00 USD
Interfaz de visualización de ocupación en tiempo real	03:00:00	0,00 USD
Presentación Global Retrospective	02:45:00	0,00 USD
Se realiza la auditoria de las habitaciones	02:35:00	0,00 USD
Se preparan las estadísticas de scrum del Sprint 3	02:35:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 20-02-26	02:35:00	0,00 USD
Reunión de estructuración del stack	02:33:00	0,00 USD
Fix de adjuntar imagen en el módulo de espacios	02:30:00	0,00 USD
Reunión coordinadores: 21-02-26	02:16:00	0,00 USD
Revisión de las PRs de compañeros	02:15:00	0,00 USD

Investigación del Stack tecnológico	02:12:00	0,00 USD
Vista de usuario activo en el menú lateral	02:00:00	0,00 USD
Usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,00 USD
Se genera un informe de la gráfica de Burndown del proyecto S1	02:00:00	0,00 USD
Se crea un módulo de mapeo de habitaciones ocupadas	02:00:00	0,00 USD
Reunión para preparar review grupo 10	02:00:00	0,00 USD
Pildoras de aprendizaje clase W1/W2/W3	02:00:00	0,00 USD
Instalación del entorno de desarrollo	02:00:00	0,00 USD
Creación del video anuncio 40s	02:00:00	0,00 USD
Asistencia WPL Final 21-5-2026	02:00:00	0,00 USD
Investigación y finalización del documento de Stack tecnológico	01:43:00	0,00 USD
Reunión de coordinación del proyecto	01:32:00	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:30:00	0,00 USD
Revisión de pildoras de aprendizaje W9-W11	01:30:00	0,00 USD
Revisión de análisis de competidores	01:30:00	0,00 USD
Revisión PR Juan Cardesa	01:30:00	0,00 USD
Organización de la review del grupo 10	01:30:00	0,00 USD
Visualizar detalles de invitados	01:15:00	0,00 USD
Quinta reunión: 14-02-2026	01:15:00	0,00 USD
Generación del registro de cambios	01:02:00	0,00 USD
Se generan datos para la retrospectiva	01:00:00	0,00 USD
Se generan datos para el dedication template	01:00:00	0,00 USD
Revisión de pildoras de aprendizaje W4-W5	01:00:00	0,00 USD
Revisión de las failure conditions detectadas en mis funcionalidades	01:00:00	0,00 USD
Revisión de la entrega del PPL	01:00:00	0,00 USD
Revisión como usuario piloto del grupo 10	01:00:00	0,00 USD

Review del grupo 10	01:00:00	0,00 USD
Reunión Equipo B 04/04/2026	01:00:00	0,00 USD
Plan de gestión ágil, seguimiento y calidad del proyecto	01:00:00	0,00 USD
Informe de desempeño personal en el proyecto NexUS	01:00:00	0,00 USD
Generación del registro de actas	01:00:00	0,00 USD
Creación y elaboración de diapositiva de inversores	01:00:00	0,00 USD
Listado de invitados	00:50:00	0,00 USD
Edición de residentes	00:40:00	0,00 USD
Videos workshop	00:30:00	0,00 USD
Revisión de píldoras de aprendizaje W6-W7	00:30:00	0,00 USD
Reunión presencial	00:30:00	0,00 USD
Planteamiento SCRUM	00:30:00	0,00 USD
Clase 7-05-2026	00:30:00	0,00 USD
Se trabaja en analizar el stack tecnológico y realizar cambios para definir puntos a tener en cuenta	00:29:00	0,00 USD
olgcangom	159:44:19	0,00 USD
Clase teoría: 05-02-2026	08:00:00	0,00 USD
NX-S1.20	04:08:10	0,00 USD
Workshop: 19/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD

Clase PPL 14-5-2026	04:00:00	0,00 USD
Videos píldoras	03:39:00	0,00 USD
Cuarta reunión: 08-02-2026	03:22:00	0,00 USD
NX-S2.12: Editar y eliminar incidencias	03:21:01	0,00 USD
NX-S2.11: Insertar imágenes en incidencias y mejorar interfaz de incidencias en admin y estudiante	03:16:04	0,00 USD
Edición videos Marketing	03:15:00	0,00 USD
Instalación setup proyecto	02:52:00	0,00 USD
Anuncio inversores	02:42:25	0,00 USD
NX-S1.20: Corrección de conflicto migraciones y mergear NX-S1.20	02:40:00	0,00 USD
Estructura equipo + Marketing	02:30:00	0,00 USD
Análisis de competidores	02:30:00	0,00 USD
Anuncio de inversores: Presencial Marketing	02:30:00	0,00 USD
Documentación: Finanzas, Rendimiento-Métricas éxito y Problemas-Contingencia	02:26:37	0,00 USD
Mejorar video inversores	02:10:00	0,00 USD
Post Instagram carrusel	02:05:00	0,00 USD
Reunión Equipo C	02:00:00	0,00 USD
Clase teoría: 12-03-2026	02:00:00	0,00 USD
Clase WPL 21-5-2026	02:00:00	0,00 USD
Documentación: Desglose costes, retrospectiva, feedback desempeño	01:50:43	0,00 USD
Revisión de PR (con errores)	01:48:00	0,00 USD
Videos learning capsules	01:47:00	0,00 USD
Documentación: Gráficos con tareas y métricas de calidad	01:45:13	0,00 USD
NX-S2.11: Corregir fallos Sonar en PR, duplicación código, reliability y migraciones	01:44:49	0,00 USD
Reunión para arreglo de errores	01:38:00	0,00 USD
NX-S1.20: Vista incidencias con filtrado	01:37:00	0,00 USD
Corrección errores cohesión app	01:36:15	0,00 USD

NX-S2.122: Tests incidencias 2	01:35:11	0,00 USD
Pilot User Review grupo 10	01:35:00	0,00 USD
Marketing post	01:31:27	0,00 USD
Tercera Reunión:07-02-2026	01:30:00	0,00 USD
Reunión Team Building	01:30:00	0,00 USD
Documentación Equipo C	01:26:06	0,00 USD
NX-S1.21	01:24:32	0,00 USD
Revisión de documentos	01:23:00	0,00 USD
Documentación: Encuesta y Sprint Reprospective	01:20:07	0,00 USD
Informe seguimiento económico	01:19:16	0,00 USD
Quinta reunión: 14-02-2026	01:15:00	0,00 USD
Costes de Marketing y CM	01:11:53	0,00 USD
Revisión cohesión app	01:09:00	0,00 USD
NX-S3.27: Generación qr/código numérico	01:07:09	0,00 USD
Reestructura mockups	01:07:00	0,00 USD
NX-PPL.50 - Fix edición perfil	01:06:13	0,00 USD
NX-S3.60-tests-incidencias	01:05:42	0,00 USD
Documentación: Seguimiento económico	01:03:50	0,00 USD
Reunión Equipo C para: Panfleto y Posts Instagram	01:00:00	0,00 USD
Post Instagram escenas comic	01:00:00	0,00 USD
Mockup incidencias	01:00:00	0,00 USD
Mockup chat vecinal y foros	01:00:00	0,00 USD
NX-S3.08: Añadir imagen al crear/editar un espacio	00:51:10	0,00 USD
NX-S2.09: crud incidencias vista admin	00:50:45	0,00 USD
Diseño presentación	00:50:00	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	00:48:00	0,00 USD

NX-S3.21: Filtrado de invitado	00:45:47	0,00 USD
NX-PPL.63: Fix Pases Invitados	00:45:09	0,00 USD
Revisión/corrección doc Estructura de equipo	00:45:00	0,00 USD
Estimación tareas	00:43:00	0,00 USD
Reunión para estructura del equipo	00:42:00	0,00 USD
Incluir docs en presentación y revisar la principal	00:40:49	0,00 USD
Reunión Equipo C para Anuncio Marketing	00:40:00	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Reunión Equipo C: 22-02-2026	00:35:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.112	00:34:58	0,00 USD
Sexta reunión: 17-02-2026	00:33:00	0,00 USD
Vídeo workshop	00:30:00	0,00 USD
Reunión reparto tareas Equipo C	00:30:00	0,00 USD
Reunión presencial después de clase: 05/03/2026	00:30:00	0,00 USD
Martes 31/03 reunión equipo C organización tareas	00:30:00	0,00 USD
Informe seguimiento económico a Markdown	00:30:00	0,00 USD
Clase Retrospectiva: 07-05-26	00:30:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:29:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.98	00:24:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.121 Test de incidencias 1	00:23:56	0,00 USD
Creación Formularios	00:23:01	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.29 gestión de roles	00:23:00	0,00 USD
Revisión PR: linked staff with incidences	00:22:03	0,00 USD
Desglose de seguimiento económico Sprint 2	00:21:04	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.112 Vincular habitaciones con incidencias	00:20:17	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.10 asignar staff a incidencias	00:20:00	0,00 USD

Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.106 tests autenticacion	00:18:08	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.62	00:16:41	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.80	00:16:00	0,00 USD
Revisión de PR	00:15:09	0,00 USD
Revisión PR: NX-PPL.33	00:15:01	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.83	00:15:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.29	00:14:59	0,00 USD
NX-S3.07: Lógica de priorización automática de incidencias	00:14:21	0,00 USD
Revisión PR: eliminar residente y bloqueo cuenta	00:13:04	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.61	00:12:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.20	00:11:26	0,00 USD
Revisión PR: NX-PPL.04-plan-lanzamiento	00:10:56	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.107 Test de registro de residentes	00:09:20	0,00 USD
Revisión PR: mantener sesión iniciada	00:08:06	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.103	00:07:32	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.30	00:05:54	0,00 USD
Alvaro Carlos	153:47:11	0,00 USD
Modelo Entidad-Relación	07:40:00	0,00 USD
Presentación 12/02/2026	06:45:21	0,00 USD
CRUD de menú semanal	06:31:00	0,00 USD
Clase 30/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 29/01/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/03/2026	04:00:00	0,00 USD

Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/05/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Ver menús ya planificados	03:52:00	0,00 USD
Reunión Team Building	03:00:00	0,00 USD
Reunión coordinadores 07/03/2026	02:43:00	0,00 USD
Reasignación de Sprint 2 - 3 y creación de tareas	02:40:00	0,00 USD
Revisión de la entrega 1	02:29:22	0,00 USD
Primera Reunión - 01/02/2026	02:25:26	0,00 USD
Modificaciones comedor administrador	02:23:00	0,00 USD
Formulario de pre-inscripción y diseño de perfil inicial	02:11:10	0,00 USD
Reunión coordinadores 21/02/2026	02:04:00	0,00 USD
Documentación usuarios pilotos	02:04:00	0,00 USD
Lanzamiento 21/05/2026	02:00:00	0,00 USD
Anuncio de inversores	02:00:00	0,00 USD
Reunión coordinadores 20/02/2026	01:50:06	0,00 USD
Poder ver menús publicados desde residentes	01:50:00	0,00 USD
Rediseño interfaz de matches	01:49:58	0,00 USD
Píldoras teóricas 1,2 y 3	01:49:37	0,00 USD
Videos learning capsules	01:45:00	0,00 USD
Corrección errores cohesión app	01:45:00	0,00 USD

Análisis y registro del trabajo realizado	01:44:00	0,00 USD
Organización review grupo 10	01:41:00	0,00 USD
Análisis de competidores - Fynkus	01:40:45	0,00 USD
Píldoras teóricas	01:34:00	0,00 USD
Revisión de módulos grupo D	01:30:00	0,00 USD
Revisión de documento de análisis de competencia con Miguel	01:29:28	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:25:00	0,00 USD
Reunión grupo D	01:23:00	0,00 USD
Mergero rama y resolución de conflictos	01:21:39	0,00 USD
Contacto con residencias para usuarios pilotos	01:17:00	0,00 USD
Reunión equipo D 12/04/2026	01:13:00	0,00 USD
Reunión - 14/02/2026	01:12:00	0,00 USD
Reunión equipo D	01:09:00	0,00 USD
Reunión stack 25/02/2026	01:06:00	0,00 USD
Reunión - 04/02/2026	01:05:36	0,00 USD
Reunión coordinadores	01:04:00	0,00 USD
Revisión módulo menú	01:03:00	0,00 USD
Review del grupo 10	01:00:00	0,00 USD
Reunión grupo D: 27/04/2026	01:00:00	0,00 USD
Correcciones modulo menú	01:00:00	0,00 USD
Solución error de despliegue	00:57:00	0,00 USD
Reunión coordinadores 06/05/2026	00:51:00	0,00 USD
Análisis de competidores	00:50:26	0,00 USD
Revisión cohesión app	00:50:00	0,00 USD
Documentación community management	00:50:00	0,00 USD
Modificación del documento de usuarios pilotos tras el feedback recibido	00:46:40	0,00 USD

Documento desglose económico	00:45:00	0,00 USD
Reunión equipo D: 23/02/2026	00:40:00	0,00 USD
Presentación retrospectiva	00:36:00	0,00 USD
Revisión PR, NX-S3.08	00:34:00	0,00 USD
Reunión coordinadores 27/04/2026	00:34:00	0,00 USD
Reunión presencial 05/03/2026	00:30:00	0,00 USD
Reunión - 17/02/2026	00:30:00	0,00 USD
Contacto con residentes para usuarios pilotos	00:30:00	0,00 USD
Clase retrospectiva 07/05/2026	00:30:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:29:00	0,00 USD
Mergeo de rama y resolución de conflictos	00:26:19	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.91-imagen-menu-admin	00:22:00	0,00 USD
Revisión PR: NX-S3.90-menus-personalizados	00:22:00	0,00 USD
Corrección de migraciones	00:22:00	0,00 USD
Revisión PR, NX-S2.133	00:21:00	0,00 USD
Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión grupo D 20/02/2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión grupo D para reparto de tareas	00:18:20	0,00 USD
Modificaciones presentación	00:15:00	0,00 USD
Estimación de tareas en Zenhub	00:14:02	0,00 USD
Reporte de tiempo de cada miembro	00:06:56	0,00 USD
frademann	153:35:00	0,00 USD
Presentación 12/02/2026	06:55:00	0,00 USD
Modelo Entidad - Relación	05:50:00	0,00 USD
Mockups	05:45:00	0,00 USD
Crear vista de paquetería residente	05:25:00	0,00 USD

Notificación de llegada de paquete residente	05:05:00	0,00 USD
WorkShop 19/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Team Building	04:00:00	0,00 USD
Clase 30/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 29/01/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/05/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09/04/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Reunión 08/02/2026	03:20:00	0,00 USD
Interfaz para firma digital de normas	03:05:00	0,00 USD
Reunión equipo D 28/04/2026	03:00:00	0,00 USD
Arreglar Rama Develop	02:50:00	0,00 USD
Píldoras Teóricas	02:35:00	0,00 USD
Rediseño de matches	02:20:00	0,00 USD
Fix Comedor	02:15:00	0,00 USD
Formulario Nuevos Residentes	02:10:00	0,00 USD
Vídeo demo	02:05:00	0,00 USD
Lanzamiento 21/05/2026	02:00:00	0,00 USD
Interfaz para firma digital de normas + Resolución de conflictos	01:55:00	0,00 USD

Videos Learning Capsules	01:45:00	0,00 USD
Reunión equipo D para testing impulsado por IA	01:40:00	0,00 USD
Reunión equipo D 19/05/2026	01:40:00	0,00 USD
Resolver conflictos y mergear PRs	01:40:00	0,00 USD
Resolución de conflictos	01:40:00	0,00 USD
Revisión PR módulo comedor	01:35:00	0,00 USD
CRUD paquetería	01:35:00	0,00 USD
Despliegue y creación de release	01:30:00	0,00 USD
Reunión equipo D 17/05/2026	01:25:00	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:25:00	0,00 USD
Reunión equipo D para arreglar migraciones	01:20:00	0,00 USD
Matching	01:20:00	0,00 USD
Reunión equipo D 12/04/2026	01:15:00	0,00 USD
NX-S1.32	01:15:00	0,00 USD
Revisión failure conditions	01:10:00	0,00 USD
Reunión 14/02/2026	01:10:00	0,00 USD
Reunión 04/02/2026	01:10:00	0,00 USD
Diseño de diapositivas	01:05:00	0,00 USD
Análisis y Registro de Trabajo Realizado	01:05:00	0,00 USD
Reunión grupo D 07/04/2026	01:00:00	0,00 USD
Reunión equipo D 27/04/2026	01:00:00	0,00 USD
Realizar documento Bootstrap ALM	01:00:00	0,00 USD
Feedback grupo 1 Sprint3	01:00:00	0,00 USD
Feedback grupo 1 Sprint2	01:00:00	0,00 USD
Feedback grupo 1 PPL	01:00:00	0,00 USD
Revisión PR módulo matching	00:55:00	0,00 USD

Revisión módulos equipo D	00:50:00	0,00 USD
Reunión equipo D 06/05/2026	00:50:00	0,00 USD
Búsqueda de usuarios piloto	00:50:00	0,00 USD
Reunión Equipo D 23/02/2026	00:40:00	0,00 USD
Presentación 07/05/2026	00:35:00	0,00 USD
Reunión presencial	00:30:00	0,00 USD
Clase 07/05/2026	00:30:00	0,00 USD
Revisión PR módulo paquetería	00:25:00	0,00 USD
Reunión equipo D para reparto de tareas	00:25:00	0,00 USD
Reunión 17/02/2026	00:25:00	0,00 USD
Revisión PR analíticas módulos rooms y packages	00:20:00	0,00 USD
Reunión Equipo D 20/02/2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión 19/02/2026	00:20:00	0,00 USD
Estimación tareas	00:20:00	0,00 USD
Pabpergas	153:24:18	0,00 USD
Matching	09:18:56	0,00 USD
Presentación	09:02:16	0,00 USD
Vista Paquetería	06:31:31	0,00 USD
Creación de la landing page	06:10:03	0,00 USD
Despliegue	05:47:12	0,00 USD
Corregir módulo paquetería	05:39:56	0,00 USD
Resolución de conflictos en develop	05:30:32	0,00 USD
Likes en matches	05:07:15	0,00 USD
Arreglo de errores sse	04:23:35	0,00 USD
Integración colector de analíticas de usuarios con posthog	04:02:12	0,00 USD
Clase	04:00:00	0,00 USD

Clase 26/3	04:00:00	0,00 USD
Clase 26/02	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/05	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 5/02/2026	03:50:00	0,00 USD
Clase 12/02/2026	03:50:00	0,00 USD
Minor fixes en la app	03:39:49	0,00 USD
Autolabeling de paquetes	03:39:06	0,00 USD
Landing	03:33:59	0,00 USD
Configuración Posthog	03:08:01	0,00 USD
Reunión: 08-02-2026	03:06:14	0,00 USD
Integración A/B Tests Posthog	02:58:34	0,00 USD
Despliegue prod	02:30:00	0,00 USD
Presentación, Equipos	02:25:19	0,00 USD
Resolución de conflictos	02:15:36	0,00 USD
Mini RAG de búsqueda de usuario para autolabeling	02:04:33	0,00 USD
Clase 21/05	02:00:00	0,00 USD
Crud Paquetería	01:58:11	0,00 USD
Mockups	01:48:12	0,00 USD
Corregir módulo matching	01:46:33	0,00 USD
Arreglo de tests y creación de tests	01:45:00	0,00 USD
Reunión equipo D por bugs encontrados tras llevar acabo un análisis visual impulsado con IA	01:43:43	0,00 USD
Reunión G4	01:36:09	0,00 USD
Stack	01:33:28	0,00 USD
Videos	01:33:00	0,00 USD
Asociar qr app a landing	01:30:13	0,00 USD

Despliegue, seed demo y creación de la release	01:30:00	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:19:56	0,00 USD
Corrección de Tests para Fireworks	01:16:22	0,00 USD
Reunión: 14-02-2026	01:15:06	0,00 USD
Videos Pildoras	01:13:12	0,00 USD
Reunión equipo D	01:13:12	0,00 USD
Despliegue S2	01:06:14	0,00 USD
Diapositivas	01:05:33	0,00 USD
Deploy Landing	00:55:33	0,00 USD
Documento CAPEX/OPEX	00:54:11	0,00 USD
Reunión despliegue pre	00:53:24	0,00 USD
Configuración nbynexus.com	00:51:55	0,00 USD
Despliegue pre	00:45:28	0,00 USD
Reunión Presencial	00:40:00	0,00 USD
Diagrama ER	00:39:21	0,00 USD
Reunión luego de clase	00:30:00	0,00 USD
Creación diapositiva	00:29:52	0,00 USD
CodeRabbit	00:26:36	0,00 USD
Marcar estado de paquete	00:15:32	0,00 USD
Review PR #670	00:13:43	0,00 USD
Carmurgom	152:10:51	0,00 USD
Anuncio de inversores	06:43:51	0,00 USD
Gestión de menús	05:26:16	0,00 USD
Reunión por discord	04:19:08	0,00 USD
Primera clase	04:00:00	0,00 USD
Clase 30/04	04:00:00	0,00 USD

Clase 26/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/05	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
Clase 05/02	04:00:00	0,00 USD
Registro de usuarios con email	03:33:57	0,00 USD
Presentación	03:31:48	0,00 USD
Marketing (grabacion, edicion, ideas)	03:10:00	0,00 USD
Vista global de incidencias con filtrado	02:52:27	0,00 USD
Videos ev	02:43:00	0,00 USD
Usuarios piloto	02:32:26	0,00 USD
Estructura de equipo y marketing (reunión por dc)	02:29:39	0,00 USD
Documento rendimiento y métricas de éxito	02:23:36	0,00 USD
Plan de marketing	02:07:32	0,00 USD
Reunión Equipo C	02:00:00	0,00 USD
Clase 21/05	02:00:00	0,00 USD
Notificación al administrador (estuve arreglando errores, e intentando hacer tareas anteriores de la cual dependía esta)	01:59:00	0,00 USD
Test unitario registro de residentes	01:55:13	0,00 USD
Revisar módulos autenticación e interfaz de frontend	01:53:49	0,00 USD
Documento gráfico de tareas con métricas de calidad	01:51:31	0,00 USD
Documentos feedback de desempeño, retrospectiva y desglose de costes	01:50:00	0,00 USD

Pildoras	01:47:00	0,00 USD
Matriz de riesgos, problemas y contingencias	01:46:16	0,00 USD
Fix autenticación	01:41:48	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:37:02	0,00 USD
Modificar ultimas cosas en plan de marketing, meterlo en la presentación y revisar la presentación principal	01:33:04	0,00 USD
Reunión para estimar las tareas del sprint 3	01:30:29	0,00 USD
Reunión Team Building	01:30:00	0,00 USD
Plan de pilotaje	01:23:01	0,00 USD
Instalación del proyecto base	01:22:11	0,00 USD
Buscar ideas para redes sociales	01:19:43	0,00 USD
Comprobar test espacios comunes y añadir más para subir cobertura	01:18:32	0,00 USD
Test unitarios registro de residentes + subir la cobertura del archivo de tests	01:16:41	0,00 USD
Mejorar el anuncio de inversores tras el feedback	01:15:00	0,00 USD
Notificación al administrador	01:09:44	0,00 USD
Revisión de PR para mergear (tenia errores)	01:07:10	0,00 USD
Panfleto para presentación	01:05:00	0,00 USD
Revisión de documentos	01:03:28	0,00 USD
Videos EV	01:03:00	0,00 USD
Marketing del post para instagram	01:02:30	0,00 USD
Revisión de PR para mergear (tenía errores al migrar)	00:58:16	0,00 USD
Reunión para arreglo de errores de otros módulos que provocaba errores en esta tarea	00:54:06	0,00 USD
Test unitarios de incidencias	00:52:09	0,00 USD
Cambio de color de contador (estuve arreglando errores del docker)	00:51:13	0,00 USD
Revisión del módulo Incidencias	00:50:56	0,00 USD
Documento de retrospectiva	00:48:55	0,00 USD

Arreglo del feedback relacionado con el registro de residentes	00:48:35	0,00 USD
Reunión para revisión de documentos	00:48:17	0,00 USD
Revisión del documento rendimiento y métricas de éxito	00:47:22	0,00 USD
Meter los documentos en la presentación del 26/02	00:45:12	0,00 USD
Marketing para video frutas	00:43:00	0,00 USD
Organización para la estructura de equipo y marketing	00:42:38	0,00 USD
Revisión PR	00:42:10	0,00 USD
Reunión equipo C para anuncio	00:41:13	0,00 USD
Reunión equipo C para organización de las tareas, 22/02/2026	00:35:00	0,00 USD
Reunión Marketing: 24-02-26	00:35:00	0,00 USD
Corrección de la Fix autenticación	00:33:55	0,00 USD
Videos de la clase 19/03	00:32:00	0,00 USD
Cambio de color de contador	00:31:09	0,00 USD
Reunión presencial después de clase, 05/03	00:30:00	0,00 USD
Reunión equipo C para organización de tareas, 09/03	00:30:00	0,00 USD
Martes 31/03 reunión equipo C para organización de tareas	00:30:00	0,00 USD
Clase Restrospective 07/05	00:30:00	0,00 USD
Reunion por discord 17/02	00:29:21	0,00 USD
Visualización de notas añadidas por el staff y adición de comentarios rápidos	00:29:01	0,00 USD
Búsqueda de ideas para más casos core y funcionalidades	00:28:20	0,00 USD
Revisión de la tarea de gestión de roles	00:28:18	0,00 USD
Revisión de los módulos del equipo C	00:25:21	0,00 USD
Estimar tareas del equipo C en Zenhub	00:22:39	0,00 USD
Revisión de PR para mergear	00:22:06	0,00 USD
Revisión de PR	00:20:18	0,00 USD
Prueba de notificaciones	00:19:00	0,00 USD

Matriz de riesgos, problemas y contingencias, revision y ultimos ajustes del doc	00:17:49	0,00 USD
Test unitarios del módulo espacios comunes (subir cobertura del archivo permissions)	00:16:54	0,00 USD
Pasar documento de matriz de riesgos a .md	00:16:34	0,00 USD
Revisión del documento de Failure Conditions	00:15:30	0,00 USD
Estimar tareas del resto de equipos en Zenhub	00:14:41	0,00 USD
Revision PR, editar y eliminar incidencia (habia un error)	00:13:11	0,00 USD
Arreglo CI Frontend	00:12:29	0,00 USD
Revision de cobertura	00:10:48	0,00 USD
Revision del documento del analisis economico	00:10:38	0,00 USD
Revisión en el despliegue de la Fix autenticación	00:10:16	0,00 USD
Revision PR, editar y eliminar incidencia	00:09:33	0,00 USD
Test unitarios del módulo espacios comunes	00:07:53	0,00 USD
Arreglo sonar security para los test de registro de residentes	00:07:53	0,00 USD
Arreglo del feedback relacionado con el registro de residentes, correccion de un compañero antes de aprobar la PR	00:07:51	0,00 USD
Corrección del Plan de pilotaje	00:07:47	0,00 USD
Revisar pr NX-S2.11	00:06:10	0,00 USD
Revisar PR	00:04:32	0,00 USD
angelmateos99	150:13:43	0,00 USD
Terminar todas las tareas de modulo comedor y resolucion de conflictos	09:00:00	0,00 USD
Arreglo conflictos	05:00:00	0,00 USD
Reunión equipo D	04:10:00	0,00 USD
Undécima clase	04:00:00	0,00 USD
Trabajo en Presentación 1	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase	04:00:00	0,00 USD
Sexta Clase	04:00:00	0,00 USD

Septima clase	04:00:00	0,00 USD
Segunda parte tarea NX-S1.05	04:00:00	0,00 USD
Segunda Clase	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase	04:00:00	0,00 USD
Primera Clase	04:00:00	0,00 USD
Octava clase	04:00:00	0,00 USD
Novena clase	04:00:00	0,00 USD
Décima clase	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase	04:00:00	0,00 USD
Creación de test para menú	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/05/2026	04:00:00	0,00 USD
Video Demo Presentación	03:15:00	0,00 USD
Trabajo en tarea	03:15:00	0,00 USD
Video demo presentacion	03:00:00	0,00 USD
Video demo Youtube	03:00:00	0,00 USD
Tarea NX-S1.39	03:00:00	0,00 USD
Primera parte tarea NX-S1.05	03:00:00	0,00 USD
Edición del video Demo y subida a Youtube	03:00:00	0,00 USD
Primera Reunion	02:40:00	0,00 USD
Trabajo en Mockups	02:30:00	0,00 USD
Documentación Community Management	02:30:00	0,00 USD
Arreglo de problemas en la PR	02:30:00	0,00 USD
Arreglo de Mockups 1	02:30:00	0,00 USD
Trabajo en Presentación 2	02:00:00	0,00 USD
Corrección de comedor Parte 1	02:00:00	0,00 USD
Clase WPL 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD

Búsqueda de failure conditions	02:00:00	0,00 USD
Añadir voz en off y timestamps	02:00:00	0,00 USD
Arreglo errores en formulario menu	02:00:00	0,00 USD
Análisis y registro de trabajos realizados	01:50:00	0,00 USD
Píldoras teóricas	01:47:00	0,00 USD
Revisión PR y corrección de errores	01:40:00	0,00 USD
Tercera Reunión	01:30:00	0,00 USD
Corrección de comedor Parte 2 y resolución de conflictos	01:30:00	0,00 USD
Comienzo tarea NX-S1.37	01:30:00	0,00 USD
Reunión grupo D	01:25:00	0,00 USD
Estimacion de tareas	01:22:00	0,00 USD
Termino tarea y arreglo conflictos	01:00:00	0,00 USD
Segunda Reunion	01:00:00	0,00 USD
Revisión en profundidad del Grupo 1	01:00:00	0,00 USD
Reunión Grupal	01:00:00	0,00 USD
Edición Video Demo YouTube	01:00:00	0,00 USD
Video Píldora teórica 1	00:50:00	0,00 USD
Reunión Presencial	00:50:00	0,00 USD
Reunión Grupo D	00:50:00	0,00 USD
Subida Video a YT y configuración de linea temporal	00:45:00	0,00 USD
Revisión PR	00:40:00	0,00 USD
Diapositiva en presentación	00:40:00	0,00 USD
Video Píldora teórica 3	00:33:00	0,00 USD
Videos para clase	00:32:00	0,00 USD
Reunión grupo D para reparto de tareas	00:30:43	0,00 USD
Revision PR	00:30:00	0,00 USD

Reunión Equipo D	00:30:00	0,00 USD
Clase Restrospective 07/05	00:30:00	0,00 USD
Video Píldora teórica 2	00:27:00	0,00 USD
Valoración tareas en Zenhub	00:12:00	0,00 USD
Ignamartinezdiaz	150:08:39	0,00 USD
Preparar Presentacion 14/05/2026	08:40:16	0,00 USD
Levantar proyecto y tarea NX-S1.14	06:15:55	0,00 USD
[NX-S3.01] Perfil desde habitación	05:19:08	0,00 USD
Preparar presentación WPL	05:04:36	0,00 USD
Anuncio para Inversores	04:54:24	0,00 USD
Presentacion 16/04/2026	04:37:59	0,00 USD
Tercera Clase Teoría	04:00:00	0,00 USD
Segunda Clase Teoría	04:00:00	0,00 USD
Primera clase teoría	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 14-05-26	04:00:00	0,00 USD
Clase 12-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Modelo de Negocio y Rentabilidad	03:45:31	0,00 USD
[NX-S2.43] Historial de pases	03:39:27	0,00 USD
[NX-S2.07] Filtrado de habitaciones	03:36:17	0,00 USD

Analisis de Competidores	03:23:31	0,00 USD
Presentación 09/04/2026	03:18:22	0,00 USD
Preparación de presentación	02:57:32	0,00 USD
Cuarta reunión: 08-02-2026	02:53:20	0,00 USD
Análisis de Competidores	02:51:32	0,00 USD
Learning Capsules	02:47:28	0,00 USD
Sprint Planning S2	02:41:32	0,00 USD
Preparación presentación 30-04-2026	02:27:43	0,00 USD
Primera reunión: 01-02-2026	02:25:51	0,00 USD
Preparación Presentación	02:22:34	0,00 USD
Preparación retrospectiva	02:12:34	0,00 USD
Entrega	02:00:39	0,00 USD
Presentación 26/02/2026	01:58:07	0,00 USD
Testing Modulo de Spaces	01:56:57	0,00 USD
Retrospectiva	01:51:54	0,00 USD
Killer Opener	01:46:48	0,00 USD
Autodeclaración de IA	01:35:03	0,00 USD
Preparación presentación	01:28:13	0,00 USD
[NX-S2.114] Tests Habitaciones	01:27:32	0,00 USD
Pildoras teóricas	01:27:02	0,00 USD
Presentación	01:25:55	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:25:06	0,00 USD
Quinta Reunión 14-02-2026	01:14:08	0,00 USD
Review Team 10	01:05:56	0,00 USD
Asignación de tareas en ZenHub	00:55:20	0,00 USD
Solve Failure Conditions Rooms	00:45:21	0,00 USD

Reunion 20-02-2026	00:41:32	0,00 USD
Reunión Equipo B 04/04/2026	00:37:45	0,00 USD
Preparando Presentacion 05/03	00:36:58	0,00 USD
Terminar tarea NX-S1.14	00:36:23	0,00 USD
Reunión presencial 05/03/2026	00:31:00	0,00 USD
Sexta Reunión 17-02-2026	00:25:28	0,00 USD
albgarsan	148:58:35	0,00 USD
Reunion grupo D	06:05:00	0,00 USD
Formulario de perfil biográfico y preferencias	04:57:46	0,00 USD
vista de admin de paqueteria, resolucion de conflictos y mejoras	04:34:00	0,00 USD
clase 9/4	04:00:00	0,00 USD
clase 30/4	04:00:00	0,00 USD
clase 26/3	04:00:00	0,00 USD
clase 19/3	04:00:00	0,00 USD
clase 12/3	04:00:00	0,00 USD
Tercera clase: 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Sexta clase: 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: 05-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Refactorización de perfil de estudiante	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16/4	04:00:00	0,00 USD
Clase 14/5	04:00:00	0,00 USD
Aplicacion del feedback a funcionalidad	04:00:00	0,00 USD
Video demo	03:56:00	0,00 USD

Revision y mejora de mock ups	03:51:00	0,00 USD
videos demo	03:50:00	0,00 USD
Creación y práctica de presentación	03:30:00	0,00 USD
Organización de presentación	03:27:00	0,00 USD
team building	03:00:00	0,00 USD
documento feedback usuarios piloto	03:00:00	0,00 USD
Visionado de píldoras teóricas	02:45:38	0,00 USD
tests de paqueteria y resolucion de conflictos	02:30:00	0,00 USD
Resolución de conflictos	02:23:54	0,00 USD
resolucion de conflictos y mejoras	02:00:00	0,00 USD
clase 21/5	02:00:00	0,00 USD
Review del grupo 1	02:00:00	0,00 USD
Review Group 1	02:00:00	0,00 USD
Resolución de conflictos y revisión de PRs	01:57:32	0,00 USD
Videos Learning capsules	01:53:00	0,00 USD
Montaje proyecto base	01:40:00	0,00 USD
reunion grupo D	01:30:00	0,00 USD
Reunión 07-02-2026	01:30:00	0,00 USD
MockUp	01:30:00	0,00 USD
reedicion de videos demo y creacion de docs	01:26:00	0,00 USD
Diseño de diapositivas	01:25:40	0,00 USD
Videos píldoras teoricas	01:25:27	0,00 USD
NX-S1.37	01:21:00	0,00 USD
video demo	01:20:00	0,00 USD
revision de failure conditions de paqueteria	01:20:00	0,00 USD
Recopilacion trabajo realizado	01:15:00	0,00 USD

Adaptación de documento de usuarios piloto con plantilla de proyecto	01:13:23	0,00 USD
Segunda reunión: 04-02-2026	01:08:54	0,00 USD
Arreglo modulo paqueteria	01:08:37	0,00 USD
NX-S1.40	01:05:40	0,00 USD
Team building	01:00:00	0,00 USD
Reunión grupo D para reparto de feedback para grupo 1	01:00:00	0,00 USD
Bootstrap ALM	01:00:00	0,00 USD
Arreglo de bootstrap ALM	00:53:04	0,00 USD
Reunión presencial	00:50:00	0,00 USD
Reunión equipo D: 23-02-2026	00:40:00	0,00 USD
Presentacion	00:40:00	0,00 USD
videos workshop	00:30:00	0,00 USD
Reunión de puesta en común: 17-02-2026	00:30:00	0,00 USD
Clase 7/5	00:30:00	0,00 USD
Arreglar botones de menu	00:30:00	0,00 USD
revision de pr	00:20:00	0,00 USD
Reunión grupo D para reparto de tareas	00:20:00	0,00 USD
Estimar tareas de ZenHub	00:15:00	0,00 USD
Nicolás Gómez Claraco	144:53:46	0,00 USD
Atender a clase	15:45:13	0,00 USD
preparar presentación	05:50:00	0,00 USD
Configuración de proyecto +Dashboard administrativo inicial	05:00:00	0,00 USD
Refactorizacion de Configuración de espacios, horarios y aforos	04:50:21	0,00 USD
Reunión de Presentación	04:30:00	0,00 USD
Repaso y Planificación de Presentaciones	04:03:32	0,00 USD
clase y presentar	04:00:00	0,00 USD

atender al feedback	04:00:00	0,00 USD
Video de AD con lumar 4 cuentas jajajajja matadme	04:00:00	0,00 USD
Atender a clase y presentar	04:00:00	0,00 USD
Asistencia	04:00:00	0,00 USD
Asistencia a clase 30/04	04:00:00	0,00 USD
Asistir a clase Global Retrospective 14/05	03:54:00	0,00 USD
Analíticas de habitaciones incidencias y paquetería y todos sus test	03:50:00	0,00 USD
Análisis de Stacks Tecnológicos	03:48:30	0,00 USD
repaso del Análisis de Stacks Tecnológicos	03:37:00	0,00 USD
Ensayar la presentación en el salón de actos	03:30:00	0,00 USD
Ensayar la presentación	03:00:00	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs presentacion	03:00:00	0,00 USD
Cuarta reunión	02:46:16	0,00 USD
Configuración de espacios, horarios y aforos	02:32:21	0,00 USD
preparar presentación 12/03	02:21:17	0,00 USD
Merge y Revisión PR	02:20:00	0,00 USD
Preparar presentacion	02:12:41	0,00 USD
Ver Learning capsules	02:10:06	0,00 USD
Reunión presentaciones	02:02:34	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs presentacion revision	02:01:10	0,00 USD
usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,00 USD
rechazar pase guest	02:00:00	0,00 USD
Revisión de análisis de competidores	02:00:00	0,00 USD
Reunión prepara review grupo 10	02:00:00	0,00 USD
Repasar el guion y ensayar	02:00:00	0,00 USD
Asistir y presentar 21/05	02:00:00	0,00 USD

Revision de Configuración de espacios, horarios y aforos	01:53:07	0,00 USD
arreglar presentacion y preparar guión	01:51:17	0,00 USD
Calidad (QA) y LLMs	01:40:42	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	01:40:00	0,00 USD
Pilot User Review grupo 10	01:35:00	0,00 USD
reunión equipo	01:30:00	0,00 USD
Quitar los datos falsos del panel de admin y revisar PRs	01:30:00	0,00 USD
Quinta reunión 14/02	01:30:00	0,00 USD
Organización de la review del grupo 10	01:30:00	0,00 USD
improved coverage test objects	01:28:54	0,00 USD
Dashboard administrativo inicial implementacion	01:03:31	0,00 USD
estimaciones	01:01:14	0,00 USD
review grupo 10	01:00:00	0,00 USD
Revisar y arreglar fallos de PR	01:00:00	0,00 USD
Review del grupo 10	01:00:00	0,00 USD
Mejorar test de objects	01:00:00	0,00 USD
Mejorar Presentación marketing y usuarios	01:00:00	0,00 USD
presentación Global Retrospective	00:40:00	0,00 USD
Formulario Usuarios Piloto	00:40:00	0,00 USD
Asistir a clase Global Retrospective	00:40:00	0,00 USD
Total de invitados	00:20:00	0,00 USD
NX-S2.06 Refactorización vista de los botones de las habitaciones #277	00:15:00	0,00 USD
Jesús García	144:44:06	0,00 USD
[NX-S3.90] Arreglar creación de menús personalizados	07:47:54	0,00 USD
Presentación - 10/02/2026	07:03:15	0,00 USD
[NX-S2.115] Arreglo de scrolls y vistas de residentes	04:25:00	0,00 USD

Tercera clase: Presentaciones 12-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Séptima clase: Presentaciones 12-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Sexta clase: Presentaciones 05-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Segunda clase: Presentaciones 05-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Quinta clase: Presentaciones 26-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Octava clase: WorkShop 19-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Novena clase: 26-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Décima clase: 09-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Cuarta clase: Presentaciones 19-02-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 30-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 16-04-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 14-05-2026	04:00:00	0,00 USD
Píldoras Teóricas + Feedback	03:27:54	0,00 USD
Tercera reunión: 07-02-2026	03:20:05	0,00 USD
Formulario nuevos residentes	03:01:02	0,00 USD
Reunión equipo D 28-04-2026	03:00:00	0,00 USD
Reunión Team Building	03:00:00	0,00 USD
Corrección Mockups	02:52:03	0,00 USD
[NX-S2.119] Arreglo onboarding obligatorio	02:41:46	0,00 USD
Primera Reunión - 01/02/2026	02:40:00	0,00 USD
Análisis de Competidores - vecinos en red	02:31:58	0,00 USD
Mergeo de ramas y resolución de conflictos	02:24:28	0,00 USD
[NX-S3.91] Arreglar imagen del menú en vista Admin	02:01:08	0,00 USD
Videos Marketing	02:00:00	0,00 USD
Revisión módulos Paquetería y Onboarding	02:00:00	0,00 USD

Lanzamiento 21-05-2026	02:00:00	0,00 USD
Arreglo tarjetas comedor	02:00:00	0,00 USD
Review rama S3.42	01:45:00	0,00 USD
Píldoras teóricas	01:40:00	0,00 USD
Instalación proyecto base	01:32:24	0,00 USD
Tercera reunión - 07/02/2026	01:30:35	0,00 USD
Reunión Equipo D	01:25:00	0,00 USD
NX-S1.40	01:25:00	0,00 USD
NX-S1.32	01:15:00	0,00 USD
Reunión grupo D: Arreglar migraciones	01:14:22	0,00 USD
Píldoras Teóricas	01:14:00	0,00 USD
Reunión equipo D 12-04-2026	01:10:00	0,00 USD
Diapositivas	01:10:00	0,00 USD
Análisis y registro del trabajo realizado	01:10:00	0,00 USD
Reunión - 04/02/2026	01:05:05	0,00 USD
Teambuilding	01:00:00	0,00 USD
Revisión Módulos Equipo D	01:00:00	0,00 USD
Review grupo 1	01:00:00	0,00 USD
Review Grupo 1	01:00:00	0,00 USD
Reunión equipo D 27-04-2026	01:00:00	0,00 USD
Reunión Grupo D 07-04-2026	01:00:00	0,00 USD
Feedback grupo 1	01:00:00	0,00 USD
Feedback grupo 1 Sprint2	01:00:00	0,00 USD
Reunión equipo D 06-05-2026	00:50:00	0,00 USD
[NX-S2.113] Arreglo navegación en formulario Onboarding	00:45:00	0,00 USD
Creación formulario inicial	00:45:00	0,00 USD

Revisión Failure Conditions	00:42:00	0,00 USD
Reunión equipo D 23-02-2026	00:40:00	0,00 USD
Presentación tareas	00:35:00	0,00 USD
[NX-S2.35] Vista comedor y cocina	00:32:00	0,00 USD
[NX-S2.56] Revisión PR #426 y resolución de conflictos	00:30:00	0,00 USD
Vídeo para el WorkShop	00:30:00	0,00 USD
Reunión Presencial 05-03-2026	00:30:00	0,00 USD
Retrospective	00:30:00	0,00 USD
Reunión grupo D: Reparto tareas 09-03-2026	00:29:01	0,00 USD
Reunión 17-02-2026	00:23:06	0,00 USD
Reunión presencial 19-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión equipo D 20-02-2026	00:20:00	0,00 USD
Reunión equipo D 01-04-2026	00:20:00	0,00 USD
Valorar Tareas ZenHub	00:10:00	0,00 USD
Juan José Cardesa Sosa	141:59:03	0,00 USD
[NX-S2.120] Mejorar calidad código con SonarQube	05:16:45	0,00 USD
[NX-PPL.08] Presentación Principal (10 minutos)	04:50:25	0,00 USD
Clase del 19-02-2026 y reunión	04:32:06	0,00 USD
Segunda clase: 05-01-2026	04:00:49	0,00 USD
[NX-S2.60] Clase del 26-03-26	04:00:00	0,00 USD
[NX-PPL.24] Clase 30/04	04:00:00	0,00 USD
Clases del 19-03-2026	04:00:00	0,00 USD
Clase 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase del 26-02	03:59:23	0,00 USD
Clase 12-02-2026	03:56:54	0,00 USD
Clase 05/03	03:55:44	0,00 USD

Arreglar imágenes que se han hecho IA y tiene poca calidad	03:24:11	0,00 USD
Fix errores en Reservas de objetos y espacios	03:10:30	0,00 USD
últimando la presentación	03:08:58	0,00 USD
Integración de SonarQube para el análisis de la calidad del código	02:41:04	0,00 USD
Primera reunión: 01-02-2026	02:37:28	0,00 USD
[NX-S3.108] Implementar todo el testing completo módulo de gestión de acceso	02:33:39	0,00 USD
Elaborando presentación 12/03	02:32:24	0,00 USD
Presentaciones WPL	02:30:00	0,00 USD
Corrección del feedback comentado para la presentación y mejorar la calidad	02:25:04	0,00 USD
[NX-PPL.62] Arreglar feddback de las presentaciones	02:10:04	0,00 USD
[NX-PPL.09] Presentación Auxiliar (5 minutos)	02:05:35	0,00 USD
Nueva restructuración de organización de los equipos	02:03:22	0,00 USD
Preparando presentación 25/02	02:02:47	0,00 USD
[NX-S3.84] Métricas de análisis de visitas	02:02:16	0,00 USD
Asistencia clase 9-04	02:00:00	0,00 USD
Lógica de asignación de residentes a habitaciones	01:58:32	0,00 USD
Análisis de mercado y competencia (tusvecinos)	01:55:19	0,00 USD
Viendo las píldoras teóricas	01:55:00	0,00 USD
Preparar presentación 9-04	01:50:00	0,00 USD
Set up proyecto limpio	01:44:41	0,00 USD
Reunión para la presentación	01:39:36	0,00 USD
Solucionando conflictos en develop y hacer merge, y desarrollando reservas de objetos	01:36:27	0,00 USD
Corrigiendo problemas Residentes/Habitaciones	01:31:00	0,00 USD
Segunda reunión: 07-02-2026	01:27:43	0,00 USD
Preparando presentación	01:27:34	0,00 USD
[NX-S2.44] Crear nuevo pase invitado	01:26:44	0,00 USD

Terminando la presentación	01:23:21	0,00 USD
Reunión asignación/ estimación de tareas S3	01:22:06	0,00 USD
Repaso de la presentación WPL	01:18:47	0,00 USD
[NX-S2.42] Listado de pases activos	01:15:26	0,00 USD
Tercera reunión: 14-02-2026	01:12:53	0,00 USD
[NX-S3.85] Métricas analíticas de reservas	01:10:58	0,00 USD
Revisión análisis de competidores	01:09:56	0,00 USD
Reunión 04-02-2026	01:06:36	0,00 USD
Informe de desempeño personal en el proyecto NexUS	01:05:41	0,00 USD
[NX-S3.104] Implementar todo el testing completo módulo de reservas	01:03:20	0,00 USD
[NX-S3.86] Métricas analíticas eventos	01:02:03	0,00 USD
Pildoras informativas	00:59:41	0,00 USD
Reunión organización equipo B	00:57:48	0,00 USD
Continuar presentación	00:55:24	0,00 USD
[NX-S2.77] Presentación 26/3	00:51:12	0,00 USD
Cancelación de reservas como estudiante	00:51:11	0,00 USD
[NX-S2.05] Detalle descripción habitaciones en listado general	00:50:54	0,00 USD
Terminando documento análisis	00:50:03	0,00 USD
Terminando presentación 12/03	00:48:03	0,00 USD
Planteando nueva idea	00:46:18	0,00 USD
Contingency-Demos-Feedback Management	00:45:26	0,00 USD
[NX-S2.97] Permitir múltiples reservas en una misma franja según el aforo del espacio	00:45:11	0,00 USD
Empezando Interfaz de consulta de disponibilidad y reserva de espacios.	00:44:13	0,00 USD
Review feat: added analytics for membership module	00:43:17	0,00 USD
Análisis de competidores mejorando	00:40:03	0,00 USD
Configurando proyecto base	00:39:53	0,00 USD

[NX-FB.15] Evitar colisión de reservas	00:39:03	0,00 USD
[NX-S2.116] Cancelar pase activo como residente	00:38:15	0,00 USD
[NX-FB.14] Liberar automáticamente los objetos con reservas analizadas	00:38:05	0,00 USD
Review PR fix: validar tipo y tamaño de imagen al subir foto de espacio	00:37:59	0,00 USD
Replanning_StoryBoards_RevenuesExpensesEstimations	00:35:00	0,00 USD
Analizando informe específico del Sprint 1	00:33:41	0,00 USD
[NX-FB.27] Validar el nombre en la creación de objetos	00:32:20	0,00 USD
Organizando la presentación	00:32:20	0,00 USD
Reunión noche del 17-02-2026	00:31:30	0,00 USD
[NX-FB.28] Corregir inconsistencia de disponibilidad de objetos entre roles	00:31:28	0,00 USD
Failure conditions reservas	00:31:22	0,00 USD
[NX-PPL.54] Clase 7/05	00:30:48	0,00 USD
[NX-S2.05] Fix del coderabbit	00:28:52	0,00 USD
[NX-FB.25] Solucionar error HTTP de JSON al interactuar con objetos	00:28:16	0,00 USD
Reviewing PR room relationship with resident	00:27:47	0,00 USD
Resolver conflictos del mergeo cancelar pases	00:26:25	0,00 USD
Review PR: fix: test objects backend frontend E2E	00:25:51	0,00 USD
Review PR NX-S2.43	00:25:35	0,00 USD
Review feat: history of passes new version	00:25:28	0,00 USD
Resolver conflictos feat: nx s3.86 analíticas eventos	00:25:06	0,00 USD
[NX-FB.26] Sincronizar actualización de la interfaz al eliminar objetos	00:23:43	0,00 USD
Review [NX-S2.06]	00:23:25	0,00 USD
Resolver conflictos feat: nx s3.85 analíticas reservas	00:22:09	0,00 USD
Quick fix estado activo en pases ya pasados [NX-S2.43]	00:21:01	0,00 USD
Quick fix fechas anteriores [NX-S2.43]	00:20:49	0,00 USD
Trabajando en la gestión y reserva de espacios/objetos	00:19:07	0,00 USD

Review fix: añadida la funcionalidad de cancelacion desde admin y sus test	00:18:22	0,00 USD
Review test de bedroom	00:17:34	0,00 USD
Review S1.42	00:15:16	0,00 USD
Resolviendo otra vez conflictos de merge	00:14:45	0,00 USD
[NX-S3.85] Fix coderrabit	00:11:49	0,00 USD
Customer agreement	00:10:04	0,00 USD
Primera clase: Introducción 29-01-2026	00:04:00	0,00 USD