


Informe resumido

26/03/2026 - 16/04/2026



Total: 479:23:24



Usuario



albgarsan	20:45:00	4,33%
Alereyper	26:18:11	5,49%
Alvaro Carlos	21:00:00	4,38%
angelmateos99	18:12:00	3,80%
Carmurgom	20:48:56	4,34%
Celsuacor	20:12:27	4,22%
frademann	20:10:00	4,21%
Ignamartinezdiaz	21:09:27	4,41%
javcasrod1	20:55:58	4,37%
Javier Gutiérrez Pastor	24:31:49	5,12%
Javsorbla	29:05:27	6,07%
Jesús García	24:01:02	5,01%
Juan José Cardesa Sosa	21:51:59	4,56%
Manuel Jesús Niza Cobo	20:32:00	4,28%
marrecgil	21:56:37	4,58%

mregidorgarcia	31:50:55	6,64%
Nicolás Gómez Claraco	21:40:08	4,52%
Nundelesc	24:33:32	5,12%
olgcangom	22:42:51	4,74%
Pabpergas	26:35:04	5,55%
Paula María Suárez Linares	20:30:01	4,28%

Descripción



Clase 09/04/2026	08:00:00	1,67%
Clase 26/03/2026	08:00:00	1,67%
Corrección errores cohesión app	03:21:15	0,70%
Documento desglose económico	00:45:00	0,16%
Modificaciones comedor administrador	02:23:00	0,50%
Poder ver menús publicados desde residentes	01:50:00	0,38%
Reunión coordinadores	01:04:00	0,22%
Reunión equipo D 12/04/2026	02:28:00	0,51%
Reunión equipo D	04:43:12	0,98%
Revisión PR, NX-S3.08	00:34:00	0,12%
Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:58:00	0,20%
Revisión PR: NX-S3.90-menus-personalizados	00:22:00	0,08%
Revisión PR: NX-S3.91-imagen-menu-admin	00:22:00	0,08%
Revisión cohesión app	00:50:00	0,17%
Revisión módulo menú	01:03:00	0,22%
Reunión Equipo B 04/04/2026	01:37:45	0,34%
Revisión de la presentación antes de la entrega	03:07:00	0,65%
Revisión de las PRs de compañeros	02:15:00	0,47%
Revisión de las failure conditions detectadas en mis funcionalidades	01:00:00	0,21%
Se implementan los bug fixes de las failure conditions detectadas	03:00:00	0,63%

● Se preparan las estadísticas de scrum del Sprint 3	02:35:00	0,54%
● Se realiza la auditoria de las habitaciones	02:35:00	0,54%
● Se realizan tests para las funcionalidades ya implementadas previamente	03:00:00	0,63%
● Usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,42%
● Acabar documentación necesaria para la entrega	08:00:00	1,67%
● Bloquear edición de eventos pasados	00:46:45	0,16%
● Clase 09/03/2026	04:00:00	0,83%
● Clase 26-03-2026	12:00:00	2,50%
● Envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:29:30	0,31%
● Estimacion de tareas	02:44:00	0,57%
● Recomendación de eventos	02:24:00	0,50%
● Reunión equipo A para organizar el sprint 3	08:02:34	1,68%
● Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	06:23:55	1,33%
● Terminar envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:18:12	0,27%
● Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	01:59:22	0,41%
● Clase 09-04-2026	16:00:00	3,34%
● Clase 26-03	08:00:00	1,67%
● Feedback del día 9/03	00:58:54	0,20%
● Presentación, formularios de métricas y análisis económico	01:01:56	0,22%
● Reparto de las estimaciones	01:05:55	0,23%
● Revisión acciones ilegales de los módulos implementados por el equipo A	03:12:34	0,67%
● Tareas de corrección	00:57:00	0,20%
● Visualización y edición de objetos	03:59:12	0,83%
● reunion para acabar tareas y arreglar bugs	04:00:00	0,83%
● Arreglo de tests y creación de tests	01:45:00	0,37%

● Clase 26/3	04:00:00	0,83%
● Configuración Posthog	03:08:01	0,65%
● Despliegue, seed demo y creación de la release	01:30:00	0,31%
● Integración A/B Tests Posthog	02:58:34	0,62%
● Integración colector de analíticas de usuarios con posthog	04:02:12	0,84%
● Likes en matches	05:07:15	1,07%
● Reunión despliegue pre	00:53:24	0,19%
● Reunión equipo D por bugs encontrados tras llevar acabo un análisis visual impulsado con IA	01:43:43	0,36%
● Review PR #670	00:13:43	0,05%
● Asistencia clase 9-04	02:00:00	0,42%
● Failure conditions reservas	00:31:22	0,11%
● Preparar presentación 9-04	01:50:00	0,38%
● Resolver conflictos del mergeo cancelar pases	00:26:25	0,09%
● Resolver conflictos feat: nx s3.85 analiticas reservas	00:22:09	0,08%
● Resolver conflictos feat: nx s3.86 analiticas eventos	00:25:06	0,09%
● Reunión asignación/ estimación de tareas S3	01:22:06	0,29%
● Reunión organización equipo B	00:57:48	0,20%
● Review PR: fix: test objects backend frontend E2E	00:25:51	0,09%
● Review feat: added analytics for membership module	00:43:17	0,15%
● Review feat: history of passes new version	00:25:28	0,09%
● Review fix: añadida la funcionalidad de cancelacion desde admin y sus test	00:18:22	0,06%
● [NX-S2.60] Clase del 26-03-26	04:00:00	0,83%
● [NX-S3.104] Implementar todo el testing completo módulo de reservas	01:03:20	0,22%
● [NX-S3.108] Implementar todo el testing completo módulo de gestión de acceso	02:33:39	0,53%
● [NX-S3.84] Métricas de análisis de visitas	02:02:16	0,43%

● [NX-S3.85] Fix coderrabit	00:11:49	0,04%
● [NX-S3.85] Métricas analíticas de reservas	01:10:58	0,25%
● [NX-S3.86] Métricas analíticas eventos	01:02:03	0,22%
● Analíticas de habitaciones incidencias y paquetería y todos sus test	03:50:00	0,80%
● clase y presentar	04:00:00	0,83%
● estimaciones	01:01:14	0,21%
● improved coverage test objects	01:28:54	0,31%
● preparar presentación	05:50:00	1,22%
● rechazar pase guest	02:00:00	0,42%
● reunión equipo	01:30:00	0,31%
● usuario piloto para el grupo 10	02:00:00	0,42%
● Presentacion 16/04/2026	03:37:59	0,76%
● Presentación 09/04/2026	03:18:22	0,69%
● Review Team 10	01:05:56	0,23%
● Solve Falilure Conditions Rooms	00:45:21	0,16%
● Testing Modulo de Spaces	01:56:57	0,41%
● [NX-S2.43] Historial de pases	00:27:59	0,10%
● [NX-S3.01] Perfil desde habitación	05:19:08	1,11%
● Acabar la documentación final asignada al equipo A	04:00:00	0,83%
● Actualizar plan de pruebas con nuevas tecnologías	00:57:21	0,20%
● Añadir filtrado de objetos para administradores	01:58:55	0,41%
● Añadir visualización de objetos reservados por otros	03:58:49	0,83%
● Mejorar interfaz de gestión de prestamos de objetos para el administrador	03:58:46	0,83%
● Revisión failure conditions módulos equipo A	03:12:24	0,67%
● Clase 09/04	08:00:00	1,67%
● Declaración de IA	00:12:49	0,04%
● Documentación	00:55:47	0,19%

● Manejo de la vinculación de habitaciones al actualizar	01:02:00	0,22%
● Resolución de failure conditions incidencias	01:40:06	0,35%
● Resolución de failure conditions legal	00:03:59	0,01%
● Resolución de failure conditions login	01:17:24	0,27%
● Resolución de failure conditions perfil	03:05:25	0,64%
● Reunión equipo C	01:00:00	0,21%
● Revisión PR tarea S3.24	00:27:29	0,10%
● Revisión failure conditions Incidencia	00:33:15	0,12%
● Revisión failure conditions Legal/ Log In y Register	00:13:46	0,05%
● Revisión módulo notificaciones	00:21:31	0,07%
● Revisión tarea S3.21	00:21:01	0,07%
● Revisión tarea S3.22	00:37:48	0,13%
● Últimas correcciones	00:37:41	0,13%
● Creación de chats para eventos	03:58:14	0,83%
● Estimación de tareas del sprint 3	01:22:08	0,29%
● Mejora de historial de reservas de objetos comunes	01:59:08	0,41%
● Reunión equipo A para organizar tareas sprint3	01:59:33	0,42%
● Arreglo CI Frontend	00:12:29	0,04%
● Cambio de color de contador (estuve arreglando errores del docker)	00:51:13	0,18%
● Cambio de color de contador	00:31:09	0,11%
● Clase 26/03	04:00:00	0,83%
● Comprobar test espacios comunes y añadir más para subir cobertura	01:18:32	0,27%
● Martes 31/03 reunión equipo C para organización de tareas	00:30:00	0,10%
● Notificación al administrador (estuve arreglando errores, e intentando hacer tareas anteriores de la cual dependía esta)	01:59:00	0,41%
● Notificación al administrador	01:09:44	0,24%
● Prueba de notificaciones	00:19:00	0,07%
● Reunión Equipo C	02:00:00	0,42%

● Reunión para estimar las tareas del sprint 3	01:30:29	0,31%
● Revisión PR	00:42:10	0,15%
● Revisión de PR	00:20:18	0,07%
● Revisión de la tarea de gestión de roles	00:28:18	0,10%
● Revisión de los módulos del equipo C	00:25:21	0,09%
● Revisión del documento de Failure Conditions	00:15:30	0,05%
● Revisión del módulo Incidencias	00:50:56	0,18%
● Test unitarios del módulo espacios comunes (subir cobertura del archivo permissions)	00:16:54	0,06%
● Test unitarios del módulo espacios comunes	00:07:53	0,03%
● Cambiar términos legales por parte del administrador	05:19:59	1,11%
● Clase teoría: 09-04-2026	08:00:00	1,67%
● Implementacion de permisos para pantallas de roles	08:30:28	1,77%
● Reunion Equipo C: 13-04-2026	01:00:00	0,21%
● Reunión estimación de tareas Sprint3	01:22:00	0,29%
● Clase teoría: 26-03-2026	04:00:00	0,83%
● Creación Formularios	00:23:01	0,08%
● Documentación Equipo C	01:26:06	0,30%
● Documentación: Seguimiento económico	01:03:50	0,22%
● Martes 31/03 reunión equipo C organización tareas	00:30:00	0,10%
● NX-S3.07: Lógica de priorización automática de incidencias	00:14:21	0,05%
● NX-S3.08: Añadir imagen al crear/editar un espacio	00:51:10	0,18%
● NX-S3.21: Filtrado de invitado	00:45:47	0,16%
● NX-S3.27: Generación qr/código numérico	01:07:09	0,23%
● NX-S3.60-tests-incidencias	01:05:42	0,23%
● Revisión PR: NX-S2.112	00:34:58	0,12%
● Revisión PR: NX-S2.29 gestión de roles	00:23:00	0,08%
● Revisión PR: NX-S3.103	00:07:32	0,03%

● Revisión PR: NX-S3.20	00:11:26	0,04%
● Revisión PR: NX-S3.29	00:14:59	0,05%
● Revisión PR: NX-S3.30	00:05:54	0,02%
● Revisión PR: NX-S3.61	00:12:00	0,04%
● Revisión PR: NX-S3.62	00:16:41	0,06%
● Revisión PR: NX-S3.80	00:16:00	0,06%
● Revisión PR: NX-S3.83	00:15:00	0,05%
● Revisión PR: NX-S3.98	00:24:00	0,08%
● Revisión cohesión app	01:09:00	0,24%
● Añadir limites a los campos de los modulos del equipo A	01:57:23	0,41%
● Categorización y stock de objetos	03:58:59	0,83%
● Mejorar elección de horas de reservas de objetos	01:51:12	0,39%
● Novena clase: 09-04-2026	04:00:00	0,83%
● Octava clase: 26-03-2026	04:00:00	0,83%
● Revisión acciones ilegales de los modulos implementados por el equipo A	03:10:16	0,66%
● Arreglar fixes app	02:23:00	0,50%
● Botón de descarte notificaciones de admin	00:39:00	0,14%
● Botón descarte notificaciones de residente y corrección de bugs de notificaciones	01:30:58	0,32%
● Documentación equipo C	00:50:45	0,18%
● Fix/failure app y tests	01:50:25	0,38%
● Hora salida visitantes de la residencia	01:50:00	0,38%
● Notificaciones de reservas de espacios/objetos de residentes y modificación notificaciones	02:19:00	0,48%
● Notificación pre-aviso salida visitas	01:16:50	0,27%
● Octava clase: 26-03-26	04:00:00	0,83%
● Reunión Equipo C: 13-04-26	01:00:00	0,21%

● Reunión coordinadores: asignación de tareas	01:04:00	0,22%
● Reunión equipo C: 31-03-26	00:30:00	0,10%
● Revisión failure conditions módulo notificaciones	00:26:00	0,09%
● Test Residente (mejorar cobertura baja) y Espacios	01:27:02	0,30%
● corregir PR S3.28 del coderabit, Sonarqube y CI Frontend	00:49:37	0,17%
● Despliegue y creación de release	01:30:00	0,31%
● Feedback grupo 1 Sprint2	02:00:00	0,42%
● Reunión equipo D para testing impulsado por IA	01:40:00	0,35%
● Reunión grupo D 07/04/2026	01:00:00	0,21%
● Revisión PR analíticas módulos rooms y packages	00:20:00	0,07%
● Revisión PR módulo comedor	01:15:00	0,26%
● Revisión PR módulo matching	00:30:00	0,10%
● Revisión PR módulo paquetería	00:25:00	0,09%
● Revisión failure conditions	01:10:00	0,24%
● Vídeo demo	02:05:00	0,43%
● Décima clase: 09-04-2026	04:00:00	0,83%
● Novena clase: 26-03-2026	04:00:00	0,83%
● Reunión Grupo D 07-04-2026	01:00:00	0,21%
● Reunión equipo D 01-04-2026	00:20:00	0,07%
● Reunión equipo D 12-04-2026	01:10:00	0,24%
● Revisión Failure Conditions	00:42:00	0,15%
● Revisión módulos Paquetería y Onboarding	02:00:00	0,42%
● [NX-S3.90] Arreglar creación de menús personalizados	07:47:54	1,63%
● [NX-S3.91] Arreglar imagen del menú en vista Admin	02:01:08	0,42%
● Refactorización de perfil de estudiante	04:00:00	0,83%
● Reunion grupo D	01:15:00	0,26%
● Reunión grupo D para reparto de feedback para grupo 1	01:00:00	0,21%
● Review del grupo 1	01:00:00	0,21%

● clase 26/3	04:00:00	0,83%
● clase 9/4	04:00:00	0,83%
● revision de failure conditions de paqueteria	01:20:00	0,28%
● revision de pr	00:20:00	0,07%
● tests de paqueteria y resolucio de conflictos	02:30:00	0,52%
● video demo	01:20:00	0,28%
● Clase 26/3/2026	04:00:00	0,83%
● Clase 9/4/2026	01:13:00	0,25%
● Presentacion 16/04	07:06:55	1,48%
● Reunion Despliegue Preproduccion	01:20:57	0,28%
● Reunión asignación de tareas	01:04:27	0,22%
● Reunión equipo B	00:59:31	0,21%
● [NX-S3.101] Analíticas Comedor	03:46:20	0,79%
● [NX-S3.66] Presentación 9/04/2026	03:49:14	0,80%
● [NX-S3.76] Analíticas Generar frontend base	01:58:16	0,41%
● [NX-S3.96] Analíticas Membership (build corrupta)	02:37:38	0,55%
● [NX-S3.96] Analíticas Membership	03:54:37	0,82%
● Búsqueda de failure conditions	02:00:00	0,42%
● Creación de test para menú	04:00:00	0,83%
● Edición del video Demo y subida a Youtube	02:00:00	0,42%
● Novena clase	04:00:00	0,83%
● Revisión PR y corrección de errores	01:40:00	0,35%

Usuario / Descripción	Duración
albgarsan	20:45:00
Refactorización de perfil de estudiante	04:00:00
Reunion grupo D	01:15:00
Reunión grupo D para reparto de feedback para grupo 1	01:00:00
Review del grupo 1	01:00:00
clase 26/3	04:00:00
clase 9/4	04:00:00
revision de failure conditions de paqueteria	01:20:00
revision de pr	00:20:00
tests de paqueteria y resolucion de conflictos	02:30:00
video demo	01:20:00
Alereyper	26:18:11
Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	00:59:46
Clase 09-04-2026	04:00:00
Clase 26-03	04:00:00
Feedback del día 9/03	00:58:54
Presentación, formularios de métricas y análisis económico	01:01:56
Reparto de las estimaciones	01:05:55
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	02:02:54
Revisión acciones ilegales de los módulos implementados por el equipo A	03:12:34
Tareas de corrección	00:57:00
Visualización y edición de objetos	03:59:12
reunion para acabar tareas y arreglar bugs	04:00:00
Alvaro Carlos	21:00:00
Clase 09/04/2026	04:00:00

Clase 26/03/2026	04:00:00
Corrección errores cohesión app	01:45:00
Documento desglose económico	00:45:00
Modificaciones comedor administrador	02:23:00
Poder ver menús publicados desde residentes	01:50:00
Reunión coordinadores	01:04:00
Reunión equipo D 12/04/2026	01:13:00
Reunión equipo D	00:20:00
Revisión PR, NX-S3.08	00:34:00
Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:29:00
Revisión PR: NX-S3.90-menus-personalizados	00:22:00
Revisión PR: NX-S3.91-imagen-menu-admin	00:22:00
Revisión cohesión app	00:50:00
Revisión módulo menú	01:03:00
angelmateos99	18:12:00
Búsqueda de failure conditions	02:00:00
Creación de test para menú	04:00:00
Edición del video Demo y subida a Youtube	02:00:00
Estimacion de tareas	01:22:00
Novena clase	04:00:00
Reunión equipo D	03:10:00
Revisión PR y corrección de errores	01:40:00
Carmurgom	20:48:56
Arreglo CI Frontend	00:12:29
Cambio de color de contador (estuve arreglando errores del docker)	00:51:13
Cambio de color de contador	00:31:09

Clase 09/04	04:00:00
Clase 26/03	04:00:00
Comprobar test espacios comunes y añadir más para subir cobertura	01:18:32
Martes 31/03 reunión equipo C para organización de tareas	00:30:00
Notificación al administrador (estuve arreglando errores, e intentando hacer tareas anteriores de la cual dependía esta)	01:59:00
Notificación al administrador	01:09:44
Prueba de notificaciones	00:19:00
Reunión Equipo C	01:00:00
Reunión para estimar las tareas del sprint 3	01:30:29
Revisión PR	00:42:10
Revisión de PR	00:20:18
Revisión de la tarea de gestión de roles	00:28:18
Revisión de los módulos del equipo C	00:25:21
Revisión del documento de Failure Conditions	00:15:30
Revisión del módulo Incidencias	00:50:56
Test unitarios del módulo espacios comunes (subir cobertura del archivo permissions)	00:16:54
Test unitarios del módulo espacios comunes	00:07:53
Celsuacor	20:12:27
Cambiar términos legales por parte del administrador	05:19:59
Clase teoría: 09-04-2026	04:00:00
Implementacion de permisos para pantallas de roles	08:30:28
Reunion Equipo C: 13-04-2026	01:00:00
Reunión estimación de tareas Sprint3	01:22:00
frademann	20:10:00
Clase 09/04/2026	04:00:00
Clase 26/03/2026	04:00:00

Despliegue y creación de release	01:30:00
Feedback grupo 1 Sprint2	01:00:00
Reunión equipo D 12/04/2026	01:15:00
Reunión equipo D para testing impulsado por IA	01:40:00
Reunión grupo D 07/04/2026	01:00:00
Revisión PR analíticas módulos rooms y packages	00:20:00
Revisión PR módulo comedor	01:15:00
Revisión PR módulo matching	00:30:00
Revisión PR módulo paquetería	00:25:00
Revisión failure conditions	01:10:00
Vídeo demo	02:05:00
Ignamartinezdiaz	21:09:27
Clase 09-04-2026	04:00:00
Presentacion 16/04/2026	03:37:59
Presentación 09/04/2026	03:18:22
Reunión Equipo B 04/04/2026	00:37:45
Review Team 10	01:05:56
Solve Falilure Conditions Rooms	00:45:21
Testing Modulo de Spaces	01:56:57
[NX-S2.43] Historial de pases	00:27:59
[NX-S3.01] Perfil desde habitación	05:19:08
javcasrod1	20:55:58
Añadir limites a los campos de los modulos del equipo A	01:57:23
Categorización y stock de objetos	03:58:59
Mejorar elección de horas de reservas de objetos	01:51:12
Novena clase: 09-04-2026	04:00:00

Octava clase: 26-03-2026	04:00:00
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	01:58:08
Revisión acciones ilegales de los modulos implementados por el equipo A	03:10:16
Javier Gutiérrez Pastor	24:31:49
Acabar documentación necesaria para la entrega	04:00:00
Clase 09-04-2026	04:00:00
Clase 26-03-2026	04:00:00
Creación de chats para eventos	03:58:14
Estimación de tareas del sprint 3	01:22:08
Mejora de historial de reservas de objetos comunes	01:59:08
Reunión equipo A para organizar tareas sprint3	01:59:33
Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	03:12:46
Javsorbla	29:05:27
Acabar la documentación final asignada al equipo A	04:00:00
Actualizar plan de pruebas con nuevas tecnologías	00:57:21
Arreglar permisos de admin de chats en la pantalla de gestión	00:59:36
Añadir filtrado de objetos para administradores	01:58:55
Añadir visualización de objetos reservados por otros	03:58:49
Clase 09-04-2026	04:00:00
Clase 26-03-2026	04:00:00
Mejorar interfaz de gestión de prestamos de objetos para el administrador	03:58:46
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	01:59:36
Revisión failure conditions módulos equipo A	03:12:24
Jesús García	24:01:02
Décima clase: 09-04-2026	04:00:00
Feedback grupo 1 Sprint2	01:00:00

Novena clase: 26-03-2026	04:00:00
Reunión Grupo D 07-04-2026	01:00:00
Reunión equipo D 01-04-2026	00:20:00
Reunión equipo D 12-04-2026	01:10:00
Revisión Failure Conditions	00:42:00
Revisión módulos Paquetería y Onboarding	02:00:00
[NX-S3.90] Arreglar creación de menús personalizados	07:47:54
[NX-S3.91] Arreglar imagen del menú en vista Admin	02:01:08
Juan José Cardesa Sosa	21:51:59
Asistencia clase 9-04	02:00:00
Failure conditions reservas	00:31:22
Preparar presentación 9-04	01:50:00
Resolver conflictos del mergeo cancelar pases	00:26:25
Resolver conflictos feat: nx s3.85 analíticas reservas	00:22:09
Resolver conflictos feat: nx s3.86 analíticas eventos	00:25:06
Reunión asignación/ estimación de tareas S3	01:22:06
Reunión organización equipo B	00:57:48
Review PR: fix: test objects backend frontend E2E	00:25:51
Review feat: added analytics for membership module	00:43:17
Review feat: history of passes new version	00:25:28
Review fix: añadida la funcionalidad de cancelacion desde admin y sus test	00:18:22
[NX-S2.60] Clase del 26-03-26	04:00:00
[NX-S3.104] Implementar todo el testing completo módulo de reservas	01:03:20
[NX-S3.108] Implementar todo el testing completo módulo de gestión de acceso	02:33:39
[NX-S3.84] Métricas de análisis de visitas	02:02:16
[NX-S3.85] Fix coderrabit	00:11:49

[NX-S3.85] Métricas analíticas de reservas	01:10:58
[NX-S3.86] Métricas analíticas eventos	01:02:03
Manuel Jesús Niza Cobo	20:32:00
Reunión Equipo B 04/04/2026	01:00:00
Revisión de la presentación antes de la entrega	03:07:00
Revisión de las PRs de compañeros	02:15:00
Revisión de las failure conditions detectadas en mis funcionalidades	01:00:00
Se implementan los bug fixes de las failure conditions detectadas	03:00:00
Se preparan las estadísticas de scrum del Sprint 3	02:35:00
Se realiza la auditoria de las habitaciones	02:35:00
Se realizan tests para las funcionalidades ya implementadas previamente	03:00:00
Usuario piloto para el grupo 10	02:00:00
marrecgil	21:56:37
Arreglar fixes app	02:23:00
Botón de descarte notificaciones de admin	00:39:00
Botón descarte notificaciones de residente y corrección de bugs de notificaciones	01:30:58
Documentación equipo C	00:50:45
Fix/failure app y tests	01:50:25
Hora salida visitantes de la residencia	01:50:00
Notificaciones de reservas de espacios/objetos de residentes y modificación notificaciones	02:19:00
Notificación pre-aviso salida visitas	01:16:50
Octava clase: 26-03-26	04:00:00
Reunión Equipo C: 13-04-26	01:00:00
Reunión coordinadores: asignación de tareas	01:04:00
Reunión equipo C: 31-03-26	00:30:00
Revisión failure conditions módulo notificaciones	00:26:00

Test Residente (mejorar cobertura baja) y Espacios	01:27:02
corregir PR S3.28 del coderabit, Sonarqube y CI Frontend	00:49:37
mregidorgarcia	31:50:55
Clase 26/3/2026	04:00:00
Clase 9/4/2026	01:13:00
Presentacion 16/04	07:06:55
Reunion Despliegue Preproduccion	01:20:57
Reunión asignación de tareas	01:04:27
Reunión equipo B	00:59:31
[NX-S3.101] Analíticas Comedor	03:46:20
[NX-S3.66] Presentación 9/04/2026	03:49:14
[NX-S3.76] Analíticas Generar frontend base	01:58:16
[NX-S3.96] Analíticas Membership (build corrupta)	02:37:38
[NX-S3.96] Analíticas Membership	03:54:37
Nicolás Gómez Claraco	21:40:08
Analíticas de habitaciones incidencias y paquetería y todos sus test	03:50:00
clase y presentar	04:00:00
estimaciones	01:01:14
improved coverage test objects	01:28:54
preparar presentación	05:50:00
rechazar pase guest	02:00:00
reunión equipo	01:30:00
usuario piloto para el grupo 10	02:00:00
Nundelesc	24:33:32
Acabar documentación necesaria para la entrega	04:00:00
Bloquear edición de eventos pasados	00:46:45

Clase 09/03/2026	04:00:00
Clase 26-03-2026	04:00:00
Envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:29:30
Estimacion de tareas	01:22:00
Recomendación de eventos	02:24:00
Reunión equipo A para organizar el sprint 3	02:01:56
Revisión failures conditions de los módulos implementados por el equipo A	03:11:09
Terminar envío de recordatorios automáticos de devolución de objetos	01:18:12
olgcangom	22:42:51
Clase teoría: 09-04-2026	04:00:00
Clase teoría: 26-03-2026	04:00:00
Corrección errores cohesión app	01:36:15
Creación Formularios	00:23:01
Documentación Equipo C	01:26:06
Documentación: Seguimiento económico	01:03:50
Martes 31/03 reunión equipo C organización tareas	00:30:00
NX-S3.07: Lógica de priorización automática de incidencias	00:14:21
NX-S3.08: Añadir imagen al crear/editar un espacio	00:51:10
NX-S3.21: Filtrado de invitado	00:45:47
NX-S3.27: Generación qr/código numérico	01:07:09
NX-S3.60-tests-incidencias	01:05:42
Reunión Equipo C	01:00:00
Revisión PR: NX-S2.112	00:34:58
Revisión PR: NX-S2.29 gestión de roles	00:23:00
Revisión PR: NX-S2.34 crud-menu	00:29:00
Revisión PR: NX-S3.103	00:07:32

Revisión PR: NX-S3.20	00:11:26
Revisión PR: NX-S3.29	00:14:59
Revisión PR: NX-S3.30	00:05:54
Revisión PR: NX-S3.61	00:12:00
Revisión PR: NX-S3.62	00:16:41
Revisión PR: NX-S3.80	00:16:00
Revisión PR: NX-S3.83	00:15:00
Revisión PR: NX-S3.98	00:24:00
Revisión cohesión app	01:09:00
Pabpergas	26:35:04
Arreglo de tests y creación de tests	01:45:00
Clase 26/3	04:00:00
Configuración Posthog	03:08:01
Despliegue, seed demo y creación de la release	01:30:00
Integración A/B Tests Posthog	02:58:34
Integración colector de analíticas de usuarios con posthog	04:02:12
Likes en matches	05:07:15
Reunión despliegue pre	00:53:24
Reunión equipo D por bugs encontrados tras llevar acabo un análisis visual impulsado con IA	01:43:43
Reunión equipo D	01:13:12
Review PR #670	00:13:43
Paula María Suárez Linares	20:30:01
Clase 09/04	04:00:00
Clase 26-03	04:00:00
Declaración de IA	00:12:49
Documentación	00:55:47

Manejo de la vinculación de habitaciones al actualizar	01:02:00
Resolución de failure conditions incidencias	01:40:06
Resolución de failure conditions legal	00:03:59
Resolución de failure conditions login	01:17:24
Resolución de failure conditions perfil	03:05:25
Reunión equipo C	01:00:00
Revisión PR tarea S3.24	00:27:29
Revisión failure conditions Incidencia	00:33:15
Revisión failure conditions Legal/ Log In y Register	00:13:46
Revisión módulo notificaciones	00:21:31
Revisión tarea S3.21	00:21:01
Revisión tarea S3.22	00:37:48
Últimas correcciones	00:37:41